


[bookmark: _GoBack]教育部所屬機構作業基金114年度預算評估報告
教育部所屬機構作業基金[footnoteRef:1](以下簡稱教育部所屬基金)包含國立自然科學博物館(以下簡稱科博館)、國立科學工藝博物館(以下簡稱科工館)、國立海洋生物博物館(以下簡稱海生館)、國立臺灣科學教育館(以下簡稱科教館)、國立臺灣圖書館(以下簡稱臺灣圖書館)及國立海洋科技博物館(以下簡稱海科館)等6個機構之分基金，114年度預算案編列業務收入21億2,781萬4千元，業務成本與費用28億2,028萬8千元，業務外收入2億395萬4千元，業務外費用1,587萬5千元，收支相抵後短絀5億439萬5千元，較113年度預算案減少短絀798萬1千元（短絀減幅1.56%）。謹就教育部所屬基金114年度預算案評估如下： [1: 按教育部96年度成立「國立社教機構作業基金」，復配合107年11月28日制定公布並施行之「教育部所屬機構作業基金設置條例」，自109年度起更名為教育部所屬機構作業基金。] 

[bookmark: _Toc308184164][bookmark: _Toc53592942][bookmark: _Toc180589864]六、海生館及科教館近年資本支出預算之執行未臻理想，允宜加強督導考核，研謀改善措施，以發揮資源預期效能
教育部所屬基金114年度於固定資產建設改良擴充編列分年性項目9,470萬元、一次性項目2億9,219萬8仟元，合計3億8,689萬8千元；其中海生館及科教館編列一次性項目分別為3,038萬7千元及4,471萬2千元。經查：
(一)海生館及科教館近年資本支出預算執行進度未臻理想
依附屬單位預算執行要點第12點(九)規定：「中央政府各業權基金為配合擴大內需，維持經濟穩定成長，對已奉核定之購建固定資產計畫，應儘量提前辦理，執行進度落後者，應予追蹤管制，加強推動；……。」
由該基金各館所108至112年度固定資產建設改良擴充計畫(下稱資本支出)執行率(資本支出決算數/可用預算數)觀之，112年度各館所未達可用預算數80%者，計有海生館及科教館等2個分基金，分別為25.32%、75.74%（表1），海生館執行進度未臻理想原因，主要係國立社教機構環境優化服務躍升計畫之典藏展示教育大樓工程案，因環境影響說明書審查費時、位於恆春半島較為偏遠，工程數次流標所致；科教館執行進度未臻理想原因，主要係臺北科學藝術園區整體發展計畫之兒童展廳展件採購案，因配合B1土建工程時程，較預計時程延後。另查海生館已連續3(110至112)年度、科教館已連續2(111至112)年度均未達80%，資本支出預算執行進度未盡理想。

表1  108至113年度教育部所屬基金各館所資本支出執行率情形表 
                              單位：%
	機構別
	108
	109
	110
	111
	112
	113

	國立自然科學博物館
	93.53 
	100.00 
	99.93 
	95.13 
	99.85 
	58.52 

	國立科學工藝博物館
	99.63 
	92.01 
	95.43 
	97.21 
	92.69 
	40.21 

	國立海洋生物博物館
	100.00 
	91.72 
	54.49 
	43.16 
	25.32 
	25.52 

	國立臺灣科學教育館
	77.31 
	65.19 
	99.63 
	69.20 
	75.74 
	49.27 

	國立臺灣圖書館
	98.87 
	99.44 
	72.23 
	81.13 
	80.17 
	22.60 

	國立海洋科技博物館
	65.00 
	75.00 
	100.00 
	95.00 
	82.00 
	28.00 


說    明： 113年度為截至7月底止。
資料來源：整理自教育部所屬基金各分基金提供資料。
(二)截至113年7月底海生館及科教館部分資本支出項目進度仍落後，允宜加強督導考核，研謀改善措施，以發揮資源預期效能
海生館及科教館113年截至7月底資本支出執行數占可用預算數比率分別為25.52%及49.27%(詳表1)。據海生館提供資料，國立社教機構環境優化服務躍升計畫之典藏展示教育大樓工程案，原訂計畫期程為110至113年度，因進度未如預期已於113年5月27日向行政院申請展延期程至115年度[footnoteRef:2]，截至113年9月24日尚未經核定；而科教館辦理臺北科學藝術園區整體發展計畫[footnoteRef:3]截至113年7月底部分細項執行進度落後(詳表2)。允宜賡續加強督導考核，促請海生館及科教館研謀改善措施並積極執行，以發揮資源預期效能。 [2: 據海生館表示，教育部於113年5月27日以臺教社(三)字第1130042212號函送國立社教機構環境優化服務躍升計畫修正期程草案，截至113年9月24日行政院尚未核定。]  [3: 據科教館表示，臺北科學藝術園區整體發展計畫辦理期程原為107至112年度，經教育部113年1月15日以臺教社(三)字第113005110號函同意展延執行期間至114年底。] 

綜上，海生館及科教館近年資本支出預算之執行未臻理想，截至113年7月底部分資本支出項目進度仍落後，允宜加強督導考核，研謀改善措施，以發揮資源預期效能



表2  科教館辦理臺北科學藝術園區整體發展計畫，截至113年7月底執行進度落後細項計畫概況表
	計畫名稱
	截至113年7月進度
	是否落後
	相關管控或改善措施

	原型工場擴建及戶外展演空間建置工程
	施工中
	是
	1.該案工區位於B1館內通往戶外主要通道範圍；而服務躍升計畫B1大劇場及9樓會議廳工程施工拆卸之廢棄物、設備進料需經此通道進出，為避免該案施工後設施等遭破壞，需整合另兩項工程，策略性延後發包開工。
2.配合物價上漲進行多次招標文件及招標策略調整，工程階段定期會議追蹤進度。
3.已發包，目前進度為戶外廣場施作。

	兒童展廳Luckey Climber採購案
	執行中
	是
	因地下一樓土建工程延遲，該案依更新時程執行推進，預計114年1月製造展件元素、2至3月國際船運、4至5月進場安裝完成。


資料來源：科教館提供。
（分機：1920 廖來第）


3
