 


[bookmark: _Toc273801768][bookmark: _GoBack]行政法人國家住宅及都市更新中心114年度預算評估報告
[bookmark: _Toc273801783][bookmark: _Toc274997284]國家住宅及都市更新中心(以下簡稱住都中心)係依據國家住宅及都市更新中心設置條例第1條規定：「為推動住宅及都市更新政策，促進居住環境改善，提升都市機能，增進公共利益，達到都市永續發展目標，特設國家住宅及都市更新中心…，並制定本條例。」，於107年8月1日設立之行政法人。
住都中心114年度預算案編列收入37億5,284萬5千元，較113年度預算增加15億5,899萬9千元(增幅71.06%)；支出編列34億4,518萬4千元，較113年度預算增加13億1,955萬2千元(增幅62.08%)；收支相抵後預計稅前賸餘3億766萬1千元，較113年度預算增加2億3,944萬7千元(增幅351.02%)，扣除所得稅費用2,428萬1千元，稅後本期賸餘2億8,338萬元，較113年度預算增加2億1,516萬6千元(增幅315.43%)。謹就住都中心114年度預算案相關問題評估如下：
[bookmark: _Toc180756105]三、截至113年8月底，直接興建社會住宅達成數占113年度目標之83.23%，惟逾4成戶數尚未開工，允宜加強管控進度，以及早滿足民眾居住之需求
為提高社會住宅量能，住都中心投入參與直接興建社會住宅，114年度預算案「固定資產建設改良擴充」項下「投資性不動產」編列社會住宅購地款及規費等34億609萬1千元及社會住宅興建工程款418億9,667萬6千元。經查：
(一)截至113年8月底，住都中心開辦興建171處、5萬7,598戶社會住宅
依據住宅法第8條及國家住宅及都市更新中心設置條例第3條第7款規定[footnoteRef:1]略以，住都中心係依住宅法設立，並經監督機關指示辦理社會住宅及都市更新業務。該中心受內政部委託辦理「社會住宅興辦計畫」，透過直接興建社會住宅，協助擴增社會住宅量能，截至113年8月止開辦171處，預計興建戶數5萬7,598戶(詳表1)。 [1: 依住宅法第8條規定：「主管機關得設立或委託專責法人或機構，辦理住宅相關業務。」；國家住宅及都市更新中心設置條例第3條第7款規定同註8。] 

表1  截至113年8月底，住都中心興辦社會住宅案件進度統計表
單位：戶
	區域別
	達成數
	規劃中
	總計

	
	新完工
	興建中
	已決標
待開工
	小計
	
	

	臺北市
	64
	655
	2,430
	3,149
	850
	3,999

	新北市
	2,914
	6,442
	3,510
	12,866
	655
	13,521

	桃園市
	0
	1,303
	3,107
	4,410
	2,509
	6,919

	臺中市
	203
	1,541
	3,511
	5,255
	210
	5,465

	臺南市
	202
	4,756
	1,580
	6,538
	2,598
	9,136

	高雄市
	643
	9,115
	5,827
	15,585
	3,475
	19,060

	其他縣市
	741
	5,357
	3,697
	9,795
	1,434
	11,229

	合計
	4,767
	29,169
	23,662
	57,598
	11,731
	69,329


說    明：直接興建戶數含新完工戶數(105年11月1日後完工出租)、興建中戶數(已開工)及已決標待開工戶數(已完成工程發包尚未開工)；直接興建戶達成數係以預定完成工程發包年度計算。
資料來源：內政部不動產資訊平台。
(二)截至113年8月底，直接興建社會住宅達成數占113年度目標之83.23%，惟尚未開工戶數逾4成
參行政院於113年5月核定之「社會住宅興辦計畫(第三次修正)」顯示，該計畫預期績效指標之直接興建社會住宅部分，全國以113年達成12萬戶為目標，其中住都中心以6萬9,203戶為目標。然據內政部不動產資訊平台統計(詳表1)，截至113年8月底，該中心達成數5萬7,598戶，達成率83.23%。另已決標待開工及興建中分別為2萬3,662戶及2萬9,169戶，各占達成數之41.08%及50.64%，顯示已決標待開工及興建中之社會住宅占興辦戶數比率偏高，且逾4成尚未開工。另住都中心規劃中案件1萬1,731戶，占總案件6萬9,329戶之16.92%，允宜儘速規劃，並積極管控工程進度。
綜上，住都中心以113年底達成興辦6萬9,203戶社會住宅為目標，截至113年8月底開辦興建171處、5萬7,598戶，達成率83.23%，惟逾4成戶數尚未開工，允宜加強管控辦理進度，以及早滿足民眾居住之需求。
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