






[bookmark: _Toc54853534][bookmark: _Toc90195634][bookmark: _Toc98577224][bookmark: _Toc117517091][bookmark: _Toc119058095][bookmark: _Toc119472059][bookmark: _Toc216067389][bookmark: _Toc216176141][bookmark: _Toc217224904]國軍生產及服務作業基金、國防醫學院軍事教育基金114年度預算評估報告
[bookmark: _Toc110585492][bookmark: _Toc181085525][bookmark: _Toc181086164]二、生產事業受陸軍及海軍司令部委託於112年度產製多項後備部隊所需兵器類裝備，然截至113年8月底仍有部分品項尚未完成解繳，該事業允宜加速辦理
依該基金生產事業[footnoteRef:1]114年度收支餘絀預計表所載，該年度兵工類產品之製成品銷貨收入為33億7,926萬1千元，雖較113年度之25億5,422萬7千元增加8億2,503萬4千元(增幅32.3%)，然揆陸軍及海軍司令部為提升後備部隊戰力而於112年度委由生產事業第205廠及第401廠產製眾多武器裝備中，仍有部分需求軍種原規劃應於112年度籌獲之品項或數量，該事業截至113年8月底仍尚未解繳。經查： [1:  生產事業下轄1個生產營運中心(生產製造中心)統合生產營運管理及4個責任中心(第202廠、第205廠、第209廠及第401廠)負責各項軍品生產任務之遂行。] 

(一)第205廠受陸軍及海軍司令部委託於112年度產製榴彈發射器、手槍及榴彈機槍等3項武器，截至113年8月底止均尚未解繳
為因應新增國軍後備動員部隊缺裝補實，陸軍及海軍司令部於112年度分別納編「國軍後備部隊兵器類裝備整備」計畫，委由生產事業第205廠產製榴彈發射器、手槍及榴彈機槍等3項武器，總經費5億2,109萬5千元，辦理期程為112年度。揆該計畫112年度各軍種預算執行數僅4,977萬1千元，保留數高達4億7,132萬4千元(詳表1)；經洽陸軍司令部說明略以，「國軍後備部隊兵器類裝備整備」計畫籌購之3項武器裝備截至113年8月底均尚未籌獲(詳表2)，係因受託生產單位第205廠「產能不足，無法如期交貨」所致[footnoteRef:2]。 [2:  依生產事業說明，榴彈發射器及手槍預計於113年10月底前製繳；榴彈機槍規劃於113年12月20日前製繳。] 

表1 陸軍及海軍司令部「國軍後備部隊兵器類裝備整備」及「國軍夜視鏡」等計畫112年度預算編列及執行情形彙整表單位：新臺幣千元
	計畫名稱
	需求
軍種
	112年度

	
	
	預算數
	執行數
	保留數

	國軍後備部隊兵器類裝備整備
	陸軍
	466,115
	45,425
	420,690

	
	海軍
	54,980
	4,346
	50,634

	
	小計
	521,095
	49,771
	471,324

	國軍夜視鏡
	陸軍
	1,669,426
	297,464
	1,371,962

	
	海軍
	90,474
	90,474
	-

	
	小計
	1,759,900
	387,938
	1,371,962


資料來源：陸軍司令部。
表2  陸軍及海軍司令「國軍後備部隊兵器類裝備整備」及「國軍夜視鏡」等計畫截至113年8月底止籌獲進度彙整表
	計畫名稱
	需求軍種
	籌購項目及數量
	截至113年8月底

	
	
	
	已籌獲數量
	尚未籌獲數量

	國軍後備部隊兵器類裝備整備
	陸軍
	榴彈發射器1,479件
手槍3,759件
榴彈機槍291件
	無
	榴彈發射器1,479件
手槍3,759件
榴彈機槍291件

	
	海軍
	榴彈發射器415件
手槍476件
榴彈機槍28件
	
	榴彈發射器415件
手槍476件
榴彈機槍28件

	國軍夜視鏡
	陸軍
	頭戴式夜視鏡9,281具
步機槍夜視鏡466具
	頭戴式夜視鏡4,514具
步機槍夜視鏡466具
	頭戴式夜視鏡4,767具

	
	海軍
	頭戴式夜視鏡561具
	已全數獲裝
	-


資料來源：陸軍司令部及國軍生產及服務作業基金生產事業。
(二)第401廠受陸軍司令部委託於112年度產製頭戴式夜視鏡，截至113年8月底止亦仍有部分數量尚未解繳
為提供國軍第一類型守備旅戰場夜間監偵作為，陸軍及海軍司令部於112年度分別納編「國軍夜視鏡」計畫，委由生產製造中心第401廠產製步機槍夜視鏡及頭戴式夜視鏡等2項裝備，總經費17億5,990萬元(同表1)，辦理期程亦為112年度。揆該計畫生產事業第401廠雖已完成海軍所需裝備之製繳，然陸軍司令部所需頭戴式夜視鏡，截至113年8月底仍有4,767具尚未解繳[footnoteRef:3](同表2)，生產事業預計於113年11月底前製繳。 [3:  依陸軍司令部說明延遲解繳原因係「國外原廠因輸出許可及產能不足，延宕出貨時間，致無法如期交貨」所致。] 

(三)第205廠受陸軍委託產製班用機槍2,060挺，其中陸軍規劃112年度應籌獲之400挺，截至113年8月底止仍尚未籌獲
陸軍為提升後備戰力新成編單位班用機槍短缺，於112年度提出籌購「班用機槍」計畫，委由生產事業第205廠產製機槍2,060挺，計畫總經費4億2,889萬1千元，辦理期程111-115年度。揆陸軍原規劃應於112年度籌獲之400挺機槍，生產事業第205廠截至113年8月底止全數尚未解繳[footnoteRef:4]，該事業說明原因略以，因112年度同時生產半狙、K3手槍及各式保修零件，故班用機槍400挺生產排程緊湊，復因部份料件獲得時程較晚，致生產進度不如預期，第205廠已精進加工製程及加強獲料管制，規劃於113年12月底前完成製繳任務。 [4:  陸軍司令部「班用機槍」計畫，截至112年底累積預算編列8,050萬元，實支數50萬元，保留數8,000萬元。] 

[bookmark: _GoBack]綜上，國軍提升後備戰力計畫刻正如火如荼辦理中，陸軍及海軍司令部亦於112年度分別委由生產事業第401廠及第205廠辦理「國軍後備部隊兵器類裝備整備」、「國軍夜視鏡」及「班用機槍」等計畫之軍品產製作業，然部分需求軍種規劃應於112年度籌獲之武器裝備中，生產事業截至113年8月底止仍有部分品項及數量尚未製繳，允宜加速產製作業並強化進度管控。
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