[bookmark: _GoBack]中央研究院科學研究基金114年度預算評估報告
[bookmark: _Toc211249846][bookmark: _Toc261341542][bookmark: _Toc276375500]中央研究院科學研究基金(以下稱科研基金)114年度預算案編列基金來源43億2,575萬3千元、基金用途43億2,491萬3千元，收支相抵後預算賸餘84萬元，較113年度預算案賸餘2,816萬元減少2,732萬元。謹就科研基金114年度預算案評估如下：
[bookmark: _Toc52184314][bookmark: _Toc53175374][bookmark: _Toc84348353][bookmark: _Toc143852579][bookmark: _Toc109735295][bookmark: _Toc110585606][bookmark: _Toc20383121][bookmark: _Toc367201294][bookmark: _Toc367785541][bookmark: _Toc367201296][bookmark: _Toc367785544][bookmark: _Toc242879879][bookmark: _Toc367785555][bookmark: _Toc181689812]五、淨零排放計畫自112年度開始辦理，惟該年度即因業務需要補辦預算，且保留數逾1成尚待辦理，113年度執行狀況則欠佳，允宜加強採購控管機制，俾如期購置以強化計畫執行成效
[bookmark: _Hlk180670532][bookmark: _Hlk180765347]科研基金114年度預算案「科研環境領航計畫-『淨零排放』基於2050淨零減碳之前瞻性科技開發與實踐規劃」(以下稱淨零排放計畫)編列3億8,138萬5千元，較113年度3億5,460萬5千元增加2,678萬元(增幅7.55%)。經查：
(一)淨零排放計畫112年度雖因業務需要補辦預算，惟仍未全數執行，且113年度執行狀況亦欠佳
[bookmark: _Hlk180675337]科研基金淨零排放計畫自112年度開辦，針對去碳燃氫、地熱、海洋能、生質碳匯、光電效率等5大淨零關鍵減碳科技領域進行研發與落實試驗，俾促我國達成2050淨零排放目標。為擴充研發試驗能量，該計畫112至114年度購置機械及電腦設備之預算，分別編列6,069萬7千元、1億4,084萬2千元及1億5,698萬2千元，然112年12月為辦理該計畫前瞻性科技開發與實踐規劃等業務所需而補辦預算9,239萬2千元[footnoteRef:1] (為原編預算數之152.22%)，惟112年度預算執行率89.37%，當年度預算未予全數執行，113年迄9月底執行數占預算數比率則僅26.06%(詳表1)，執行狀況欠佳。 [1:  行政院112年12月22日院授主基營字第1120202777號函暨總統府112年12月25日華總主一字第11220072650號函同意辦理。] 

表1　112至114年度淨零排放計畫採購機械設備預、決算概況表
單位：新臺幣千元；%
	年度
	購置內容
	預算
	決算
	執行率

	112
	購置機械設備及電腦設備。
	153,089
	136,821
	89.37

	113
	購置燃料電池、電漿機、洋流發電系統、氣體監測系統、資料儲存工作站等機械設備。
	140,842
	36,703
	26.06

	114
	購置燃料電池、電漿機、洋流發電系統、氣體監測系統、資料儲存工作站等研究設備；購置不斷電系統、冷氣等雜項設備。
	156,982
	-
	-


[bookmark: _Hlk180771112]說    明：1.112年度預算案原編6,069萬7千元加上補辦預算9,239萬2千元，共計1億5,308萬9千元。
2.113年度實際值為9月底執行數。
資料來源：彙整自中研院提供資料及科研基金預、決算書。
[bookmark: _Hlk180746898](二)112年度多項設備採購時程延誤而辦理保留，預算保留比率逾1成，允宜研謀善策並加強控管機制，俾設備採購如期完成
依中研院提供科研基金淨零排放計畫112年度採購機械及電腦設備預算保留情形(詳表2)，該計畫於112年度編列6,069萬7千元及補辦預算9,239萬2千元，合計1億5,308萬9千元購置機械及電腦設備，惟11項設備採購進度未能於112年底完成致辦理保留預算，保留金額1,605萬3千元(比率10.49%)；據中研院表示，因規劃或發包作業時程較長、前期市場調查費時、精密儀器製作耗時、驗收後測試時間長、履約期限跨年度等原因影響，致採購時程延後。鑒於淨零排放計畫於112年度機械及電腦設備採購作業逾1成預算未及於當年度辦理完成而予保留，允宜研謀善策並加強採購控管機制，俾相關設備購置如期完成。
綜上，科研基金112年度起辦理淨零排放計畫，而該年度即因業務需要補辦預算，惟當中多項設備採購時程延後而辦理保留，且113年度執行狀況欠佳，允宜加強採購控管機制，俾相關設備購置如期完成，以強化計畫執行成效。
表2　112年度科研基金淨零排放計畫採購機械及電腦設備預算保留表
單位：新臺幣千元；%
	設備名稱
	預算保留原因
	保留金額

	Adicomp壓縮機模組
	本項為精密儀器，製作耗時，已於113年8月驗收並進行測試，測試期2個月。
	3,410

	DBD電漿甲烷裂解系統模組
	前期市場調查費時，履約期限至113年1月，已於113年3月結案。
	1,970

	可燃性氣體充灌系統
	112年12月已驗收，測試所需費時，已於113年3月結案。
	550

	四區高溫爐
	本案交期需4個月，履約期限至113年3月，已於113年2月結案。
	648

	直流火炬電源供應器
	本案為精密儀器，製作耗時，履約期限至113年4月，已於113年7月結案。
	1,990

	高精度大流量安全氣體混合器
	本案交期較長，履約期限至113年5月，已於113年4月結案。
	378

	電漿電源供應器
	前期市場調查費時，履約期限至113年3月，已於113年4月結案。
	900

	攜帶式組成氣分析儀
	113年1月已驗收，後續測試所需費時，已於113年3月結案。
	1,462

	行動式高效能三代定序儀
	履約期限未屆，辦理保留。
	585

	甲烷氣體流量偵測系統
	履約期限未屆，辦理保留。
	1,480

	溶解無機碳分析儀及總鹼度滴定系統
	履約期限未屆，辦理保留。
	2,680

	合計
	16,053

	保留比率
	10.49%


資料來源：彙整自中研院提供資料。
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