




[bookmark: _GoBack]醫療藥品基金114年度預算評估報告
[bookmark: _Toc338255476][bookmark: _Toc340429906][bookmark: _Toc495582109]衛生福利部主管醫療藥品基金(以下簡稱醫療藥品基金)114年度編列母基金及26家部立醫院業務收入447億5,752萬9千元，業務成本與費用435億4,286萬元，業務外收入24億1,061萬7千元，業務外費用17億88萬元，收支相抵後計賸餘19億2,440萬6千元。謹就醫療藥品基金114年度預算案評估如下：
[bookmark: _Toc19718693][bookmark: _Toc19718932][bookmark: _Toc19719219][bookmark: _Toc180067124][bookmark: _Toc181688491]三、114年度臺北醫院等6家醫院共編列6項固定資產投資專案計畫22億餘元，其中4項屬新興計畫，惟部分負責之醫院112年度固定資產建設計畫預算執行率低於平均值，允宜改善
醫療藥品基金114年度預算案編列固定資產建設改良擴充計畫44億4,276萬9千元，包括6項「專案計畫」（以下均簡稱固定資產投資專案計畫）22億353萬7千元及「一般建築及設備計畫」22億3,923萬2千元。經查：
(一)114年度預算案固定資產投資專案計畫編列概況 
醫療藥品基金114年度預算案所編6項固定資產投資專案計畫，包含延續以前年度之繼續計畫2項、18億3,700萬9千元，新興計畫4項、3億6,652萬8千元，相關計畫金額及期程詳表1，其中2項繼續計畫分別於116及117年度屆期，而4項新興計畫期程最長至120年度(詳表1)。

表1  醫療藥品基金114年度預算案固定資產投資專案計畫概況表
       單位：新臺幣千元
	計畫名稱
	投資總額
	114年度預算案數
	期程(年度)

	繼續計畫
	
	
	

	  1.臺北醫院急重症大樓擴建工程計畫
	4,126,868
	1,522,938
	108-116

	  2.屏東醫院新醫療大樓興建計畫
	3,560,000
	314,071
	111-117

	新興計畫
	
	
	

	  1.桃園醫院第二醫療大樓新建工程計畫
	8,596,720
	32,998
	114-120

	  2.豐原醫院后里分院興建計畫
	1,594,680
	25,904
	112-118

	  3.朴子醫院東石院區興建計畫
	99,920
	42,675
	112-115

	  4.澎湖醫院長照暨醫療綜合大樓新建工程計畫
	1,578,500
	264,951
	111-117

	合計
	19,556,688
	2,203,537
	-


資料來源：醫療藥品基金114年度預算案，僅列示114年度有編列預算之計畫。
(二)114度預算案所編4項新興計畫內容概述
114年度預算案所編4項新興計畫皆以自有資金辦理，其編列金額如表1，該4項計畫內容概述如下：
1.桃園醫院第二醫療大樓新建工程計畫：規劃興建地上14層，地下3層，總樓地板面積為6萬3,229.32平方公尺，目的在建立北區醫療資源調度及備援需求等。
2.豐原醫院后里分院興建計畫：規劃興建地下1層、地上3層，總樓地板面積1萬3,700平方公尺，彌補后里區醫療不足。
3.朴子醫院東石院區興建計畫：規劃興建地上2層，總樓地板面積1,024平方公尺，冀解決東石、布袋、義竹無醫院情形。
4.澎湖醫院長照暨醫療綜合大樓新建工程計畫：規劃興建地下1層、地上8層，總樓地板面積1萬6,674.99平方公尺，目的在建構老人親善醫院，配合國家長照政策推動社區照護等。
(三)桃園醫院、豐原醫院及澎湖醫院112年度固定資產改良擴充計畫執行率低於部立醫院平均之71.56%，允宜檢討改善
據醫療藥品基金提供資料，26家部立醫院112年度固定資產改良擴充計畫預算執行率平均為71.56%。至於辦理前開114年度預算案4項新興計畫之桃園醫院、豐原醫院、朴子醫院及澎湖醫院，其中除朴子醫院112年度固定資產改良擴充計畫預算執行率76.76%高於部立醫院平均值外，桃園醫院、豐原醫院及澎湖醫院3家醫院112年度固定資產改良擴充計畫預算執行率分別為67.58%、71.46%及63.65%，皆低於平均值。至於該等醫院執行率低於平均值原因，計有工程案件送審流程需時較長而未能決標故辦理專案保留、設備測試未完成無法驗收付款、空調汰換工程案送審流程需時較長致未能決標而辦理保留等(詳表2)。
由於部立醫院114年度預算案所編4項新興計畫皆涉及醫療服務之提供，為利新興計畫之完成，允宜就以往固定資產建設預算執行欠佳情形，積極檢討改善。
表2  112年度桃園醫院、豐原醫院及澎湖醫院固定資產擴充計畫執行率簡表                            單位：新臺幣千元；%
	醫院名稱
	可用預算數
	決算數
	執行率
	執行率低於部立醫院平均值原因概述

	桃園醫院
	457,342
	309,050
	67.58
	工程案及全院性設備各送審流程需時較長致未能決標辦理專案保留；資訊網路設備規格複雜，經多次招標始決標；醫療儀器多案及以結餘款購置品項尚於履約或試俥中。

	豐原醫院
	251,107
	179,447
	71.46
	1.機械及設備保留共6,895萬餘元，因部分設備測試未完成無法驗收付款及結餘款購置設備於年底前始決標，故需保留至113年度。
2.「單光子電腦斷層系統掃描儀含維護保養」2,500萬元及「平板式數位遙控透視攝影X光機採購案」990萬元，配合房間工程施作致無法如期交貨付款。
3.「門診大樓空調主機及附屬設備汰換」 969萬餘元尚有細設項目需檢討。

	澎湖醫院
	23,046
	14,669
	63.65
	中正院區空調汰換工程案，各送審流程需時較長致未能決標辦理保留。


資料來源：醫療藥品基金。
綜上，醫療藥品基金114年度預算案編列6項固定資產投資專案計畫，包含4項新興計畫，惟其中3家辦理新興計畫之醫院112年度固定資產改良擴充計畫之預算執行率低於部立醫院平均值，允宜積極檢討改善，俾利未來計畫順利推動。
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