
交通部航港局及航港建設基金114年度預算評估報告
[bookmark: _Toc146716294][bookmark: _Toc181880808]三、臺東民船汰舊換新作業進度未如預期，允宜督導地方政府積極瞭解民營業者所遇困難並研謀改善，以提升民眾乘船安全
航港局114年度「航港業務管理及發展-離島及偏遠地區航運之營運與發展」項下賡續編列「離島綜合建設實施方案民船汰舊換新購船補助」7,830萬元。經查：
[bookmark: _Hlk176904641](一)首次補助離島縣政府辦理民船汰舊換新計畫
[bookmark: _Hlk176904578][bookmark: _Hlk176904990]據航港局說明，「離島綜合建設實施方案民船汰舊換新購船補助」為該局首次補助民船業者之計畫，該計畫係臺東縣政府110年10月於該縣第六期(112-115年)離島綜合建設實施方案內提報，經行政院於111年12月核定，用以補助民營業者汰換東部航線船齡25年以上之5艘老舊交通船，並課予業者無償負擔[footnoteRef:1]受補助船舶6年淡季(冬季)基本航務之責任，以確保臺灣離島與本島間、離島島際間連結之完整性及運輸安全；該計畫擬同時改善準點率及開航率，並鼓勵引進較新型低汙染、低油耗之船舶[footnoteRef:2]。 [1:  即該期間不能享有基本航次補貼。]  [2:  整理自臺東縣第六期(112-115年)離島綜合建設實施方案。] 

(二)「離島綜合建設實施方案民船汰舊換新購船補助」經費需求
「離島綜合建設實施方案民船汰舊換新購船補助」之辦理方式係由臺東縣政府受理民營業者申請，再函請航港局補助。計畫總經費2億9,000萬元，由中央政府負擔90%、計2億6,100萬元，臺東縣政府負擔10%、計2,900萬元，期程自112至115年；航港局因未及於112年度編列預算，爰於113年度編列8,820萬元(含112年度2,070萬元)，並賡續於114年編列7,830萬元，該計畫各年度各船經費需求情形詳表1。
[bookmark: _Hlk176905385]表1 「離島綜合建設實施方案民船汰舊換新購船補助」經費需求情形
單位:新臺幣千元
	船名
	船齡
	航線
	補助上限
	112年(10%)
	113年(30%)
	114年(30%)
	115年(30%)

	凱旋1號(帆利)
	29
	富岡-綠島
	60,000
	6,000
	18,000
	18,000
	18,000

	凱旋2號(帆利)
	32
	富岡-綠島
	60,000
	6,000
	18,000
	18,000
	18,000

	金星3號(大發)
	26
	富岡-綠島
	50,000
	5,000
	15,000
	15,000
	15,000

	天王星(長杰)
	31
	富岡-蘭嶼
	60,000
	6,000
	18,000
	18,000
	18,000

	綠島之星2號
(龍鴻)
	32
	富岡-蘭嶼
	60,000
	-
	6,000
	18,000
	36,000

	需求數合計
	290,000
	23,000
	75,000
	87,000
	105,000

	中央政府負擔
	261,000
	20,700
	67,500
	78,300
	94,500

	地方政府負擔
	29,000
	2,300
	7,500
	8,700
	10,500


說    明：中央政府負擔之112年經費需求未及於112年度編列預算，爰113年度預算案數係112及113年度之經費需求合計數。
資料來源：航港局；本中心整理。
[bookmark: _Hlk178185693](三)「離島綜合建設實施方案民船汰舊換新購船補助」預算及汰換作業辦理情形
「離島綜合建設實施方案民船汰舊換新購船補助」截至113年7月底，累計分配數4,410萬元，累計執行數1,080萬元，預算執行率24.49%(詳表2)，據航港局說明，主要係造船廠工期延誤連帶使得縣府提送請款資料延遲所致。另有關汰換作業實際辦理情形，據航港局113年9月16日說明，「離島綜合建設實施方案民船汰舊換新購船補助」係補助民營業者汰換東部航線船齡25年以上之5艘老舊交通船，並預計113年度完成凱旋1號(帆利)、凱旋2號(帆利)及天王星(長杰)等3艘老舊民船汰換，惟經業者表示因臺東汰換船舶皆於新加坡同一船廠建造，因第一艘施工中天王星交船期程已受影響，故凱旋1號(帆利)於113年無法依規劃期程完成汰換，刻由臺東縣政府函請國家發展委員會申請計畫變更，擬延長至117年完成汰換，凱旋2號(帆利)亦受造船廠工期影響，預計114年初始能交船(詳表3)。
表2 「離島綜合建設實施方案民船汰舊換新購船補助」中央政府負擔部分預算執行情形                           單位:新臺幣千元
	船名
	船齡
	航線
	截至113年底累計預算數
	截至113年7月底
	114年
預算案數

	
	
	
	
	累計
分配數
	累計
執行數
	累計預算執行率
	

	凱旋1號(帆利)
	29
	富岡-綠島
	0
	0
	0
	0
	0

	凱旋2號(帆利)
	32
	富岡-綠島
	34,200
	22,050
	5,400
	24.49%
	19,800

	金星3號(大發)
	26
	富岡-綠島
	0
	0
	0
	0
	4,500

	天王星(長杰)
	31
	富岡-蘭嶼
	54,000
	22,050
	5,400
	24.49%
	0

	綠島之星2號(龍鴻)
	32
	富岡-蘭嶼
	0
	0
	0
	0
	54,000

	合計
	88,200
	44,100
	10,800
	24.49%
	78,300


資料來源：航港局；本中心整理。
表3 「離島綜合建設實施方案民船汰舊換新購船補助」汰換作業辦理情形
	船名
	預計汰換時程
	預計113年底之實際辦理狀況

	凱旋1號(帆利)
	117年
(原預計113年完成汰換)
	[bookmark: _Hlk178187199]1.因業者表示，臺東汰換船舶皆於新加坡同一船廠建造，惟第一艘施工中之客船-天王星交船期程已受影響，爰函請縣府同意延長至117年完成汰換，故113年尚無法依規劃期程順利汰換。
2.另縣府刻已提報修正第六期離島綜合建設實施方案-臺東縣民船汰舊換新補助計畫，倘該計畫獲國發會核定，航港局將配合於115-117年編列相關預算補助縣府辦理汰換計畫。

	凱旋2號(帆利)
	113年
	無法依預計時程113年底完成汰換作業，主要係受造船廠工期影響，預計114年初交船。

	金星3號(大發)
	115年
	-

	天王星(長杰)
	113年
	預計113年12月交船。

	綠島之星2號(龍鴻)
	114年
	-


資料來源：航港局；本中心整理。
[bookmark: _Hlk178189759][bookmark: _Toc110235241][bookmark: _GoBack]綜上，航港局「離島綜合建設實施方案民船汰舊換新購船補助」係為確保離島運輸安全，爰補助民營業者汰換東部航線船齡達25年以上之5艘老舊交通船，惟截至113年7月底止，預算執行率為24.49%，且原規劃113年完成3艘老舊船舶汰換，目前預計僅1艘能如期完成，其餘2艘均因受造船廠工期影響而需延後至114及117年始能完成，故民船汰舊換新實際作業進度未如預期，允宜督導地方政府積極瞭解民營業者所遇困難並研謀改善，以提升離島地區民眾乘船服務品質與安全。
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