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航港建設基金114年度「國內商港未來發展及建設計畫(111-115年)－澎湖/布袋港埠建設計畫」(以下簡稱「國內商港建設計畫(111-115年)」)編列6億4,600萬元，主要係辦理「布袋港港區排水改善工程」等布袋港埠建設計畫及「澎湖港郵輪碼頭延建設計及工程」等澎湖港埠建設計畫共8項子計畫，自111年起辦理。截至113年7月底止，「國內商港建設計畫(111-115年)」累計分配數為13億9,540萬9千元，累計執行數為14億8,717萬4千元，執行率為106.58%(詳表1)。經查：
(一)澎湖港埠建設計畫之預算執行情形
據航港局資料，截至113年7月底止，澎湖港埠建設計畫之預算執行情形略以(詳表1)，
1.「澎湖港郵輪碼頭延建設計及工程」：累計執行率為111.47%，該工程於110年11月開工，目前進度辦理浚挖作業，截至113年7月底止，工程預定進度99.95%，實際進度99.99%，因工程進度超前，爰預算執行數超前。
2.「澎湖港龍門尖山碼頭區客運服務設施改善工程」：累計執行率為12.37%，主要係該案原於112年度進行細部設計作業，惟因建築物量體仍有疑義於113年始完成細部設計，刻辦理經費審議。
3.「澎湖港郵輪旅運中心及服務區興建設計及工程」：累計執行率為40.84%，該工程於112年8月決標，惟因土地使用權尚有疑義，故積極與縣府協調相關事宜並於113年4月取得建照執造，續於113年5月15日開工所致。
4.「交通船上下岸安全設施改善工程」：累計執行率為127.06%，該子計畫係於布袋港及澎湖港馬公港區設置浮動碼頭，以改善旅客上下船安全性。布袋港區於112年4月開工，目前進行岸水岸電工程，截至113年7月底工程預定進度73.86%，實際進度92%，爰執行數超前；澎湖港馬公港區係於112年1月開工，113年7月已完工，本工程契約工項全數完成。
(二)布袋港埠建設計畫之預算執行情形
據航港局資料，截至113年7月底止，布袋港埠建設計畫之預算執行情形略以(詳表1)，
1.「布袋港外港填區圍堤工程」、「布袋港港區綠美化景觀工程」：該二工程累計執行率分別為30.36及2.03%，其中布袋港外港填區圍堤工程已修正計畫變更施工期程為116至117年，113年2月已完成海上鑽探作業，目前進行綜合規劃及初步設計作業，後續將配合施工期程辦理設計及發包作業，致執行數降低，至布袋港港區綠美化景觀工程，係與布袋港外港填區圍堤工程合併辦理，故執行數亦降低。
2.「布袋港港區排水改善工程」、「布袋港A3-A5專用區基礎設施工程」：累計執行率分別為163.40%及190.43%，其中布袋港港區排水改善工程之工程進度超前，致執行數超前；另布袋港A3-A5專用區基礎設施工程，係於112年5月5日開工，113年3月30日完工，該工程契約工項全數完成，刻正辦理變更設計作業。
表1 「國內商港建設計畫(111-115年)」截至113年7月底預算執行概況表                                  單位：新臺幣千元
	編號
	計畫名稱
	總經費
	截至113年度累計預算數
	截至113年7月
	114年度預算案數

	
	
	
	
	累計分配數
	累計執行數
	累計執行率
	

	1
	澎湖港郵輪碼頭延建設計及工程
	819,000
	710,000
	710,000
	791,446
	111.47%
	109,000

	2
	澎湖港龍門尖山碼頭區客運服務設施改善工程
	101,165
	49,725
	25,725
	3,182
	12.37%
	40,000

	3
	澎湖港郵輪旅運中心及服務區興建設計及工程
	560,409
	230,000
	175,000
	71,473
	40.84%
	100,000

	4
	交通船上下岸安全設施改善工程
	491,937
	334,300
	334,300
	424,776
	127.06%
	157,637

	6
	布袋港外港填區圍堤工程
	744,616
	48,000
	40,200
	12,205
	30.36%
	7,231

	7
	布袋港港區綠美化景觀工程
	65,000
	6,200
	5,480
	111
	2.03%
	16,430

	5
	布袋港港區排水改善工程
	238,702
	57,000
	57,000
	93,138
	163.40%
	181,702

	8
	布袋港A3-A5專用區基礎設施工程
	120,000
	86,000
	47,704
	90,843
	190.43%
	34,000

	合計
	3,140,829
	1,521,225
	1,395,409
	1,487,174
	106.58%
	646,000


資料來源：航港局、114年度預算案；本中心整理。
綜上，「國內商港建設計畫(111-115年)」截至113年7月底止，累計執行率雖為106.58%，惟其中澎湖港龍門尖山碼頭區客運服務設施改善工程、澎湖港郵輪旅運中心及服務區興建設計及工程、布袋港外港填區圍堤工程，以及布袋港港區綠美化景觀工程，仍因土地使用權之取得及規劃等相關作業較預定時程延遲，致預算執行進度較為落後，允宜積極依計畫辦理，以順利發展港區及郵輪跳島觀光，提升旅運服務品質。
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