


[bookmark: _Toc116141177][bookmark: _GoBack][bookmark: _Toc243219479][bookmark: _Toc91418518][bookmark: _Toc116444642][bookmark: _Toc399610169]經濟特別收入基金(能源研究發展基金、石油基金、再生能源發展基金)114年度預算評估報告
[bookmark: _Toc180760446]四、辦理「定置型燃料電池發電系統示範推廣計畫」允宜參據113年1至7月實際補助情形，妥擬年度績效目標值，俾發揮績效目標督促及激勵作用
石油基金114年度預算案於「政府儲油、石油開發及技術研究計畫-捐助、補助與獎助」科目賡續編列「定置型燃料電池發電系統示範推廣計畫」4,550萬元。經查：
(一)計畫概述
能源署自98年起開始進行燃料電池應用產品示範運轉計畫，嗣為導入定置型燃料電池發電系統之發電應用，進行系統長時間運轉，以瞭解其耐久性、可靠度及發電性能，作為本系統分散式電源之商業化規劃，於107年公告實施「經濟部定置型燃料電池發電系統設置補助要點[footnoteRef:1]」(以下稱設置補助要點)作為補助依據。 [1:  原名稱為「經濟部定置型燃料電池發電系統補助要點」，111年1月4日修正要點內容，同時變更名稱為「經濟部定置型燃料電池發電系統設置補助要點」。] 

(二)能源署為提升廠商設置誘因，於113年3月間修正設置補助要點，截至113年7月底，核定補助廠商設置容量已超逾當年度目標，允宜妥擬114年度績效目標，俾增計畫成效
據能源署提供107至112年度執行結果，本計畫累計預算數1億1,900萬元，累計決算數2,070萬4千元，執行率17.40%，共受理申請補助案件18件[footnoteRef:2]，核定10件，規劃補助目標瓩數1,221瓩，實際達成878瓩，達成率71.91%(詳表1)，執行結果未如預期。經該署洽詢廠商意見略以，廠商多認為政府立意良善，對於產業發展有相當程度之助益，惟因國內系統設置成本仍未達市場自由化階段，加上受限於場域設置規範、缺乏實際案例，以及使用端初期投入成本較高等因素，影響申請意願。 [2:  110年度僅繼續執行以前年度核定補助案件，未受理新申請案件。] 

能源署為提升廠商設置誘因，於113年3月29日修正前揭設置補助要點[footnoteRef:3]，包含提高補助金額、申請作業改為1年1次，並簡化相關申請規定；另為配合國家發展委員會於111年3月30日公布之「臺灣2050淨零排放路徑」規劃，廢止申請截止期程至114年10月31日之規定。截至113年7月底，本計畫申請案件共6件，核定4件，核定補助1,620瓩，較113年度規劃補助目標750瓩增加870瓩(增幅1.16倍)，惟114年度本計畫目標僅650瓩，甚低於113年度，顯示其績效目標偏屬保守，允宜審酌113年度迄7月底辦理實況，妥擬年度績效目標，以激勵提升績效。 [3:  本次修法內容略以：依我國法令設立登記或立案之法人、公私立醫療機構及學校設置500瓩以下之燃料電池發電系統，每案每瓩得補助5至7萬元，每瓩安裝設置費用包含6千小時運轉燃料費、40%之本系統及周邊設施(如：燃料電池發電系統、計量電表、計量流量計、氣體偵測器、配管、安全相關設施等項目，但不含土建費）;申請補助者應於每年5月1日起至5月31日止申請。] 

綜上，能源署107至112年度辦理「定置型燃料電池發電系統示範推廣計畫」皆未達預期目標，為提升廠商設置誘因，於113年3月29日修正設置補助要點，截至113年7月底，核定補助廠商設置容量已超逾113年度規劃目標，允宜妥適研擬114年度績效目標值，以發揮績效目標督促及激勵作用，俾增計畫成效。
表1 107至114年度定置型燃料電池發電系統補助計畫執行情形表
     單位：新臺幣千元；瓩；件
	年度
	預算數
	規劃目標(瓩)
	執行情形

	
	
	
	決算數
	申請件數
	核定件數
	核定金額
	核定補助瓩數
	實際設置
瓩數

	107
	12,000
	      171
(詳說明1)
	      0
	6
	6
	  11,934
	      171
	          8 

	108
	12,000
	     100
	       272
	      2
	      2
	   4,610
	        70
	            70

	109
	15,000
	       200
	       272
	
	
	
	
	

	110
	15,000
	200
	   2,305
	
	
	
	
	

	111
	25,000
	 200
	   7,183
	8
	1
	    4,608
	         96
	          200

	112
	40,000
	       350
	 10,672
	     2
	      1
	  10,672
	      230
	          600

	合計
	119,000
	1,221
	20,704
	18
	10
	31,824
	567
	878

	113
	41,036
	750
	
	      6
	     4
	  94,100
	   1,620
	2,170
(建置中)

	114
	45,500
	650
	
	
	
	
	
	


說    明：1.2件計畫審查通過日期為107年12月28日，簽約日期為108年2月14日，須於4至6個月內完成建造發電系統並通過第3方機構現場查驗後始可請領第1期補助款，爰未能於107年度撥款。
2.110年度未受理新申請案，110年度決算數為以前年度補助計畫繼續執行部分。
3.本表109及110年度申請案，因107年7月9日「經濟部定置型燃料電池發電系統設置補助要點」補助截止日為109年底，111年1月4日修正該要點重啟補助。
4.113年度執行情形為113年7月底數據。   
資料來源：能源署提供。
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