


[bookmark: _Toc338354636][bookmark: _GoBack]國營臺灣鐵路股份有限公司114年度營業預算評估報告
國營臺灣鐵路股份有限公司設置條例(以下簡稱臺鐵公司條例)於111年6月22日公布，定自113年1月1日施行，爰臺灣鐵路管理局（以下簡稱臺鐵局）自113年度起改制為國營臺灣鐵路股份有限公司(以下簡稱臺鐵公司)，並本企業化經營原則，以發展健全之國營鐵路事業。臺鐵公司114年度預算案編列營業收入351億7,867萬1千元，營業成本407億6,893萬2千元，營業費用21億5,153萬4千元，營業損失77億4,179萬5千元，本期淨損86億8,970萬元，較113年度預算案淨損增加11億9,743萬2千元（增幅15.98%）。謹就臺鐵公司114年度營業預算案評估如下：
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臺鐵公司114年度「固定資產建設改良擴充-一般建築及設備計畫」項下編列「新設富岡基地綜合實習訓練所新建工程（含訓練設施）」(以下簡稱富岡訓練所新建工程)3,523萬8千元。經查：
(一)富岡訓練所新建工程
為提供受訓學員實習時所需場所及相關設施，臺鐵公司推動富岡訓練所新建工程，規劃於富岡基地建置新建內含教學大樓、生活大樓、安全教育館及員工實習廠區之綜合實習訓練所，期可設置符合現場實務情境之教學環境，計畫總金額19億6,726萬元，期程111至118年度[footnoteRef:1]。 [1:  依114年度預算案頁152-153「固定資產建設改良擴充計畫預計」所載期程。] 

(二)截至113年8月底止，累計預算實現率偏低，容待強化進度控管並積極辦理
該計畫截至113年底已編預算數1億2,369萬4千元，113年8月底累計預算分配數5,009萬2千元、累計預算實現數1,609萬7千元、累計預算實現率僅32.13%，實際執行情形難謂理想，據臺鐵公司說明，該案因涉及都市計畫之變更及建築執照之核發等作業，故時程較長，預計開工後陸續可完成安全教育館等各項工程，於1,680日曆天完成[footnoteRef:2]，惟該工程案於113年8月29日公告招標，113年9月30日因無人投標而流標，容待強化進度控管積極辦理。 [2:  據臺鐵公司說明略以，廠商須優先完成安全教育館結構體，並須於開工後455日曆天前完成結構體不封頂板，將ET2綜合實習廠區位置之太魯閣號事故列車移至安全教育館；開工後610日曆天前完成安全教育館工程，並向地方主管機關申請安全教育館部分使用執照；ET2綜合實習廠區須於機關完成用地交付後隔日起365日曆天內完成；其餘工程均須於開工日起1,680日曆天內完成。] 

綜上，臺鐵公司為提供員工訓練所需場所及設施，爰辦理富岡訓練所新建工程，惟截至113年8月底止，累計預算實現率僅32.13%，並於113年9月30日因無人投標而流標，允宜強化進度管並積極辦理，俾如期提供員工訓練所需場所及設施。
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