



[bookmark: _GoBack]臺灣港務股份有限公司114年度營業預算評估報告
[bookmark: _Toc97040678][bookmark: _Toc96427247][bookmark: _Toc92186426][bookmark: _Toc61115175][bookmark: _Toc27444258][bookmark: _Toc60191644][bookmark: _Toc515182153]臺灣港務股份有限公司(以下簡稱港務公司)係交通部依據國營港務股份有限公司設置條例於101年3月1日成立。港務公司之成立，係參考世界各先進國家港埠經營管理體制改革趨勢，朝政企分離方式改制，將原基隆港務局等4個港務局辦理之港埠經營管理業務，移由港務公司辦理；另港務公司分別於103年10月16日投資成立臺灣港務港勤股份有限公司(持股比率100%，以下簡稱港勤公司)，及106年3月29日與高雄市政府合資成立高雄港區土地開發股份有限公司(持股比率51%，以下簡稱土開公司），並編列該2家轉投資事業之分預算。該公司114年度預算案合併報表編列營業收入237億2,035萬9千元，營業成本122億1,288萬6千元，營業費用34億2,724萬元，營業利益80億8,023萬3千元，本期淨利73億5,076萬4千元，較113年度預算案淨利減少3億1,188萬2千元(減幅4.07%)。謹就港務公司114年度預算案評估如下：
[bookmark: _Toc431725914][bookmark: _Toc464143012][bookmark: _Toc496370048][bookmark: _Toc527115802][bookmark: _Toc497385176][bookmark: _Toc527642216][bookmark: _Toc20817026][bookmark: _Toc52608001][bookmark: _Toc181783029]一二、港務公司積極擴大離岸風電專區，允宜汲取經驗並持續掌握業者實務運作狀況及困難，研謀相關因應措施，俾使我國離岸風電政策順利推展
港務公司為配合我國發展離岸風電政策，114年度於「國際商港未來發展及建設計畫(111-115年)-港務公司辦理部分」項下分別編列「臺中港37號、38號碼頭新建工程」10億3,880萬元及「高雄港洲際A6碼頭及後線土地填築工程-碼頭新建部分」5億8,557萬4千元，共16億2,437萬4千元。經查：
(一)臺中港及高雄港配合政府離岸風電政策建置相關港埠設施
「國際商港未來發展及建設計畫(111-115年)」第1次修正計畫[footnoteRef:1]包含為配合政府離岸風電發展期程新增相關建設計畫，其中由港務公司負擔之工程，計有「臺中港37、38號碼頭新建工程」35億元及「高雄港洲際A6碼頭及後線土地填築工程-碼頭新建部分」19億2,787萬2千元(詳表1)。 [1:  「國際商港未來發展及建設計畫(111-115年)」經行政院於110年10月核定在案，嗣為配合政府離岸風電政策等，復經行政院於111年11月核定第1次修正計畫。] 


表1 「國際商港未來發展及建設計畫(111-115年)」臺中港及高雄港離岸風電相關計畫                          單位：新臺幣千元
	計畫名稱
	總經費
	111-115年
	期程(年)
	114年度
預算案數
	預算別

	
	
	計畫經費
	起
	迄
	
	

	臺中港37、38碼頭新建工程
	3,500,000
	3,500,000
	111
	114
	1,038,800
	港務公司

	臺中港新建填方區工程計畫-風電用地
	2,013,452
	1,384,164
	112
	117
	621,420
	航港建設
基金

	小計
	5,513,452
	4,884,164
	　
	　
	1,660,220
	

	高雄港洲際A6碼頭及後線土地填築工程-碼頭新建部分
	1,927,872
	1,927,872
	111
	114
	585,574
	港務公司

	高雄港洲際A6碼頭及後線土地填築工程-土地填築部分
	100,374
	100,374
	111
	114
	350,404
	航港建設
基金

	小計
	2,028,246
	2,028,246
	　
	　
	935,978
	　

	合計
	7,541,698
	6,912,410
	　
	　
	2,596,198
	　


說    明：「高雄港洲際A6碼頭及後線土地填築工程」刻辦理計畫變更，其中「碼頭新建部分」，係配合離岸風電業者營運需求延長碼頭長度，計畫期程自111至114年調整為111至115年，總經費由19億2,787萬2千元調整為23億4,753萬5千元，至「土地填築部分」，係為提升該區域水域靜穩度新增辦理擋浪突堤及配合碼頭延長之後線填地，計畫期程自111至114年調整為111至115年，總經費由1億37萬4千元調整為6億4,345萬8千元，修正後分年經費114年度為3億5,040萬4千元，以上修正刻併入「國際商港未來發展及建設計畫(111~115 年)第2次修正計畫書」，並據港務公司113年9月20日說明，該修正計畫書於113年9月6日函報交通部，截至113年11月4日止，於行政院審核中。
資料來源：港務公司、航港局航港建設基金114年度預算案提供資料、「國際商港未來發展及建設計畫(111-115年)」第1次修正計畫核定本、「國際商港未來發展及建設計畫(111-115年)」第2次修正計畫書(截至113年11月4日止，交通部函報行政院審核中)；本中心整理。
(二)臺中港及高雄港離岸風電相關計畫港務公司部分之預算編列及執行情形
「臺中港37號、38號碼頭新建工程」112年度預算數及113年截至7月底分配數分別為4.66億元及8.79億元，按可支用預算數[footnoteRef:2]計算之執行率分別為99.98%及113.03%；「高雄A6碼頭後線土地填築工程-碼頭新建部分」112年度預算數及113年截至7月底分配數分別為6.78億元及3.3億元，按可支用預算數計算之執行率分別99.81%及163.55%，故112年度預算執行率已近100%，113年度截至7月底止之預算執行情形並大幅超前。 [2:  據港務公司說明，可支用預算數=以前年度保留數+本年度預算數+本年度奉准先行辦理數+調整數；調整數，係專案計畫得在同一計畫已列預算總額內調整容納；若為一般建築及設備，得在當年度預算總額內調整容納者。] 

表1 「國際商港未來發展及建設計畫(111-115年)」臺中港及高雄港離岸風電相關計畫預算編列及執行情形     單位：新臺幣千元；%
	年度/計畫別
	臺中港37號、38號碼頭新建工程
	高雄A6碼頭後線土地填築工程-碼頭新建部分
	合計

	111
	年度預算
	0
	92,787
	92,787

	
	可支用預算數
	0
	62
	62

	
	決算數
	0
	32
	32

	
	執行率
	0
	51.61
	51.61

	112
	年度預算
	466,000
	678,362
	1,144,362

	
	可支用預算數
	1,344,000
	678,362
	2,022,362

	
	決算數
	1,343,789
	677,067
	2,020,856

	
	執行率
	99.98
	99.81
	99.93

	113
	預算案數
	1,217,000
	          571,149 
	1,788,149

	
	可支用預算數
	1,087,200
	546,149
	1,633,349

	
	1-7月分配數
	879,000
	330,000
	1,209,000

	
	1-7月執行數
	993,548
	539,708
	1,533,256

	
	1-7月執行率
	113.03
	163.55
	126.82

	114
	預算案數
	1,038,800
	585,574
	1,624,374


說    明：可支用預算數=以前年度保留數+本年度預算數+本年度奉准先行辦理數+調整數；調整數，係專案計畫得在同一計畫已列預算總額內調整容納；若為一般建築及設備，得在當年度預算總額內調整容納者。
資料來源：港務公司；本中心整理。
(三)臺中港及高雄港離岸風電專區招商情形
截至113年7月底止，臺中港離岸風電專區可出租土地面積130.9公頃[footnoteRef:3]已全數出租，高雄港離岸風電專區可招商土地面積50.6公頃，亦已全數出租。據港務公司說明，臺中港刻配合經濟部公告第3階段區塊開發規格，每年設置容量1.5GW[footnoteRef:4]共3個風場，據以規劃3個預組裝基地，每一基地配置400m碼頭、30公頃土地，並推動聚落區域化，刻正辦理「臺中港37、38碼頭新建工程」及「臺中港新建填方區工程計畫-風電用地」，至高雄港部分，高雄港洲際A6碼頭工程案刻正辦理中，預計未來可提供2座側靠重件碼頭及1座重件艉靠碼頭，碼頭及後線新生地造地面積約為8公頃，預計114年3月底完工。 [3:  臺中港離岸風電專區可出租土地面積130.9公頃，其中包含臺中港工業專業區(II)公共道路7.7公頃。]  [4:  GW=10億瓦。] 

表3 臺中港及高雄港離岸風電專區招商概況表           單位：公頃
	港區
	類別
	碼頭或專業區
	可出租面積
	承租
面積
	使用業者

	臺中港
	預組裝
	5A、5B號 碼頭
	7.7
	7.7
	台電風場、允能風場

	
	
	36號碼頭
	17
	17
	沃旭、彰芳二期暨西島 、中能

	
	
	107號碼頭
	3
	3
	彰芳一期、富崴、海龍

	
	暫時支援
	21號碼頭
	1.2
	1.2
	允能風場

	
	國產化
專區
	工業專業區(II)
	107.3
	107.3
	永冠、西門子、世紀樺欣、天力、海龍、暫時支援台電使用、公共道路

	
	海纜運維
	2號碼頭後線
	2.4
	2.4
	東方風能、明舒 (簽約中)

	
	小計
	130.9
	130.9
	

	高雄港
	風機基樁組裝
	75號碼頭後線A區場地
	0.5
	0.5
	銘榮元實業

	
	離岸風電相關機器設備組裝、堆儲及製造
	洲際貨櫃中心第一期A5-A(部分區域)、A5-D及A5-E單元土地
	5.4
	5.4
	俊鼎機械廠

	
	
	南星自貿港區A5、A6、A9及D1單元土地
	10.7
	10.7
	俊鼎機械廠

	
	
	洲際貨櫃中心第一期計畫後線A6-A土地
	18.3
	18.3
	華新麗華

	
	
	洲際貨櫃中心第一期計畫後線A6-B土地
	15.7
	15.7
	洲鉅風電能源

	
	小計
	50.6
	50.6
	

	合計
	181.5
	181.5
	


說    明：臺中港工業專業區(II)可出租面積，包含公共道路7.7公頃，另該區暫時支援台電使用(6.2公頃)，係出租台電公司作為一期灰塘去化煤灰待處理之用地。
資料來源：港務公司；本中心整理。
[bookmark: _Hlk179449232]綜上，臺中港及高雄港離岸風電專區截至113年7月底止，所有可承租土地已全數出租，為配合經濟部離岸風電發展策略之需求刻辦理「臺中港37、38碼頭新建工程」等2項計畫，112年度預算執行率已近100%，113年度截至7月底之執行率亦大幅超前，鑒於臺中港於110年間發生離岸風電作業所需港口基礎設施不足，部分風機重件無法進行陸地運輸，經公司優化相關運輸設施並與業者協調[footnoteRef:5]始予改善，允宜於積極擴大離岸風電專區之際，持續掌握業者實務運作狀況及所遇困難，研謀因應措施，以使我國離岸風電產業順利推展。 [5:  審計部前對港務公司出具之審核意見表示(審計部111年度中央政府總決算附屬單位決算及綜計表審核報告營業部分，乙-268至269頁)，離岸風機朝大型化趨勢發展，而(1)臺中港港區橋梁承載力不足，部分風機重件無法進行陸地運輸；(2)隨離岸風場施工進度推進，臺中港口空間可能不足容納大型風機重件，港口亦可能雍塞。據港務公司113年8月29日說明，已積極辦理運輸路線相關設施優化工程(包括暫時移除中央分隔島、圍牆、路燈、號誌燈、圓環等)，俾利風電重件順利運送，目前除機艙因重量超過橋梁負荷之外，其他風電零組件皆可進行陸上運輸。(2)	有關利用海運運輸機艙的作業，與業者雙方溝通後，採延長晚間作業時間由夜間11點提前至9點運輸，111年西門子已順利完成76座運輸。目前臺中港正進行南填方區的工程，俟完成後，業者可將南填方區作為機艙等零組件的暫時儲放區，工作船靠泊後，即可進行作業，大幅改善必須停等之情況，爰未來將依個案實際需求滾動協商處理。] 
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