


[bookmark: _GoBack]台灣電力股份有限公司114年度營業預算評估報告
台灣電力股份有限公司(以下稱台電公司)主要任務係穩定供應我國經濟發展及全民生活所需之電力，以促進工商業繁榮，並提高人民生活水準。台電公司114年度預算案編列營業收入9,895億3,648萬9千元，營業成本9,393億3,440萬6千元，營業費用173億7,111萬8千元，營業外收入152億4,880萬4千元，營業外費用403億4,303萬6千元，收支相抵後本期淨利77億3,673萬3千元，較113年度預算淨損1,887億453萬8千元，由虧轉盈。謹就台電公司114年度營業預算案評估如下：
[bookmark: _Toc181628382]一四、「大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫」因前期人力不足、缺料或材料規格不符及設計變更等因素，延後機組商轉時程，允宜加強控管後續執行進度，俾利及早商轉
台電公司114年度預算案固定資產建設改良擴充計畫賡續編列「大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫」85億3,154萬6千元。經查：
(一)計畫概述
本計畫為配合政府能源政策，因應既有機組除役及長期電力負載成長需求，預計於桃園市觀音區大潭電廠第6號機南邊廠址用地，增建總裝置容量288至316.8萬瓩之複循環機組(以單機容量79.2萬瓩級機組估算，共設置4部機)，計畫期程106年至115年12月，總經費1,104.6億元。
(二)因前期人力不足、缺料或材料規格不符及設計變更等因素，延後機組商轉時程，允宜配合中油公司第三座液化天然氣接收站投資計畫之供氣時程積極趕辦，以利如期商轉
本計畫因前期人力不足、缺料或材料規格不符、設計變更等因素，工程進度落後，有調整商轉時程之必要，台電公司爰於113年1月辦理計畫修正，機組商轉日期由111年7月至114年1月，分別延至113年5月1日(8號機)、114年3月1日(9號機)及114年5月1日(7號機)(詳表1)，投資總額及計畫完工日維持不變。
截至113年7月底止，本計畫累計編列預算740億2,498萬元，累計支付實現數742億6,769萬元，累計預算執行率100.33%，實際工程進度98.63%，與預定工程進度相同。另據台電公司表示8號機(裝置容量112.36萬瓩，以下同)已於113年7月底商轉，9號機(112.36萬瓩)及7號機(91.3萬瓩)仍持續趕辦中，惟依經濟部能源署「112年度全國電力資源供需報告」所示，113及114年度除役機組裝置容量分別為332.3萬瓩及315.1萬瓩[footnoteRef:1]，屆時大潭電廠9號機及7號機(合共203.66萬瓩)能否如期商轉將影響後續供電備轉容量。此外，本計畫機組燃料供應來源為中油公司，中油公司刻正辦理第三座液化天然氣接收站投資計畫[footnoteRef:2]，預計於114年初期供應機組所需天然氣，台電公司允宜配合中油公司供氣期程積極趕辦，俾利後續機組測試及商轉。 [1:  113年度除役機組包含協和#3、#4(各為50萬瓩)、通霄CC#4、#5(各為38.6萬瓩)、麥寮#2(60萬瓩)、核3#1(95.1萬瓩)，合共332.3萬瓩；114年度除役機組包含長生CC#2(45萬瓩)、麥寮#1、#3(各為60萬瓩)、興達#3(55萬瓩)及核3#2(95.1萬瓩)，合共315.1萬瓩，以上CC代表燃氣複循環機。資料來源：全國電力資源供需報告(112年度)，第18頁，經濟部能源署。]  [2:  中油公司第三座液化天然氣接收站投資計畫預計於觀塘工業區及專用港站址新建外廓防波堤及港埠設施、使用既有塡區13公頃興建2座16萬公秉地上型液化天然氣儲槽及900噸/時氣化設施，既有塡區與外海LNG碼頭以棧橋連接，並自廠界興建36吋陸上輸氣管線至大潭隔離站與現有之陸上輸氣管線銜接，投資總額965.62億元，計畫期程105年7月至118年12月。] 

綜上，台電公司114年度賡續辦理「大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫」，惟因前期人力不足、缺料或材料規格不符、設計變更等因素，致工程進度延宕，截至113年7月底，僅8號機組商轉，其餘機組仍持續施工中，允宜配合中油公司第三座液化天然氣接收站投資計畫供氣時程積極趕辦，以利後續機組測試及商轉。

表1  「大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫」計畫修正對照表
	項目
	105年11月28日核定
可行性研究報告
	113年1月26日核定
修正內容

	機組數量
	4部
	3部

	總裝容量
	288~316.8萬瓩
	316萬瓩

	商轉時程
	第1部機：111年7月
第2部機：112年1月
第3部機：113年7月
第4部機：114年1月
	8號機：113年5月1日
9號機：114年3月1日
7號機：114年5月1日


資料來源：台電公司提供。
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