


[bookmark: _GoBack]財政部印刷廠114年度營業預算評估報告
[bookmark: _Toc341686067][bookmark: _Toc116371930][bookmark: _Toc116372292][bookmark: _Toc116372332][bookmark: _Toc116373513][bookmark: _Toc269717670]財政部印刷廠原為「臺灣省政府秘書處印刷廠」，後擴充業務改為「臺灣省政府印刷廠」，88年7月1日起因精省作業改隸財政部，並更名為現稱，主要營運項目為承印各機關學校委託之印件，包括統一發票、預決算書、書籍、防偽標籤及辦理統一發票之發售、兌獎業務等。該廠114年度預算案編列營業收入6億7,929萬7千元，營業成本6億1,460萬7千元，營業費用4,584萬1千元，前揭收支相抵後營業利益1,884萬9千元，加計營業外利益873萬元，減列所得稅費用551萬6千元，本期稅後淨利2,206萬3千元。謹就財政部印刷廠114年度營業預算案評估如下：
[bookmark: _Toc117867164][bookmark: _Toc182379898]三、112年度固定資產建設改良擴充計畫預算執行率未達6成，允宜檢討改善，以促進114年度固定資產建設改良擴充預算之投資效益
財政部印刷廠114年度預算案編列固定資產建設改良擴充經費1,115萬8千元，全數為辦理一般建築及設備所需經費。經查：
(一)114年度編列固定資產建設改良擴充預算，係汰換與購置機械及設備所需經費
財政部印刷廠114年度預算案編列固定資產建設改良擴充計畫1,115萬8千元，係為汰換與購置業務及生產需要之機械及設備，如全國代售點及廠本部資訊設備汰換698萬3千元等項[footnoteRef:1]。 [1:  固定資產建設改良擴充經費編列1,115萬8千元，除資訊設備汰換698萬3千元外，另包含色彩管理暨拼版工作站硬體及軟體汰換19萬2千元、平版印刷機用幫浦及壓縮機購置100萬8千元、平版印刷機用中央供氣壓源設備購置150萬5千元及噴墨打印頭汰換147萬元。] 

(二)112年度固定資產建設擴充計畫預算執行率僅59.10%，允宜檢討改善
依該廠112年度決算書之「固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表」，112年度決算數(未含保留數)5,975萬5千元，僅占可用預算數1億110萬3千元之59.10%，需保留至113年度繼續執行數計3,275萬3千元。至於預算執行進度落後原因，參考112年度財政部印刷廠決算審核通知，係因下列3項計畫(詳表1)所致，摘述如下：
1.「數位式噴墨檢測印刷機」：左列採購案於112年4月7日決標，契約金額1,424萬8千元，原履約到期日為112年10月，惟廠商遲至同年11月報驗、12月經財政部印刷廠驗收不合格，然廠商未於通知期限內改正，該廠遂行文廠商自113年3月1日起解除契約，契約金額均未支付。
2.「資料庫系統伺服器主機及光纖儲存系統設備汰換」：遲至112年9月決標，履約到期日延至113年3月。
3.「資訊機房空調及消防預警等設備擴充案」：遲至112年10月決標，履約到期日延至113年1月。
據該廠說明，為避免上述進度落後再次發生，該廠將賡續規劃每年派員參加採購專業人員訓練、責成需求單位掌握採購案招標期程，提前規劃並加強履約管理等，俾提升預算執行率。
綜上，財政部印刷廠112年度固定資產建設改良擴充計畫預算執行率未達6成，執行進度落後，允宜積極檢討改善，俾提升114年度固定資產建設改良擴充計畫之投資效益。
表1  財政部印刷廠112年度固定資產建設改良擴充計畫預算執行進度落後案件簡表                  單位：新臺幣千元
	購置項目
	金額
	決標日期
	履約到期日
	履約到期日後處理情形

	數位式噴墨檢測印刷機
	14,248
	112.04.07
	112.10.04
	113年3月1日依契約規定解除契約。

	資料庫系統伺服器主機及光纖儲存系統設備汰換
	17,410
	112.09.20
	113.03.08
	113年3月已驗收合格並付款。

	資訊機房空調及消防預警等設備擴充案
	1,095
	112.10.12
	113.01.10
	113年1月已驗收合格並付款。


資料來源：112年度財政部印刷廠附屬單位決算審核通知。
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