


[bookmark: _GoBack]水資源作業基金114年度預算評估報告
[bookmark: _Toc56304656][bookmark: _Toc56316711][bookmark: _Toc56427092][bookmark: OLE_LINK1]水利法第89條之1第1項規定略以，中央主管機關得設置水資源作業基金，辦理水庫、海堤、河川或排水設施之管理、疏濬、災害搶修搶險、人才培訓及回饋措施等；另96年度依溫泉法第11條[footnoteRef:1]規定設置溫泉事業發展基金(隸屬本基金並編製附屬單位預算之分預算)，辦理溫泉政策規劃、技術研究發展及國際交流等。水資源作業基金以經濟部為主管機關，水利署及所屬為主要辦理執行機關(以下簡稱水利署)，該基金114年度預算案之收支概況詳表1，謹評估如下： [1: 溫泉法第11條第1項規定：「為保育及永續利用溫泉，除依水利法或礦業法收取相關費用外，主管機關應向溫泉取供事業或個人徵收溫泉取用費；其徵收方式、範圍、費率及使用辦法，由中央主管機關定之。」及同法及第3項規定：「直轄市、縣(市)主管機關徵收之溫泉取用費，除提撥原住民族地區三分之一外，應再提撥十分之一予中央主管機關設置之溫泉事業發展基金，供溫泉政策規劃、技術研究發展及國際交流用途使用。」] 

表1  水資源作業基金114年度預算收支概況表      單位：新臺幣千元
	項目
	水資源作業基金
(合併)
	水資源作業基金
(個別)
	溫泉事業發展基金

	業務收入
	9,149,315
	9,142,008
	7,307

	業務成本與費用
	11,068,919
	11,061,767
	7,152

	業務餘絀
	-1,919,604
	-1,919,759
	155

	業務外收入
	444,226
	444,086
	140

	業務外費用
	363,040
	363,040
	-

	業務外餘絀
	81,186
	81,046
	140

	本期餘絀
	-1,838,418
	-1,838,713
	295


資料來源：水資源作業基金114年度預算案。
[bookmark: _Toc531158713][bookmark: _Toc181805132]四、111及112年度部分水庫受水位或氣候影響清淤量未如預期，允宜檢討強化清淤前置作業，並研謀對策改善土砂淤積情形
[bookmark: _Hlk530318446]為辦理水庫清淤作業，水資源作業基金114年度分別於「給水銷貨成本」及「土石銷貨成本」編列14億2,333萬7千元及4億6,570萬9千元，合共18億8,904萬6千元，預計清淤量1,561萬立方公尺。經查：
(一)近年水資源作業基金水庫清淤情形
彙整水資源作業基金近年(110至114年度)水庫清淤預算編列及執行概況(詳表1)，並說明如下：
1.配合政府擴大清淤政策，水資源作業基金近年清淤相關預算數逐年增加，114年度共編列18億8,904萬6千元，預計清淤量自110年度1,138.75萬立方公尺增至114年度1,561萬立方公尺(增幅37.08%)。
2.水資源作業基金110至112年度實際清淤情形，僅110年度超過預計量，其餘年度清淤量均未如預期，詢據水利署說明略以，主要係需配合水庫水位及土石出料規劃調整清淤期程，另因抽泥船設備故障，亦導致抽泥量不足。
表1  水資源作業基金110至114年度水庫清淤預算編列及執行概況表
          　　　　　　　　　    單位：新臺幣千元；萬立方公尺
	項目
	110年度
	111
	112年度
	113年度
	114年度

	清淤經費
	給水銷貨成本
	預算數
	789,665
	1,047,964
	1,034,933
	1,399,612
	1,423,337

	
	
	決算數
	884,867
	918,522
	803,888
	244,185
	-

	
	土石銷貨成本
	預算數
	303,738
	345,123
	373,404
	437,233
	465,709

	
	
	決算數
	321,463
	324,449
	339,590
	145,241
	-

	
	合計
	預算數
	1,093,403
	1,393,087
	1,408,337
	1,836,845
	1,889,046

	
	
	決算數
	1,206,330
	1,242,971
	1,143,478
	389,426
	-

	清淤量
	預計量
	1,138.75
	1,276.00
	1,441.00
	1,561.00
	1,561.00

	
	實際量
	1,383.68
	1,230.52
	1,319.80
	985.30
	-


說　　明：113年度決算數及實際量係截至113年8月底執行數。
資料來源：水利署提供。
(二)部分水庫清淤量受水位或氣候影響未如預期，允宜檢討強化所需前置作業，並研謀對策改善土砂淤積情形
以各區水資源分署110至114年度針對所管水庫清淤概況(詳表2)觀之，說明如下：
1.北區水資源分署：石門水庫陸挖執行量於111及112年度未達預計量，主要係因水庫下半年維持滿庫無法作業，義興河道水位過高致作業天數偏少，並以抽泥增量補足，至水力排砂因110至111年度尚無重大颱洪事件，無法利用汛期洪水等排除高濃度含砂水流。
2.中區水資源分署：石岡壩及集集攔河堰111年度因配合鳥嘴潭人工湖土石優先標售加速工程進度，延後出料，112年度已恢復陸挖量，至鯉魚潭水庫則因水位未達可陸挖條件，111年度陸挖量為零，另抽泥部分配合現地條件因素辦理契約變更，又受抽泥船設備故障需修復，致抽泥量較低，預計於114年度完成契約數量(140萬立方公尺)抽泥量。
3.南區水資源分署：曾文水庫受111年下半年至112年上半年旱情影響，採高水位操作以蓄存最大化水量，故無法進行抽泥作業，另阿公店及牡丹水庫110至112年度部分水力排砂未達預期，主要係氣候條件未能配合所致。
4.迄112年底，石門及曾文水庫淤積量分別為33.83%及37.03%，仍逾30%，雖水利署已定期召開會議檢討各水庫淤積狀況及清淤執行進度，惟現行清淤種類深受水庫或河道水位及氣候影響，允宜於枯水期前完備各種清淤前置作業，以配合氣候或水位條件即時進行清淤，並與水庫集水區治理相關單位協商及研謀對策改善土石淤積情形，俾維護水庫永續經營。
綜上，水資源作業基金114年度共編列水庫清淤經費18億8,904萬6千元，預計清淤量達1,561萬立方公尺，鑑於111及112年度受水庫水位或氣候影響致清淤量未如預期，又石門及曾文水庫淤積率仍高逾30%，允宜檢討強化清淤前置作業，並研謀對策改善土砂淤積情形，俾維護水庫永續經營。



表2  各區水資源分署110至114年度水庫堰壩清淤執行概況表
   單位：萬立方公尺
	分署
	水庫堰壩別
	清淤種類
	110年
	111年
	112年
	113年
	114年

	
	
	
	預計量
	執行量
	預計量
	執行量
	預計量
	執行量
	預計量
	執行量
	預計量

	北
區
	石門
水庫
	陸挖
	80.00
	103.06　
	80.00　
	27.07
	80.00
	54.61
	60.00
	21.59
	60.00

	
	
	抽泥
	325.00
	325.17
	360.00
	417.42
	370.00
	402.69
	390.00
	250.69
	390.00

	
	
	水力排砂
	117.00
	63.12
	165.00
	28.70
	165.00
	6.35
	165.00
	13.69
	165.00

	中
區
	石岡壩
	陸挖
	31.00
	32.50
	31.00
	9.29
	31
	31.66
	31.00
	28.13
	31.00

	
	集集攔河堰
	陸挖
	110.25
	122.31
	122.50
	80
	140
	140.00
	150.00
	115.63
	150.00

	
	鯉魚潭
	陸挖
	2.00
	32.24
	2.00
	0
	2
	2.03
	2.00
	5.75
	2.00

	
	
	抽泥
	0.00
	0.00
	25.00
	6.12
	54
	21.55
	64.00
	3.92
	64.00

	南
區
	曾文
水庫
	陸挖
	50.00
	130.68
	50.00
	61.88
	50.00
	143.96
	50.00
	33.25
	50.00

	
	
	抽泥
	315.00
	316.36
	350.00
	294.00
	445.00
	102.00
	545.00
	201.97
	545.00

	
	
	水力排砂
	160.00
	23.45
	160.00
	0.00
	160.00
	1.66
	160.00
	258.41
	160.00

	
	高屏堰
	陸挖
	157.50
	231.10
	187.50
	244.35
	220.00
	366.62
	220.00
	299.98
	220.00

	
	
	抽泥
	30.00
	47.40
	30.00
	47.32
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	阿公店水庫
	陸挖
	6.00
	8.26
	6.00
	6.24
	6.00
	6.48
	6.00
	4.88
	6.00

	
	
	抽泥
	10.00
	10.71
	10.00
	14.06
	14.00
	14.30
	14.00
	12.36
	14.00

	
	
	水力排砂
	12.00
	43.21
	12.00
	3.76
	12.00
	4.96
	12.00
	14.10
	12.00

	
	牡丹
水庫
	抽泥
	20.00
	20.23
	20.00
	20.10
	27.00
	30.00
	27.00
	6.00
	27.00

	
	
	水力排砂
	8.00
	1.50
	8.00
	0.07
	8.00
	8.00
	8.00
	1.76
	8.00

	
	甲仙攔河堰
	陸挖
	2.00
	3.66
	2.00
	2.67
	2.00
	3.90
	2.00
	1.15
	2.00

	合計
	陸挖
	438.75 
	663.81 
	481.00 
	431.50 
	531.00 
	749.26 
	521.00 
	510.36 
	521.00 

	
	抽泥
	700.00
	719.87
	795.00
	799.02
	910.00
	570.54
	1,040.00
	474.94
	1,040.00

	
	水力排砂
	297.00
	131.28
	345.00
	32.53
	345.00
	20.97
	345.00
	287.96
	345.00


資料來源：水利署提供。
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