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國發基金114年度預算案「固定資產建設改良擴充明細表」一般建築及設備計畫編列5,750萬4千元，較113年度預算案數3,939萬元增加1,811萬4千元，增幅約45.99%。經查：
(一)近年固定資產建設改良擴充計畫預算執行概況
檢視國發基金近年固定資產建設改良擴充計畫執行情形(詳表1)，110及112年度決算數分別為2,011萬2千元及558萬5千元，占可用預算數68.00%及14.02%，執行情形未臻理想；據國發會說明略以，110年度主要係寶慶大樓頂樓飲用水塔汰換及寶慶大樓B1層整修工程等案受新冠疫情嚴重影響，多次與設計廠商討論，調整採購期程，以及考量廠商投標意願而調整招標方式等因素，致影響預算執行績效；112年度係因「歷史建築美援宿舍群修復計畫」細部設計書圖及因應計畫須送請主管機關審議，致影響計畫執行進度。另113年截至8月底止執行數2,493萬7千元，占分配預算數2,582萬4千元之比率96.57%，惟占全年可用預算數僅34.28%，歲出分配預算及計畫執行進度之控管，容有改善空間。
表1  固定資產建設改良擴充計畫近年預算執行情形表
單位:新臺幣千元；%
	年度
	可用預算數
	決算數
	決算數占
可用預算數比率

	110
	29,576
	20,112
	68.00

	111
	28,438
	25,377
	89.24

	112
	39,828
	5,585
	14.02

	113
	72,749
	24,937
	34.28

	114
	57,504
	
	


說    明：113年度決算數為截至8月底止執行數；113年度截至8月底累計預算分配數為2,582萬4千元。
資料來源：國發會提供資料及決算書。
(二)114年度賡續編列「歷史建築美援宿舍群修復計畫」4,824萬元，惟112年度預算執行率未及1成
114年預算案一般建築及設備計畫賡續編列分年性項目「歷史建築美援宿舍群修復計畫」[footnoteRef:1]4,824萬元，該計畫總經費9,890萬5千元，執行年度111至114年[footnoteRef:2]，係國發基金藉由該案之歷史建築美援宿舍群，進行建築物及周邊設施活化再利用之工作，未來規劃以地方創生基地作為設計原則，並賦予臺灣地方創生、美援現代化體驗等多元複合之再利用方式辦理。惟該計畫112年度可用預算數2,379萬5千元，決算數184萬5千元，占可用預算數比率僅7.75%，113年度可用預算數4,295萬元，截至113年8月底止執行數134萬1千元(同分配數)，占全年可用預算數比率僅5.23%。詢據國發會說明略以，主要係因細部設計書圖及因應計畫須送請主管機關(臺北市政府文化局)審議，於113年1月審查通過，工程於113年3月始開工，因營造廠商預計113年9月起始申請工程估驗計價請款，爰113年1至8月執行率較低。 [1: 包括台北市中山區長安東路二段155號、157號、159號，龍江路46巷6號、8號等5棟宿舍及坐落土地5筆，經臺北市政府文化局於104年8月公告為歷史建築，並經台北市政府於109年5月1日文資審議通過美援宿舍群修復再利用計畫。]  [2: 111年度經費由當年度一般建築及設備計畫內相關經費調整勻支。] 

綜上，國發基金114年預算案一般建築及設備計畫編列5,750萬4千元，惟112年度預算執行率僅14.02%，主要係因「歷史建築美援宿舍群修復計畫」112年度執行率未及1成，鑑於該計畫之細部設計書圖及因應計畫於113年1月始審查通過，允宜加強執行進度控管，俾如期如質完成計畫。
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