


[bookmark: _Toc107916126][bookmark: _Toc180469493][bookmark: _GoBack]中央研究院112年度決算評估報告
[bookmark: _Toc444763290][bookmark: _Toc370460203][bookmark: _Toc444763293]中央研究院(以下簡稱中研院)112年度歲入決算數1億3,861萬6千元，較預算數1億4,967萬1千元減少1,105萬5千元(達成率92.61%)，歲出決算數118億3,521萬5千元，較預算數132億3,803萬2千元減少14億281萬7千元(執行率89.4%)。
中央研究院科學研究基金(以下簡稱科研基金)112年度基金來源決算數45億9,409萬2千元，較預算數43億2,636萬元增加2億6,732萬2千元，基金用途決算數40億6,079萬5千元，較預算數42億9,450萬2千元減少2億3,370萬7千元，本期決算賸餘5億3,329萬7千元，較預算3,185萬8千元增加賸餘5億143萬9千元。謹就中研院及科研基金112年度決算評估如下：
[bookmark: _Toc184803592][bookmark: _Toc528673028]一、南部院區綜合規劃計畫歷經4次修正且執行落後，恐影響南部院區院務推動及相關研究計畫之推展，允宜持續管控工程進度
112年度中研院南部院區預算數8億5,840萬6千元，決算數8億3,128萬4千元(包括實現數2億4,795萬8千元、保留數5億8,332萬6千元)，執行率96.84%(含保留數)，賸餘數2,712萬2千元。經查：
 (一)南部院區綜合規劃計畫因多次流標及缺工缺料、原物料上漲等因素影響，計畫期程展延至113年度
行政院104年8月核定南部院區先期規劃報告，其研究領域依南部地區發展特色及中研院願景進行規劃，設定前瞻技術、光電綠能、農業生技及考古等4大研究主軸；嗣行政院於106年7月14日核定「中央研究院南部院區綜合規劃」，除納入先期規劃之內容外，考量學術發展及科學研究，將研究方向調整為農業生技、循環永續及臺灣文史，並以基礎創新、探索新方向等，深化、輔助五加二產業及其他創新產業，期將中研院既有研究能量於南、北院區進一步擴張。復因近年來國際間量子科技快速發展，該院於南部院區推動「發展量子科技及興建實驗大樓計畫」以推動我國量子科技研究領域之發展，再予調整研究方向為農業生技、循環永續、臺灣文史及量子科技等研究，以發揮科技研發之綜效；惟因工程標案多次流標，及營造業缺工缺料、營建物價上漲等因素，迄112年度「南部院區綜合規劃」已4次修正計畫，計畫期程由110年度展延至113年度，計畫總經費58.3億元[footnoteRef:1]，包含用地取得15.45億元、工程費42.85億元。 [1:  參見112年度中央研究院單位決算報告書第65頁辦理情形說明。] 

(二)108年度以來，南部院區綜合規劃計畫之保留數甚鉅，允宜持續管控工程進度，俾南部院區院務順利推動
南部院區綜合規劃計畫總經費58.3億元，截至112年度已編列預算數57億1,587萬6千元，累計執行數53億2,048萬8千元，計畫執行率93.08%(詳表1)。惟依中研院112年度決算書所載，南部院區年度歲出預算數8億5,840萬6千元，惟保留數達5億8,332萬6千元，其中南部院區綜合規劃計畫保留數3億9,537萬2千元，占南部院區總保留數之67.78%；據該院表示，112年度南部院區綜合規劃案保留款3.95億元，主要係研究大樓II及綜合大樓之智慧建築標章，廠商尚待辦理，按契約約定，須待廠商取得標章並完成工程結算作業，始能支付工程尾款[footnoteRef:2]。鑒於南部院區計畫因招標流標等因素，計畫期程已多次展延至113年度，且108年度以來保留數額甚鉅，為利如期如質完工，允宜持續管控工程進度，俾南部院區院務順利推動。 [2:  截至113年7月底，該保留款執行0.03億餘元。] 


表1  105至112年度中研院南部院區綜合規劃計畫預、決算統計表 
單位：新臺幣千元
	年度
	可支用預算數
	決算數

	
	以前年度
	本年度
	合計
	實現數
	保留數
	賸餘數
	合計

	105
	0
	88,000
	88,000
	88,000
	0 
	0
	88,000

	106
	0
	1,487,000
	1,487,000
	1,461,831
	25,169 
	0
	1,487,000

	107
	25,169
	246,014
	271,183
	69,938
	201,245 
	0
	271,183

	108
	201,245
	1,090,450
	1,291,695
	368,338
	923,356 
	0
	1,291,695

	109
	923,356
	986,961
	1,910,317
	1,353,285
	557,032 
	0
	1,910,317

	110
	557,032
	685,636
	1,242,668
	574,315
	668,354 
	0
	1,242,668

	111
	668,354
	724,200
	1,392,554
	701,066
	691,472 
	0
	1,392,539

	112
	691,472
	407,615
	1,099,087
	703,715
	395,372
	15
	1,099,087

	合計
	-
	5,715,876
	-
	5,320,488
	395,372
	15
	5,715,876


說    明：1.保留數含以前年度預算保留。
2.細數之和與合計數或略有差異，係四捨五入關係。
資料來源：中研院提供。
綜上，南部院區計畫因多次流標及缺工缺料等問題，業經4次修正及展延至113年度，且108年度以來該計畫保留數均甚鉅，恐影響南部院區院務推動及相關研究計畫之推展，允宜持續管控工程進度，俾利如期如質完工。
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