


[bookmark: _GoBack]數位發展部主管112年度單位決算評估報告
[bookmark: _Toc244511081][bookmark: _Toc318815549][bookmark: _Toc338838169][bookmark: _Toc184647845]一、數位部112年度部分工作計畫預算實現率未達八成，允宜強化進度控管措施，以提升預算效益
數位發展部(以下簡稱數位部)112年度「民主網絡之連結與創新」及「數位韌性之應用與強化」工作計畫決算數分別為1億7,509萬8千元及3億5,491萬7千元。辦理情形如下：
(一)「民主網絡之連結與創新」及「數位韌性之應用與強化」預算實現率未達八成
112年度「民主網絡之連結與創新」預算編列1億8,798萬2千元，決算數1億7,509萬8千元，其中實現數1億3,888萬4千元，實現率73.88%；「數位韌性之應用與強化」預算編列3億5,750萬9千元，決算數3億5,491萬7千元，其中實現數2億1,331萬元，實現率59.67%(詳表1)。
表1  112年度「民主網絡之連結與創新」及「數位韌性之應用與強化決算明細表                              單位:新臺幣千元；%
	工作計畫
	預算數
A
	決算數
	實現率
B/A

	
	
	合計
	實現數B
	應付保留數
	

	民主網絡之連結與創新
	187,982
	175,098
	138,884
	36,214
	73.88

	數位韌性之應用與強化
	357,509
	354,917
	213,310
	141,607
	59.67


資料來源：整理自數位部112年度單位決算。
(二)112年度部分案件辦理進度未如預期，需保留至下年度執行 
「民主網絡之連結與創新」及「數位韌性之應用與強化」工作計畫應付保留金額共計1億7,782萬1千元，計有14案(詳表2)，原因概述如下：
1.期末審查會議與相關驗收作業未完成：包括「民主網絡之連結與創新」工作計畫項下之「5G NSA/SA網路性能評量暨分析整合委託研究」、「電信普及服務政策革新研究及調查計畫委託研究案」等2案；「數位韌性之應用與強化」工作計畫項下之「連結亞太強韌陸海空網路專案辦公室」等9案。
2.採購案件尚有未完成之辦理事項：「民主網絡之連結與創新」工作計畫項下「維持暨改善及優化偏鄉地區數位電視訊號服務採購案」應辦理事項尚未完成，以及「數位通傳資源管理系統委外建置案」尚待廠商完成系統開發與相關測試，並交付相關驗收文件。
3.地方政府尚未檢附執行成果：「民主網絡之連結與創新」工作計畫項下「補助南投縣政府辦理數位改善站維護」，因尚未陳報執行成果資料，故尚未撥付款項。
表2  112年度「民主網絡之連結與創新」及「數位韌性之應用與強化」應付保留明細表                           單位:新臺幣千元；%
	案名
	應付數
	保留數
	合計

	合計
	161,245
	16,576
	177,821

	民主網絡之連結與創新合計
	 19,638 
	16,576 
	36,214 

	1.5G NSA/SA網路性能評量暨分析整合委託研究案
	  7,563 
	    -   
	  7,563 

	2.電信普及服務政策革新研究及調查計畫委託研究案
	  5,982 
	    -   
	  5,982 

	3.維持暨改善及優化偏鄉地區數位電視訊號服務採購案
	  5,993 
	 3,150 
	  9,143 

	4.補助南投縣政府辦理數位改善站維護案
	    100 
	    -   
	    100 

	5.數位通傳資源管理系統委外建置案
	      -   
	13,426 
	 13,426 

	數位韌性之應用與強化合計
	141,607 
	    -   
	141,607 

	1.連結亞太強韌陸海空網路專案辦公室
	  8,565 
	    -   
	  8,565 

	2.強化台灣電腦網路危機處理暨協調中心計畫
	  9,500 
	    -   
	  9,500 

	3.建立主動式防禦強化通傳網路防護韌性計畫
	 38,547 
	    -   
	 38,547 

	4.鼓勵擴增海纜登陸站計畫
	 16,800 
	    -   
	 16,800 

	5.支持數位韌性之陸海空多重寬頻網路與服務接取架構研究
	 31,885 
	    -   
	 31,885 

	6.資安驗證環境建置計畫
	 13,273 
	    -   
	 13,273 

	7.推動數位經濟發展之通訊傳播匯流政策及法制革新計畫
	  9,290 
	    -   
	  9,290 

	8.建立主動式防禦強化通傳網路防護韌性計畫
	  8,047 
	    -   
	  8,047 

	9.資安驗證環境建置計畫
	  5,700 
	    -   
	  5,700 


資料來源：整理自數位部112年度單位決算及提供之資料。
綜上，數位部112年度部分工作計畫項下編列之採購案件，因期末審查會議或驗收等作業未能於年度結束前完成等因素，致相關經費需轉入下年度繼續執行，影響預算執行績效，進度控管措施有待強化。
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