


[bookmark: _GoBack]監察院112年度單位決算評估報告
[bookmark: _Toc431386097][bookmark: _Toc339293239][bookmark: _Toc244496263][bookmark: _Toc51777956][bookmark: _Toc528651537][bookmark: _Toc178619290][bookmark: _Hlk178929510][bookmark: _Toc184657170][bookmark: _Hlk178356413]二、112年度多數委託辦理計畫未能在年度開始6個月內完成簽約，致部分委辦案經費保留比率偏高，為提升預算資源效益，允宜強化執行進度，俾確保計畫如期推動
監察院112年度「國家人權業務」工作計畫預算編列1億2,305萬元，執行結果，決算數1億1,128萬4千元，執行率90.44%。該計畫主要係辦理人權業務規劃、評估與研究；訪視、調查與合作；以及教育、推廣與交流等業務。經查：
(一)依規定各機關委辦計畫原則應於年度開始6個月內完成簽約手續，以免進度嚴重落後、經費鉅額保留
[bookmark: _Hlk181778665]按各機關單位預算執行要點第15點規定：「為加強預算之執行，避免發生進度嚴重落後及經費鉅額保留，所列計畫於編定預算案後，應依下列原則先進行相關籌劃作業之安排：…(二)委託其他機關、人民團體、學術團體、教育文化事業機構等委辦事項，…；除特殊情形陳由機關首長核准外，應於年度開始六個月內完成簽約手續。…。」據此，該院委辦計畫原則應於年度開始6個月內完成簽約手續，以免進度嚴重落後、經費鉅額保留。
[bookmark: _Hlk181779948](二)112年度多數委辦計畫，未能在年度開始6個月內完成簽約，致部分案件經費保留比率偏高，甚有部分案件預計於隔年年末始結案者，委辦計畫執行進度容顯落後
監察院112年度「國家人權業務」工作計畫之委託辦理計畫共7項，其中僅「國家人權委員會設置人權研究論文獎助金相關規範評估」1項於年度開始6個月內(112年5月26日)完成簽約手續，其餘6項均未於該時限內完成，以致部分委辦計畫保留比率偏高達70%(如表2，項次2、5、6、7)，甚有部分案件預計於隔年(113年度)11月或12月始結案者(如表2，項次2、6、7)，委辦計畫執行進度容顯落後。
表2  112年度「國家人權業務」委託辦理計畫經費執行情形表
單位：新臺幣千元
	項次
	委辦案名稱
	合約金額(1)
	保留數(2)
	保留比率(2)/(1)
	實際簽約日期
	實際(預計)結案日期

	1
	國家人權委員會設置人權研究論文獎助金相關規範評估
	145
	0
	0.0%
	112/05/26
	112/09/25

	2
	家庭照顧責任及婚姻變故對婦女就業與經濟安全的影響
	1,800
	1,260
	70.0%
	112/08/15 
	113/12/31
(預計)

	3
	生成式AI所涉之人權議題及潛在影響
	1,389
	0
	0.0%
	112/09/07
	113/09/06
(預計)

	4
	我國強制辯護制度之法實證研究
	1,200
	0
	0.0%
	112/10/12
	113/10/15
(預計)

	5
	探究國內強制拆遷戶在適足居住權所受之影響
	1,380
	966
	70.0%
	112/09/14 
	113/09/13
(預計)

	6
	建構我國防制酷刑機制之研究
	1,460
	1,022
	70.0%
	112/10/31 
	113/11/25
(預計)

	7
	校園師對生暴力資料蒐整及數據研究分析
	1,469
	1,028
	70.0%
	112/12/14 
	113/12/31
(預計)


資料來源：112年度監察院單位決算「委託辦理計畫(事項)經費報告表」；本中心整理。
[bookmark: _Hlk181782014]綜上，依規定各機關委辦計畫原則應於年度開始6個月內完成簽約手續，以免進度嚴重落後、經費鉅額保留。惟監察院112年度「國家人權業務」工作計畫之多數委託辦理計畫未於年度開始6個月內完成簽約，致部分案件保留比率偏高，且部分案件預計於113年年末始結案，允宜強化委辦計畫執行進度，俾提升預算資源效益。
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