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海巡署及所屬112年度「海巡工作-艦隊勤務」項下編列「東沙島環礁既有航道助航泊靠設施及海岸線強固工程計畫」預算數1億7,211萬2千元及「海巡工作-北部海巡勤務」項下編列「關鍵基礎設施電磁脈衝防護建置計畫」預算數5,000萬元，決算數分別為1億277萬8千元及1,019萬6千元，執行率各為59.72%及20.39%。
前揭2項跨年期計畫迄112年底累計預算執行率分別為57.32%及19.89%，明顯偏低(詳表1)；其中「東沙環礁既有航道助航泊靠設施及海岸線強固工程計畫」係因統包工程細部設計階段受文化部水下文化資產調查作業影響，致水域施工部分之浚挖作業需延後辦理等，又「關鍵基礎設施電磁脈衝防護建置計畫」因建照申辦配合當地主管機關審查耗時，遲於112年9月取得並辦理預算保留8,010萬6千元(保留比率達80.11%);準此，允宜加強控管工程計畫進度。
綜上，海巡署及所屬部分跨年期計畫迄112年底累計預算執行率偏低，工程進度落後，允宜強化工程計畫進度之控管。
表1  海巡署及所屬部分跨年期計畫迄112年底預算編列及執行概況表
                              單位：新臺幣千元；%
	計畫名稱
(期程/年)
	計畫總
經費
	累計預算數A
	累計決算數B
	執行率B/A
	進度落後之原因說明

	東沙環礁既有航道助航泊靠設施及海岸線強固工程計畫(109-114)
	1,150,839
	208,523
	119,518
	57.32
	統包工程細部設計階段受文化部水下文化資產調查作業影響，故本統包工程水域施工部分之浚挖作業需延後至113年8月辦理，致112年度預算執行率較低。

	關鍵基礎設施電磁脈衝防護建置計畫(110-113)
	100,000
	100,000
	19,894
	19.89
	因建照申辦配合當地主管機關審查耗時，業於112年9月取得，因工程進度未符合給付條件，爰辦理預算保留，已成立督工小組並定期召開管制會議督促工程進度，將依工程進度每月辦理估驗計價及付款作業，以提升預算支用率。


說    明：「東沙環礁既有航道助航泊靠設施及海岸線強固工程計畫」經行政院111年8月核定經費由2億9,911萬3千元修正為11億5,083萬9千元，期程並自112年延長至114年。
資料來源：海巡署提供。
（分機：1932 陳如慧）
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