


[bookmark: _Toc309635794][bookmark: _Toc320518927][bookmark: _Toc321228937][bookmark: _Toc208997592][bookmark: _Toc476572612][bookmark: _GoBack]交通部主管112年度單位決算評估報告
[bookmark: _Toc114670130][bookmark: _Toc184820786]二、交通部「大型車輛裝設主動預警輔助系統」計畫進度延遲，並將原裝設2,400輛修正為800輛，允宜追蹤裝設後交通事故改善情形，並運用研發成果帶動產業發展，以發揮實益
交通部112年度「交通科技研究發展」項下「大型車輛裝設主動預警輔助系統」預算數1億5,232萬5千元，實現數345萬5千元，保留數434萬5千元，合計決算數780萬元，占預算數5.12%，賸餘1億4,452萬5千元。經查：
(一)「大型車輛裝設主動預警輔助系統」計畫概述及變更情形
為提升大型車輛行車安全，交通部於110年推動「大型車輛裝設主動預警輔助系統」計畫，期程110至113年度，總經費3億3,000萬元（交通部負擔3億、行政院國家科學技術發展基金負擔3,000萬元），規劃完成8項主被動預警輔助系統之個別功能、3項整合系統[footnoteRef:1]之認驗證標準，協助國內業者整合為1套完整系統，預計於2,400輛高風險大型車輛裝設試運行，並評估成效。後交通部因實際執行後遭遇困難，經重新盤點將原訂112年底需完成總裝設數量2,400輛大型車裝設八合一整合系統，調整為完成800輛，並專注協助簽約研發團隊系統認驗證及試運行成效評估，以完成階段性任務作業，轉換訂定為國內產業標準，作為其他後進業者研發製造之參考依據，另影響經費需求，其中112年法定預算由1億5,232萬5千元，變為實支780萬、113年原定3,300萬元，降為995萬[footnoteRef:2]，經國科會112年7月31日同意計畫變更。 [1:  8項個別功能包括具駕駛人身份識別之數位式行車紀錄、環景(全週)顯示系統(行車視野輔助系統)、車前防撞警示輔助系統、車道偏離警示輔助系統、盲點警示系統、胎壓偵測系統、酒精鎖、疲勞偵測系統(防瞌睡系統)，3項整合系統包括完整系統、駕駛人狀態偵測次系統及車輛狀態偵測次系統。]  [2:  交通部112年6月6日交路字第1120096671號函。] 

(二)近年大型車輛行車安全容待提升，允宜追蹤裝設後交通事故改善情形，並運用研發成果帶動產業發展
截至112年底交通部辦理該計畫進度延遲，尚未進行大型車裝設八合一整合系統裝設，據交通部說明，業於113年6月26日完成800輛大型車主動預警系統裝設作業，刻正實施試運行成效評估，將以設備產出資料評估裝設後對駕駛人行為影響，另於113年5日進行成效評估期中報告，預計於113年底前完成成效評估作業。
按該計畫除科技研發、裝設外，尚包括試運行及成效評估等後續效能驗證，藉以追蹤計畫效益發揮情形，據交通部統計，近5年(108至112年)每年大型車輛交通事故件數由108年度9,508件逐年增加至112年度為1萬943件、傷亡人數由108年度1萬1,743人概呈增加之勢，112年度提高至1萬3,599人(詳表1)，顯示大型車輛行車安全容待提升，允宜追蹤裝設後交通事故改善情形，並運用研發成果帶動ADAS(先進駕駛輔助系統)產業發展。
表1  108至112年度全國大型車輛涉入案件事故統計情形
	年度
	事故件數
	死亡人數
	受傷人數
	傷亡人數

	108
	9,508
	384
	11,359
	11,743

	109
	10,103
	405
	12,116
	12,521

	110
	10,158
	387
	12,040
	12,427

	111
	10,182
	389
	12,103
	12,480

	112
	10,943
	366
	13,233
	13,599


資料來源：交通部。
綜上，交通部為降低大型車輛交通事故，爰推動「大型車輛裝設主動預警輔助系統」計畫，惟因進度延遲而辦理計畫變更，將裝設輛數由2,400輛降至800輛，鑑於我國近年來大型車輛事故件數及傷亡情形並未有效降低，大型車輛行車安全容待提升，允宜追蹤裝設後大型車輛交通事故改善情形，並持續運用研發成果帶動產業發展，俾發揮實益。
（分機：8667 楊慧敏）
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