


[bookmark: _Toc309635794][bookmark: _Toc320518927][bookmark: _Toc321228937][bookmark: _Toc208997592][bookmark: _Toc476572612][bookmark: _GoBack]交通部主管112年度單位決算評估報告
[bookmark: _Toc245090962][bookmark: _Toc278306257][bookmark: _Toc278440839][bookmark: _Toc278440930][bookmark: _Toc339011315][bookmark: _Toc370307949][bookmark: _Hlk171587217][bookmark: _Hlk175084829][bookmark: _Toc146716292][bookmark: _Toc181880806][bookmark: _Toc184820787]三、「鹽埔漁港客貨運專區建設計畫」3年內修正計畫2次，追加經費及延長辦理期程，允宜督導地方政府撙節成本，並落實補助計畫管控機制
交通部112年度「偏遠地區交通建設」項下「鹽埔漁港客貨運專區建設計畫」預算數1億3,128萬4千元，決算數1億3,128萬4千元。經查：
(一)「鹽埔漁港客貨運專區建設計畫」概述
東港鹽埔漁港為第一類漁港，包括東港泊區及鹽埔泊區，為改善東港泊區長期旅客壅塞之問題，航港局[footnoteRef:1]補助屏東縣政府辦理「鹽埔漁港客貨運專區建設計畫」，截至112年底止，該計畫修正計畫2次，原計畫經費由2億6,950萬元增加為4億3,111萬元(增幅59.97%)，辦理期程由109至111年延長為109至113年，說明如下(詳表1)： [1:  交通部組織法及交通部航港局組織法已分別於112年6月7日修正及制定公布，施行日期經行政院定自同年9月15日施行。交通部航港局預算112年度以前係編列於交通部單位預算內，113年度起自交通部單位預算移出並編列單位預算。] 

1.原計畫：屏東縣政府為因應東港地區至小琉球長期客、貨運之成長需要，以行政院107年9月13日核定「東港鹽埔漁港漁港計畫」上位指導計畫，提報「鹽埔漁港客貨運專區建設計畫」，並經行政院109年7月核定，計畫總經費2億6,950萬元，辦理期程109至111年，用以建設跳港遊憩轉運站、北漁業用突堤碼頭工程及永久貨運碼頭規劃評估等項目。
2.第1次修正計畫：該計畫因受嚴重特殊傳染性肺炎(以下簡稱COVID-19)疫情影響、缺工及營建成本上漲等因素，及為提升旅運服務品質，一併檢討調整周邊服務環境，增列停車場排水溝、重新鋪設AC路面、全區監視系統、停車設備系統等項目，辦理第1次修正計畫，追加預算9,867萬5千元及辦理期程延展1年，並經行政院110年9月核定。
3.第2次修正計畫：為營造跳港遊憩轉運站整體性及精進優化國內交通船碼頭旅運服務設施環境，新增跳港遊憩轉運站室內裝修工程及海洋廣場公共廁所工程，辦理第2次修正計畫，追加預算6,293萬5千元及再延展1年辦理期程，並經行政院112年6月核定。
表1 「鹽埔漁港客貨運專區建設計畫」修正計畫概況表
                                單位：新臺幣千元
	計畫
修正
	行政院核定年月
	計畫經費負擔
	期程
	主要修正內容

	
	
	航港局
	地方
政府
	合計
	起
	訖
	

	原計畫
	109.07
	229,700
	39,800
	269,500
	109
	111
	-

	第1次
修正計畫
	110.09
	311,078
	57,097
	368,175
	109
	112
	[bookmark: _Hlk183012425]跳港遊憩轉運站、戶外停車場、海洋廣場工程及觀海平台工程增加計畫預算及修正年期。

	第2次
修正計畫
	112.06
	364,245
	66,865
	431,110
	109
	113
	新增室內裝修及室外公共廁所工程。


資料來源：航港局；本中心整理。
[bookmark: _Hlk183596162](二)預算執行情形
「鹽埔漁港客貨運專區建設計畫」修正後總經費4億3,111萬元，其中航港局負擔3億6,424萬5千元部分(詳表1)，截至112年底累計預算數3億1,107萬8千元，並已全數執行完竣。另據航港局說明，110年度因受COVID-19疫情及缺工等因素流標而影響辦理進度，致預算執行率僅1.39%，其餘111及112年度預算執行率均為100%(詳表2)。
表2 「鹽埔漁港客貨運專區建設計畫」110至112年度預算執行情形
單位：新臺幣千元
	項目
	110年度
	111年度
	112年度

	可支用預算數
	以前年度保留
	-
	117,340
	-

	
	年度預算
	119,000
	60,794
	131,284

	
	合計A
	119,000
	178,134
	131,284

	預算執行情形
	實現數B
	1,660
	178,134
	131,284

	
	保留數
	117,340
	-
	-

	
	預算執行率B/A
	1.39%
	100%
	100%


說    明：該計畫109年度未編列預算。
資料來源：航港局；本中心整理。
綜上，「鹽埔漁港客貨運專區建設計畫」截至112年底累計預算數雖已全數執行，惟該計畫自109年7月經行政院核定後，於110年9月至112年6月即修正計畫2次，將原計畫經費由2億6,950萬元修正為4億3,111萬元，增加約6成經費，且辦理期程由109至111年修正為109至113年，延長1倍辦理期程，鑒於該計畫完成後，航港局將接續補助屏東縣政府於鹽埔漁港客貨運專區內辦理「鹽埔漁港貨運碼頭工程建設計畫」[footnoteRef:2]，允宜督導地方政府撙節成本，並落實補助計畫管控機制，以使港埠建設如期如質完成，俾提升漁港使用效能。 [2:  行政院113年5月9日院臺交字第1131010062號函核定屏東縣政府提報「鹽埔漁港貨運碼頭工程建設計畫」。] 
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