


[bookmark: _Toc309635794][bookmark: _Toc320518927][bookmark: _Toc321228937][bookmark: _Toc208997592][bookmark: _Toc476572612][bookmark: _GoBack]交通部主管112年度單位決算評估報告
[bookmark: _Toc52267230][bookmark: _Toc116473310][bookmark: _Toc180675912][bookmark: _Toc184654667][bookmark: _Toc184820788]四、中央氣象署辦理「臺灣南部海域地震與海嘯海底監測系統建置計畫」執行進度滯後，允宜審慎籌劃並積極辦理，俾利如期如質完成
[bookmark: _Hlk184300698][bookmark: _Hlk177670312]交通部中央氣象署[footnoteRef:1](以下簡稱氣象署)112年度「臺灣南部海域地震與海嘯海底監測系統建置計畫」(以下簡稱南部海域計畫)之可支用預算數4億5,174萬3千元，實現數5,851萬6千元，占可支用預算數12.95%；歲出保留數3億9,322萬7千元，占可支用預算數87.05%(詳表1)。經查： [1: 　交通部中央氣象署組織法已於112年6月7日公布，中央氣象局改制為中央氣象署，施行日期經行政院定自112年9月15日施行，爰使用改制後之組織名稱。] 

[bookmark: _Hlk145526055](一)112年度可支用預算數逾8成保留至以後年度辦理，允宜積極辦理招標事宜，俾利如期如質完成
[bookmark: _Hlk145521468][bookmark: _Hlk159513911]南部海域計畫原於109年經行政院核定，計畫期程110至113年度，總經費26億6,600萬元，辦理建置南部海域海纜觀測系統、維持既有海纜觀測系統設備及陸上站穩定維運等，據氣象署提供資料顯示，由於計畫規劃及執行未盡周妥，於111年8月3日提出第1次修正計畫[footnoteRef:2]，將計畫期程從4年延長為6年(110至115年)，配合期程延長導致總經費需由26億6,600萬元調增至26億9,870萬元，該計畫於110至112年度執行期間，受疫情及通膨造成原物料上漲，暨受南海中菲情勢緊張等因素影響，歷經8次流(廢)標，致112年度可支用預算實現數僅5,851萬6千元，實現率為12.95%，歲出保留數3億9,322萬7千元，保留率高達87.05%(詳表1)，留待以後年度辦理；復於112年12月22日提出第2次修正計畫(草案)，預計將計畫期程再延至117年(110至117年)，及總經費再調高至27億6,410萬元[footnoteRef:3]。鑑此，氣象署為降低地震與海嘯之危害，允宜積極辦理招標事宜，並落實期程管控機制，俾利如期如質完成計畫。 [2: 　第1次修正計畫於112年1月30日奉行政院核定。]  [3: 　第2次修正計畫於113年5月27日奉行政院核定。] 

[bookmark: _Hlk178068175][bookmark: _Hlk175682917][bookmark: _Hlk175682936]表1　氣象署110至112年度「臺灣南部海域地震與海嘯海底監測系統建置計畫」預算執行情形表　　　　　　　　　　單位：新臺幣千元
	總經費
	年度
	可支用預算數
	可支用預算執行概況

	
	
	以前年度
	本年度
	合計
	實現數
	實現率
	歲出保留數
	保留率

	2,698,700
	110年度
	0
	230,600
	230,600
	10,428
	4.52%
	220,172
	95.48%

	
	111年度
	220,172
	234,399
	454,571
	36,743
	8.08%
	417,828
	91.92%

	
	112年度
	417,828
	33,915
	451,743
	58,516
	12.95%
	393,227
	87.05%


資料來源：110至112年度氣象署單位決算；本中心製表。
(二)計畫修正後與原規劃差異頗大，允宜引以為鑑，嗣後提報計畫時，應審慎籌劃
為順利完成海纜觀測建置案招標程序，第1次修正計畫，將海纜觀測系統架構，由節點式改為嵌入式系統，以降低建置費用，符合預算規模，惟嵌入式架構無法設置海洋觀測儀器，只能以安裝地震海嘯等相關儀器為主，已影響海洋學領域之研究[footnoteRef:4]；第2次修正計畫(草案)，預計將海纜舖設規模，由原規劃舖設800公里長，設置6座測站，縮減為舖設200公里長，設置3座測站，南部海域計畫修改後與原規劃差異頗大，允宜引以為鑑，嗣後提報計畫時，應審慎籌劃。 [4: 　依該計畫第1次修正計畫(核定本)第35至36頁，「本計畫選定之海底觀測站，除規劃安裝地震海嘯等相關儀器外，若能順帶安裝溫鹽深儀、水下聽音計、流速剖面儀等海洋觀測儀器，透由將此先進技術應用於臺灣外海，預期我國在地球物理、地震學領域將有跨躍性發展外，亦可增進海洋學領域之研究，…。…計畫修正，將觀測系統架構由節點式(Node)改為嵌入式(In-line)，以降低建置費用。但嵌入式架構無法設置前述海洋觀測儀器，只能以安裝地震海嘯等相關儀器為主，無法藉由此計畫協助海洋科學的發展。」] 

綜上，氣象署「臺灣南部海域地震與海嘯海底監測系統建置計畫」，執行期間受疫情及通膨造成原物料上漲，暨受南海中菲情勢緊張等因素影響，歷經8次流(廢)標，致執行進度滯後，112年度可支用預算數逾8成保留至以後年度辦理，允宜積極辦理招標事宜，俾利如期如質完成，以降低地震與海嘯之危害；又為使計畫順利執行，提報修正計畫之結果，已與原規劃差異頗大，宜引以為鑑，嗣後提報計畫時，應審慎籌劃。
(分機：1937鄧可容)
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