



國家科學及技術委員會主管112年度決算評估報告
[bookmark: _Toc513018743]國家科學及技術委員會(以下稱國科會)主管公務機關計有國科會、新竹科學園區管理局(以下稱竹科)、中部科學園區管理局(以下稱中科)及南部科學園區管理局(以下稱南科)等4個機關。112年度決算依審計部審核結果，歲入預算數2億3,991萬5千元、決算審定數2億8,706萬7千元，預算達成率119.65%；歲出預算數514億8,535萬1千元、決算審定數509億490萬8千元，預算執行率98.87%。
[bookmark: _Hlk182390044]行政院國家科學技術發展基金（以下稱科發基金）112年度決算審定結果，本期賸餘27億8,662萬6千元，較預算賸餘1,000萬元，增加27億7,662萬6千元，增幅277.66倍。
[bookmark: _Hlk184741067]科學園區管理局作業基金(以下稱科學園區基金)112年度決算審定結果，本期賸餘53億1,613萬6千元，較預算賸餘45億5,686萬6千元，增加7億5,927萬元，增幅16.66%。謹就國科會及所屬、主管財團法人、科發基金暨科學園區基金112年度決算評析如下：
[bookmark: _Toc185261764]二、112年度重大計畫執行率未達90%之計畫數及比率較111年度增加，允宜檢討改善並研謀善策，俾增計畫執行效益
國科會112年度「國家科學技術發展基金」計畫下編列統籌國家科技發展預算數4億3,500萬5千元，全數均已執行。經查：
(一)5,000萬元以上資本支出計畫及院列管、部會列管暨自行列管計畫等重大計畫，執行率未達90%需填報原因及改進措施
[bookmark: _Hlk182575494][bookmark: _Hlk182575837][bookmark: _Hlk184905815]按中央政府決算書表格式之規定，各機關依規定編製之各種書表中，5,000萬元以上資本支出計畫（包括營建工程、設備採購及資本門補助等）及院列管、部會列管暨自行列管計畫，需依計畫別逐一填列於決算書之「重大計畫執行績效報告表」，除填列「可支用預算數」、「執行數」及「執行數占預算數百分比」外，若「執行數占預算數百分比」未達90%另需填報原因及改進措施。
(二)重大計畫執行率未達90%者，自111年度5項增加至112年度8項，占比由35.71%增加至44.44%
[bookmark: _Hlk182833880][bookmark: _Hlk182841697]依國科會112年度決算書所列18項重大計畫，執行率最低者為「國家太空中心發展計畫-低軌通訊衛星計畫」僅58.4%，據國科會表示係因衛星發射服務合約、星象儀飛行體、反應輪飛行體等採購案，配合發射時點往後遞延及受發包作業時程影響等因素所致；另國家太空中心發展計畫之「太空基礎工程與應用研究能量整備計畫」、「遙測衛星星系計畫」及「太空產業推動與人才培育計畫」執行率亦各僅為67.52%、71.04%及81.31%；至3個科學園區管理局之「精準健康研發與聚落發展計畫」執行率均未達8成，執行率分別為竹科72.69%、中科79.38%及南科79.49%，而中科「智慧化製造核心關鍵技術研發計畫」執行率81.36%，以上共8項重大計畫執行率未達90%，占全部18項之44.44%，而111年度重大計畫執行率未達90%者計5項，占14項之比率為35.71%(詳表1)。鑒於國科會重大計畫執行未達90%之計畫數由111年度5項增加至112年度8項，其占比亦由35.71%增加至44.44%，允宜檢討改善並研謀善策，俾增計畫執行效益。
綜上，國科會112年度重大計畫執行率未達90%之計畫數及比率均較111年度增加，允宜檢討改善並研謀善策，俾增計畫執行效益。
表1  國科會主管111及112年度重大計畫執行率未達90%一欄表
單位：新臺幣千元；%
	年度
	計畫名稱
	可支用預算數(A)
	執行數
(B)
	執行率
(B/A)
	執行率未達90％之原因

	112
	[bookmark: _Hlk182814700]國家太空中心發展計畫-低軌通訊衛星計畫
	797,755
	465,909
	58.40 
	[bookmark: _Hlk182815379]發射服務合約、星象儀飛行體、反應輪飛行體等採購案，配合發射時點往後遞延、受發包作業時程影響等因素，致相關進度與付款時程延後。

	
	國家太空中心發展計畫-太空基礎工程與應用研究能量整備計畫
	2,100,648
	1,418,347
	67.52 
	火箭組裝及次系統開發測試廠房工程及國家發射場實質規劃等採購案未及執行，辦理繳庫；光學測試熱真空艙、遙測與通訊整合應用立方衛星(6U)星系研製、物聯網IoT立方衛星(6U)星系研製等採購案，因履約期間展延及受發包作業時程影響等因素，致相關進度與付款時程延後。

	
	[bookmark: _Hlk182815572]國家太空中心發展計畫-遙測衛星星系計畫
	1,246,650
	885,646
	71.04 
	福衛8號發射服務、拋光機等採購案，配合發射時點往後遞延、受發包作業時程影響等因素，致相關進度與付款時程延後。

	
	[bookmark: _Hlk182832373]新竹科學園區管理局-精準健康研發與聚落發展計畫
	27,211
	19,780
	72.69 
	履約期限至113年，款項已辦理保留。

	
	中部科學園區管理局-精準健康研發與聚落發展計畫
	27,271
	21,648
	79.38 
	須依計畫期程辦理期末查訪後撥付款項，致執行進度未達90%。

	
	南部科學園區管理局-精準健康研發與聚落發展計畫
	24,000
	19,078
	79.49 
	履約期限至113年，款項已辦理保留。

	
	[bookmark: _Hlk182837690]國家太空中心發展計畫-太空產業推動與人才培育計畫
	1,116,718
	908,033
	81.31 
	Ka頻段低軌道先進通訊酬載研製採購案未及執行，辦理繳庫；二代星系通訊系統發展第一期、縮距場天線量測系統等採購案，受發包作業時程影響等因素，致相關進度與付款時程延後。

	
	[bookmark: _Hlk182837813]中部科學園區管理局-智慧化製造核心關鍵技術研發計畫
	20,605
	16,764
	81.36 
	須依計畫期程辦理期末查訪後撥付款項，致執行進度未達90%。

	111
	南部科學園區管理局-醫療器材產業加速新創與躍升國際推動計畫
	105,302
	54,558
	51.81
	履約期限至112年，致執行率未達90%。

	
	財團法人國家實驗研究院發展計畫-下世代太空科技發展延續推動計畫
	2,104,606
	1,187,306
	56.42
	主要係衛星慣性量測元件、線形聚焦感測系統飛行體研製、福衛八號發射服務、整合測試大樓增建統包工程及光學測試熱真空艙等採購案，因COVID-19疫情影響供應商原物料取得及人員短缺，致影響相關進度與付款時程。

	
	中部科學園區管理局-次世代數位製造關鍵技術研發與產業智能升級推動計畫
	22,862
	15,676
	68.57
	須俟期末查訪後撥付款項，爰執行進度未達90%。

	
	中部科學園區管理局-醫療器材產業加速新創與躍升國際推動計畫
	27,187
	19,144
	70.42
	須俟期末查訪後撥付款項，爰執行進度未達90%。

	
	中部科學園區管理局-精準健康研發與聚落發展計畫
	   23,132
	18,071
	78.12
	須俟期末查訪後撥付款項，爰執行進度未達90%。


說    明：1.可支用預算數係以前年度保留數及當年度預算數之合計。
2.上表係分別依照各年度執行率由低至高排序。
[bookmark: _Hlk184379140][bookmark: _GoBack]資料來源：彙整自國科會111及112年度決算書。
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