[bookmark: _Toc209267999]國家發展委員會及所屬、公平交易委員會及反托拉斯基金112年度決算評估報告
[bookmark: _Toc496609238][bookmark: _Toc527539941][bookmark: _Toc372547515][bookmark: _Toc508801430][bookmark: _Toc184903121][bookmark: _Toc185254256]一、「中興新村北、中核心公有資產活化建設計畫」保留數占比逾5成，允宜積極控管進度並加強辦理
國發會112年度「中興新村北、中核心維運」工作計畫項下編列「中興新村北、中核心公有資產活化建設計畫」預算數1億6,599萬8千元，執行數8,222萬9千元，執行數占預算數49.54%。經查：
(一)計畫內容及修正情形
為配合「中興新村整體規劃案」[footnoteRef:1]，於111年6月經行政院核定「中興新村北、中核心公有資產活化建設計畫」，計畫總經費10.44億元，執行期程自112至115年，嗣後因新增工程及配合物價波動等因素調增各年度經費，112年8月經行政院核定修正計畫，總經費調增至15.34億元，期程調整至116年[footnoteRef:2]。該計畫工作內容包括優化改善中興新村職務宿舍，辦理歷史建築中興會堂及省府大樓等修復工程，辦理青少年活動中心及中興羽球館優化工程，規劃辦理主要道路改善、智慧路燈建置及公園優化等工程。 [1: 「中興新村整體規劃案」由國發會研擬，經行政院於111年4月核定，將各分區發展定位為歷史文化區(北核心)、休閒生活區(中核心)及大學城(南核心)。]  [2: 「中興新村北、中核心公有資產活化建設計畫」修正重點：1.增列臺灣省政資料館優化工程(檔管局辦理)。2.配合新增工程調整計畫期程。3.配合物價波動及實際執行情形與進程調增各年度經費。4.配合整體規劃與均衡發展，多房間職務宿舍整修範圍擴及至北、中核心。] 

(二)112年度保留數占比50.46%，預算執行情形未如預期
檢視112年度國發會決算書「重大計畫執行績效報告表」，「中興新村北、中核心公有資產活化建設計畫」112年度編列第1年度預算數1億6,599萬8千元，執行數8,222萬9千元(全數為實現數)占可支用預算數49.54%(詳表1)，另「中興新村多房間職務宿舍(第1階段)改善工程」等3項計畫合計保留8,376萬9千元，占可支用預算數50.46%，預算保留比率偏高，執行情形未如預期。據國發會說明略以，主要係中興新村多房間職務宿舍(第1階段)改善工程112年10月2日始決標，因契約期程至113年5月31日，故保留工程經費至113年度繼續執行，後續該會將依契約加強控管相關計畫之執行進度。
表1  112年度「中興新村北、中核心公有資產活化建設計畫」執行情形表                                        單位:新臺幣千元；%
	計畫名稱
	可支用
預算數
	本期執行數
	本期執行數占可支用預算數比率

	
	
	實現數
	應付數
	賸餘數
	合計
	

	中興新村北、中核心公有資產活化建設計畫
	165,998
	82,229
	-
	-
	82,229
	49.54


資料來源：國發會112年度決算書「重大計畫執行績效報告表」。
[bookmark: _GoBack]綜上，國發會112年度「中興新村北、中核心公有資產活化建設計畫」保留數占可支用預算數比率逾5成，保留數占比偏高，預算執行情形未如預期，允宜積極控管進度並加強辦理，俾利計畫如期如質完成。
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