[bookmark: _Toc209267999][bookmark: _GoBack]國家發展委員會及所屬、公平交易委員會及反托拉斯基金112年度決算評估報告
[bookmark: _Toc496609238][bookmark: _Toc527539941][bookmark: _Toc372547515][bookmark: _Toc184903123][bookmark: _Toc185254259]三、檔案管理局「國家檔案典藏及服務建設計畫」107至112年度預算執行率均未及7成，允宜確實檢討並強化管控措施
檔管局112年度「國家檔案典藏及服務建設計畫」可支用預算數10億5,847萬5千元(包含以前年度1億9,048萬元及本年度8億6,799萬5千元)，執行數7億1,156萬8千元(全為實現數)，執行數占可支用預算數67.23%。經查：
(一)計畫內容及修正情形
「國家檔案典藏及服務建設計畫」以「建立國家級建設」為主軸，規劃於新北市林口區興建國家檔案館，將行政、服務及典藏功能整合建設，增設100公里國家檔案典藏容量，加速國家檔案之鑑選及移轉，擴增國家檔案典藏質量及設施，促進檔案應用及教育文化休閒服務，及引領檔案研究與管理專業技術與發展；該計畫原經行政院於106年8月核定，計畫期程107至112年，總經費25億497萬5千元；續因配合工程採購及作業期程需要，分別於109年1月及110年11月經行政院核定修正調整計畫期程至114年，並調增計畫總經費至29億1,921萬6千元。
(二)107至112年度執行數占可支用預算數比率均未及7成，預算執行未如預期，允宜檢討加強控管
依檔管局112年度決算書「重大計畫執行績效報告表」，國家檔案典藏及服務建設計畫112年度可支用預算數10億5,847萬5千元，執行數7億1,156萬8千元(全為實現數)，占可支用預算數67.23%(詳表1)，且107至112年度執行數占可支用預算數比率介於24.50%至67.38%之間，執行情形容有改善空間，允宜研謀改善；據檔管局說明，該計畫109年度以前因缺工缺料等因素多次流標，110年2月決標並於同年4月開工，隨工程估驗進度計價逐期轉正；112年部分弱電設備雖已進場，惟尚未安裝定位，仍不能估驗付款，需保留經費至113年度繼續執行。
表1  國家檔案典藏及服務建設計畫執行情形表   單位：新臺幣千元；%
	年度
	可支用預算數
	本期執行數
	本期執行數
占可支用預算數比率

	
	以前年度
	本年度
	合計
	實現數
	賸餘數
	合計
	

	107
	0
	26,482
	26,482
	17,722
	0
	17,826
	67.31

	108
	8,656
	26,769
	35,425
	17,443
	19
	17,462
	49.29

	109
	17,963
	34,311
	52,274
	31,228
	120
	31,348
	59.97

	110
	20,925
	256,916
	277,841
	67,595
	466
	68,061
	24.50

	111
	209,780
	374,172
	583,952
	393,472
	0
	393,472
	67.38

	112
	190,480
	867,995
	1,058,475
	711,568
	0
	711,568
	67.23


資料來源：檔管局107-112年度決算書「重大計畫執行績效報告表」。
綜上，檔管局112年度辦理「國家檔案典藏及服務建設計畫」執行數占可支用預算數未及7成，且107至111年度執行率均偏低，預算執行情形容有改善空間，允宜確實檢討並加強控管進度，俾利國家檔案館依計畫期程順利完工啟用。
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