


[bookmark: _GoBack]文化部主管112年度決算評估報告
文化部主管112年度決算包含文化部本部及文化資產局等11個所屬機關之公務決算、國立文化機構作業基金附屬單位決算(含國立歷史博物館、中正紀念堂管理處、國父紀念館3個分基金)、財團法人國家文化藝術基金會、中央通訊社、中央廣播電臺及公共電視文化事業基金會等4個財團法人決算。茲簡述如下：
(一)公務決算部分：文化部主管112年度歲入決算審定數4.1億元，較法定預算數2.36億元增加1.74億元，達成率173.58%；歲出預算數210.21億元，決算審定數207.18億元，執行率98.56%。
(二)附屬單位決算部分：國立文化機構作業基金112年度收入決算數8.84億元，較預算數8.06億元增加0.78億元，達成率109.68%；支出決算數7.56億元，較預算數9.52億元減少1.96億元，執行率79.41%。文化發展基金112年度基金來源決算數1.45億元，較預算數2.5億元減少1.05億元，達成率58%；基金用途決算數0.36億元，較預算數2.29億元減少1.93億元，執行率15.72%。
(三)財團法人部分：
1.國家文化藝術基金會112年度決算收入總額5.81億元，支出總額5.13億元，總收支相抵後本期賸餘0.68億元。
2.中央通訊社112年度決算收入總額5.39億元，支出總額5.38億元，總收支相抵後本期賸餘0.01億元。
3.中央廣播電臺112年度決算收入總額5.41億元，支出總額5.81億元，總收支相抵後本期短絀0.4億元。
4.公共電視文化事業基金會112年度決算收入總額34.6億元，支出總額36.09億元，總收支相抵後本期短絀1.49億元。
以上文化部主管112年度決算謹評估如下：

[bookmark: _Toc145774724][bookmark: _Toc146900694][bookmark: _Toc146905583][bookmark: _Toc185835757]三、文化部辦理「設計驅動跨域整合創新計畫」規劃評估未盡周妥，數位平臺內容與媒合及計畫評核指標亦仍待強化，允宜檢討改進
文化部112年度辦理「設計驅動跨域整合創新計畫」編列5,100萬元，決算數3億1,182萬5千元。茲說明如下：
(一)計畫概要
「設計驅動跨域整合創新計畫」旨在運用設計力創造台灣文化新貌，並使設計成為國家核心競爭能力，及建構亞洲設計創新核心基地，計畫執行機關為文化部與經濟部。文化部主責「設計力推動公共與社會創新」分項計畫下之「文化場域體驗創新計畫」與「工藝驅動傳統產業探測研發計畫」，辦理內容主要包括：協助公共場域轉型或提升整體服務品質，並以地方社群參與協力模式，俾社會創新帶動地方價值翻轉；補助國立臺灣工藝研究發展中心運用臺灣文化媒材及技術以研發創新材料，並建立材質知識庫。
(二)審計部審核意見指出，規劃階段未審慎評估合作對象及場域，致計畫期程延宕並徒增經費支出，另工藝數位平台內容與媒合情形尚待加強
1.該計畫108至111年度已編列1億7,850萬6千元，112年度編列5,100萬元，決算數5,078萬3千元，其中保留數1,206萬元(詳表1)，占預算數之23.65%。
2.審計部112年度中央政府總決算審核報告審核意見略以，文化部辦理該計畫，未取得地方場域管理單位之合作意見即公告招標，肇致部分管理單位婉拒合作，延宕計畫期程及徒增經費支出；另為保存工藝技術並提供工藝作品交流媒合，建置工藝數位平臺，惟截至112年底止，系統建置完成已逾2年，預計建置21種材質類型作品資料，僅建立其中9類材質，尚有12類材質作品仍未建置，且系統雖已建置科普資料功能，惟未能提供查詢閱覽各作品材質、技法及文化意涵等詳細資料，此外，會員人數計277位，然合作需求僅15件，亟待加強材質知識庫內容及平臺媒合情形[footnoteRef:1]。 [1:  參審計部112中央政府總決算審核報告丙-669至671頁。] 

表1  文化部「設計驅動跨域整合創新計畫」預、決算數概況表
                                       單位：新臺幣千元
	年度
	預算數
	決算數

	
	
	支付實現數
	保留數
	合計

	108
	 36,032 
	 35,532 
	    -   
	 35,532 

	109
	 63,431 
	 30,979 
	 28,722 
	 59,701 

	110
	 31,073 
	  7,478 
	 23,372 
	 30,850 

	111
	 47,970 
	 42,260 
	  4,700 
	 46,960 

	112
	 51,000 
	 38,723 
	 12,060 
	 50,783 


說    明：該計畫108年為先期計畫，科技計畫執行期間為109年至112年。
資料來源：文化部提供。
(三)以資源投入或產出為評核指標，未能具體衡量計畫效果
該計畫112年度績效目標為推動公共服務及社會創新專案4案以上，並開發場域服務創新模式及社會創新公民參與示範機制各1式，均已實際達標，惟其以投入資源完成特定階段之工作，或以產出量為評核指標，尚難以具體衡量計畫成效，有待檢討改進。
綜上，文化部112年度辦理「設計驅動跨域整合創新計畫」，審計部審核意見指出，規劃階段未審慎評估合作對象及場域，致延宕計畫期程並徒增經費支出，工藝數位平台內容與媒合情形亦待加強；另其以投入資源完成特定階段之工作，或以產出量為評核指標，尚難以具體衡量計畫成效，允宜一併檢討改進。
(第1題～第3題 分機：8653 江穗美)
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