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文化部主管112年度決算包含文化部本部及文化資產局等11個所屬機關之公務決算、國立文化機構作業基金附屬單位決算(含國立歷史博物館、中正紀念堂管理處、國父紀念館3個分基金)、財團法人國家文化藝術基金會、中央通訊社、中央廣播電臺及公共電視文化事業基金會等4個財團法人決算。茲簡述如下：
(一)公務決算部分：文化部主管112年度歲入決算審定數4.1億元，較法定預算數2.36億元增加1.74億元，達成率173.58%；歲出預算數210.21億元，決算審定數207.18億元，執行率98.56%。
(二)附屬單位決算部分：國立文化機構作業基金112年度收入決算數8.84億元，較預算數8.06億元增加0.78億元，達成率109.68%；支出決算數7.56億元，較預算數9.52億元減少1.96億元，執行率79.41%。文化發展基金112年度基金來源決算數1.45億元，較預算數2.5億元減少1.05億元，達成率58%；基金用途決算數0.36億元，較預算數2.29億元減少1.93億元，執行率15.72%。
(三)財團法人部分：
1.國家文化藝術基金會112年度決算收入總額5.81億元，支出總額5.13億元，總收支相抵後本期賸餘0.68億元。
2.中央通訊社112年度決算收入總額5.39億元，支出總額5.38億元，總收支相抵後本期賸餘0.01億元。
3.中央廣播電臺112年度決算收入總額5.41億元，支出總額5.81億元，總收支相抵後本期短絀0.4億元。
4.公共電視文化事業基金會112年度決算收入總額34.6億元，支出總額36.09億元，總收支相抵後本期短絀1.49億元。
以上文化部主管112年度決算謹評估如下：
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國家人權博物館(以下簡稱人權館)112年度「博物館業務之推展」計畫項下編列「文化資產場域系統治理計畫」1,581萬3千元，執行數1,613萬5千元[footnoteRef:1](含執行以前年度保留數)。經查： [1:  參據112年度國家人權博物館單位決算書(審定本)「重大計畫執行績效報告表」。] 

(一)行政院111年核定「歷史與文化資產維護發展(第四期)計畫-文化資產場域系統治理計畫」第2次修正，計畫期程為109至112年度
行政院於111年4月核定「歷史與文化資產維護發展(第四期)計畫-文化資產場域系統治理計畫」第2次修正，總經費21.89億元，中央公務預算負擔17.97億元，計畫期程為109至112年度，由文化部文化資產局及人權館辦理，其中人權館112年度辦理項目主要係建構及撰寫人權史料研究資源計畫等(含人權事件相關地點影像資料蒐集調查研究、人權史蹟歷史事件研究暨展示腳本計畫)，與辦理「負面文化遺產」歷史建築群、文化景觀之修繕計畫等(含白色恐怖景美及綠島錄名紀念碑、紀念園區歷史建築群、文化景觀之設計監造及修復工程等)[footnoteRef:2]。 [2:  參據112年度國家人權博物館單位預算書。] 

(二)112年度賸餘數占整體執行數之比率逾2成，允宜視實際情況與執行量能，妥為規劃配置，以發揮財務效能
人權館112年度「文化資產場域系統治理計畫」執行數為1,613萬5千元，其中實現數1,248萬9千元、占77.4%，而賸餘數364萬6千元、占22.6%；詢據人權館表示，主要係112年度人員異動致臨時人員酬金執行賸餘105萬4千元，又「景美紀念園區紀念碑優化工程」[footnoteRef:3]因工程細部設計作業費時影響後續工程發包期程，且112年12月底工程流標，致112年度所編工程預算未能執行，賸餘數為251萬5千元。允宜視實際情況與執行量能，妥為規劃配置，以有效發揮財務效能。 [3:  該工程所需經費嗣於113年度預算調整支應。] 

綜上，鑑於政府預算資源有限，人權館112年度「文化資產場域系統治理計畫」賸餘數比率逾2成，執行結果容待精進，允宜視實際情況與執行量能，妥為規劃配置預算並確實控管執行進度，以有效發揮財務效能。
(第4題～第5題 分機：1941 方淑玄)
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