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客家委員會及所屬(以下簡稱客委會)112年度歲入預算數2,611萬3千元，決算數4,420萬4千元，超逾預算數1,809萬1千元；歲出預算數43億9,939萬3千元，決算數43億5,656萬9千元，執行率99.03%。謹就客委會112年度決算評估如下：
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客委會112年度於「客家文化產業發展」項下編列「火車頭園區建置計畫」預算數6億1,431萬3千元，執行結果決算數6億1,431萬3千元，執行率100%，惟其中應付數為1億6,094萬元辦理保留，占決算數26.20%。
該會辦理公共建設中長程個案計畫之「火車頭園區建置計畫」，總經費9億5,093萬1千元，計畫期程109至113年度，係以打造具國際級規格之火車頭園區，充實在地觀光發展資源、建置優質環境、釋出青創空間及促進穩定就業，以帶動苗栗地區整體發展。惟該計畫部分工程因多次流標或未及辦理估驗等因素，致112年底尚有應付數1億6,094萬元辦理保留[footnoteRef:1]，分述如下： [1: 參見112年度客家委員會及所屬單位決算書頁95。] 

1.「火車頭園區新建工程」：該會依行政院建置火車頭園區專案小組會議結論，委託內政部營建署代辦火車頭園區統包工程，業於108年12月5日決標，契約期程自108年12月5日至113年1月24日止，112年度因部分款項未及辦理工程估驗，爰就應付數1億3,974萬2千元辦理保留。
2.「臺鐵苗栗號誌分駐所辦公室及倉庫新建工程」：該會依行政院建置火車頭園區專案小組會議結論，委託交通部臺灣鐵路管理局代辦「火車頭園區建置計畫」中苗栗號誌分駐所辦公室與倉庫新建、辦公室及資材搬遷、現場展示車輛遷移復歸、園區內轉車盤與軌道鋪設、公共藝術設置及策展人服務等工作，其中「苗栗火車頭園區轉車盤及軌道鋪設工程」因配合火車頭園區統包工程工進展延工期，契約期程調整為自111年3月10日至113年3月13日；另「臺鐵苗栗號誌分駐所辦公室與倉庫新建工程」前經多次流標，於112年1月12日決標，工程契約價金3,570萬元，契約期程自112年3月1日至113年5月20日，致112年度部分款項未及辦理付款，爰就應付數2,119萬8千元辦理保留。
綜上，客委會自109年起辦理「火車頭園區建置計畫」，惟部分工程因多次流標或未及辦理估驗等因素，迄112年底尚有應付數1億6,094萬元並辦理保留，占決算數26.20%，允宜加強預算進度控管。
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