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113年度中央政府總預算第二預備金動支數額表評估報告 

第 8項、原住民族委員會 

一、為應「0403 花蓮地震災後部落旅遊振興計畫」所需相關經費，動

支第二預備金，與預算法規定尚無不符，惟賸餘率逾 7 成，事前

估算宜更嚴謹 

原住民族委員會(以下簡稱原民會)為應 113 年 4 月 3 日花蓮

發生之芮氏規模 7.2 地震災後部落旅遊振興計畫所需相關經費，

於「經濟發展業務」科目項下動支第二預備金 3,000 萬元。經查： 

(一)動支條件：依預算法第 70 條第 3 款規定：「因應政事臨時需

要必須增加計畫及經費時」申請動支第二預備金。 

(二)動支原因： 

1.113 年 4 月 3 日花蓮發生芮氏規模 7.2 地震，為推動災後重

建，原民會提出「0403 花蓮地震災後部落旅遊振興計畫」，經

行政院 113 年 8月 19 日核定，補助民間團體及地方政府辦理

部落遊程深化、歲時祭儀結合旅遊，並依產業補助要點補助

辦理原住民族產業活動、拓銷據點及參加商展。 

2.有關「0403 花蓮地震災後部落旅遊振興計畫」所需經費，據

原民會表示，該會 113 年度未編列相關預算，經檢討該年度

預算相關科目亦無法調整容納，爰申請動支第二預備金 3,000

萬元。 

(三)執行情形：本項動支數，經行政院主計總處於 113 年 12 月 26

日核定動支簽撥3,000萬元，決算數770萬7千元，賸餘數2,229

萬 3千元，執行率僅 25.69%。據原民會說明，該會就「0403 花

蓮地震災後部落旅遊振興計畫」共核定補助民間團體 2,145 萬 2

千元及地方政府 170 萬元，以辦理深化扶植部落遊程，惟行政

院至 113 年 12 月 17 日方同意動支該第二預備金，致核定補助
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民間團體之經費尚有 1,544 萬 5 千元不克於 113 年底前執行完

畢，爰展延至 114 年 3月 31 日，並以該會 113 及 114 年度預算

「經濟發展業務」項下「原住民族亮點產業推升 4 年計畫」經

費分別支應 1,406 萬元及 138 萬 4千元。 

(四)評估意見：原民會為應 113 年 4 月 3 日花蓮發生之芮氏規模

7.2 地震災後部落旅遊振興計畫所需相關經費，爰於「經濟發展

業務」科目項下動支第二預備金 3,000 萬元，均屬獎補助費，

與預算法第70條第3款規定尚無不符，惟上開動支項目截至113

年底執行數僅 770 萬 7 千元，賸餘數 2,229 萬 3 千元，賸餘數

占第二預備金核定數之 74.31%，占比甚高。茲因申請地震災後

補助部落旅遊之民間團體及地方政府屬無法精準掌控因素，雖

無可厚非，惟嗣後該會申請動支第二預備金仍宜審慎推估所需

經費，俾利政府資源之有效運用。 

 

二、為應「原住民現使用台灣糖業股份有限公司土地第二次價購實施

計畫」所需經費不敷數，動支第二預備金，與預算法規定尚無不

符 

原民會為應「原住民現使用台灣糖業股份有限公司土地第二

次價購實施計畫」所需經費不敷數，於「土地規劃管理利用業務」

科目項下動支第二預備金 1,100 萬 6千元。經查： 

(一)動支條件：依預算法第 70 條第 1 款規定：「原列計畫費用因

事實需要奉准修訂致原列經費不敷時。」申請動支第二預備金。 

(二)動支原因 

1.原民會所報「原住民現使用台灣糖業股份有限公司土地第二

次價購實施計畫」奉行政院於 112 年 7月 27 日原則同意，並

請該會依國家發展委員會(以下簡稱國發會)意見，清查符合
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公有土地審查作業規範規定之台糖土地筆數、面積，並確實

評估整體所需經費規模、經費來源、計畫可行性、效益及其

他替選方案等，並就土地價款請原民會洽台灣糖業股份有限

公司(以下簡稱台糖)進行協調並取得共識。 

2.案經原民會112年 10月 2日協調土地價款及清查完竣後計畫

經費之土地價款增加 1,717 萬 3 千元，於 113 年 4 月 8 日及

113 年 6 月 3日函報行政院修正計畫，並經該院 113 年 7月 8

日核復原則同意，其中因計畫修正後增加之土地價款，依國

發會意見清查及協調結果，價購台糖土地增加為 1.44 公頃，

價購金額經協調為 7,369 萬元，惟原民會 113 年度該項預算

僅編列 5,651 萬 7 千元，且經檢討該會年度預算相關科目亦

無法調整容納，爰依預算法第 70條第 1款規定，申請動支第

二預備金 1,717 萬 3千元。 

(三)執行情形：本項動支數，經行政院主計總處於 113 年 12 月 20

日核定動支簽撥 1,100 萬 6 千元，決算數 1,100 萬 6 千元，執

行率 100%；另不足部分經原民會 113 年度預算檢討後，仍無法

於原編預算內支應，以動支第一預備金支應 616 萬 7千元。 

(四)評估意見：原民會應「原住民現使用台糖土地第二次價購實

施計畫」計畫修正，增加價購台糖土地面積，致所需價購金額

較該會 113 年度該項預算編列數尚不足 1,717 萬 3 千元，爰動

支第一預備金及申請動支第二預備金支應，與預算法第 70條第

1款規定尚無不符。 

（分機：1919 傅勤文） 


