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國家中山科學研究院 114 年度預算評估報告 

國家中山科學研究院(以下簡稱中科院)前身為 58 年成立之「中山

科學研究院」，93 年改隸國防部軍備局，更名為「國防部軍備局中山科

學研究院」，103 年 4月 16 日改制為行政法人，主要業務為國防科技及

主要武器裝備之研究發展，並以「提升國防科技能力，建立自主國防

工業，拓展國防及軍民通用技術」為其設置目的。該院 114 年度預算

案編列業務收入 969 億 9,235 萬 7千元，業務成本與費用 909 億 3,464

萬 4 千元，業務外收入 6 億 8,609 萬 8 千元，業務外費用 1,737 萬 2

千元，營利事業所得稅 12億 1,154 萬 3千元，收支相抵後本期賸餘 55

億 1,489 萬 6千元。謹就中科院 114 年度預算案評估如下： 

三、中科院受軍種委託辦理「遙控無人機防禦系統」建置，然 113 年

度應完成建置部分已有進度落後情事，允宜加速辦理 

中科院 114 年度於勞務收入之「軍種委託計畫」營運項目中，

續就陸軍、空軍、憲兵及資通電軍指揮部「遙控無人機防禦系統」

建置案編列勞務收入 2 億 8,185 萬 8 千元。按空軍司令部於 111

年度統籌各軍種需求提出「遙控無人機防禦系統」計畫，依其規

劃中科院應於 113 至 115 年度間分別完成 9套、6套及 9套防禦系

統之建置，惟查 113 年度完成建置部分已有進度落後情事。經查： 

(一)為防範無人機入侵國軍營區，空軍司令部於 111 年度統籌提

出「遙控無人機防禦系統」計畫 

鑑於近年無人機入侵國軍營區(港口)或機場情事遽增，另

為提升離島、獨立營區、高山站臺、飛彈陣地等重要機敏營區

對入侵營區之無人機偵搜及干擾能力，空軍司令部於 111 年度

統籌各軍種需求提出「遙控無人機防禦系統」計畫，委託中科

院籌購干擾槍 310 把及建置無人機防禦系統 24套，辦理期程為

111 至 115 年度，總經費 43 億 5,144 萬 5 千元，需求單位包括
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陸軍、海軍及空軍司令部、憲兵及資通電軍指揮部。依規劃內

容，各軍種應於 112 年度籌獲干擾槍 310 把，113 至 115 年度分

別完成防禦系統 9套、6套及 9套(詳表 1)之建置。 

表 1  空軍司令部統籌提出「遙控無人機防禦系統」計畫之各軍

種籌購品項、數量及預計籌獲期程                    

籌購項目 需求單位 112 年度 113 年度 114 年度 115 年度 

干擾槍 陸、海、空軍 310 把    

防禦系統 

陸軍  2 套 2 套 1 套 

空軍  4 套 2 套 4 套 

憲兵  1 套 1 套  

資通電軍  2 套 
1 套 

（機動） 
4 套 

（機動） 
合計 310 把 9 套 6 套 9 套 

資料來源：空軍司令部 

(二)中科院 113 年度應完成 9 套防禦系統建置，然該院因受光電

目獲鏡頭籌獲及工程延宕等因素影響，建置進度已有所延宕 

依空軍司令部提供本案截至 113 年底籌獲進度，陸、海、

空軍所需 310 把干擾槍中科院雖已全數完成解繳，然 113 年度

應完成之 9 套無人機防禦系統，則因受「光電目獲鏡頭籌獲及

工程延宕」等因素影響，建置進度均有所延宕(詳表 2)；雖資通

電軍指揮部及空軍業於 114 年 1 月 2 日及 2 月 6 日各驗收 1 套

合格，然餘 7套之預計完工期程將分別延後至 114 年 6月 30 日

(預計 3套)及 11 月 30 日(預計 4套)。 

表 2  陸軍及空軍司令部、憲兵及資通電軍指揮部「遙控無人機

防禦系統」計畫 113 年度應籌獲防禦系統套數及實際籌獲

情形統計表                    

需求 
軍種 

需求單位 
原規劃
113 年度
籌獲套數 

截至 113 年 12 月底 
預計可籌獲期程 驗收合格

套數 
施作中套
數 

陸軍 
第○旅 1  1 114.06.30 

○○部 1  1 114.11.30 
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空軍 

○○部 1  1 114.02.06 

○聯隊 1  1 114.06.30 

○聯隊 1  1 114.11.30 

○○部 1  1 114.11.30 

憲兵第○營 1  1 114.06.30 

資通
電軍 

○○部 1  1 114.01.02 

○站臺 1  1 114.11.30 

說    明：表列資料為截至 113 年底止之辦理進度。 
資料來源：空軍司令部 

綜上，中科院受國防部相關軍種委託於 113 至 115 年度建置

無人機防禦系統合計 24套，然 113 年度應完成建置 9套系統之辦

理進度已有延宕情事，該院允宜加速建置工作。 


