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據國家發展委員會(以下簡稱國發會)發布資料[footnoteRef:1]，113年度「整體公共建設計畫經費[footnoteRef:2]超過7,800億元，執行金額約7,392億元，創近17年新高，執行量能超過九成三」；114年度中央政府編列之公共建設預算(案)數合計6,348億元[footnoteRef:3]，亦續創新高。惟113年度整體公共建設經費執行率[footnoteRef:4]未達目標(95%)且較近年下降[footnoteRef:5]，而公共建設經費之執行有賴計畫項下各公共工程之順利推動，109年度起因嚴重特殊傳染性肺炎(以下簡稱COVID-19)疫情造成營建成本上升及缺工等現象，影響部分公共工程之執行，本專題爰擬調查近年公共工程流廢標、決標後追加金額、展期及工程安全管理等情形，期以瞭解公共工程之辦理成效。 [1:  國發會新聞稿，「公共建設執行量能再創新高，加速推展各項國家重大建設」，114年2月20日。]  [2:  包括歷年保留款及地方配合款等。]  [3:  包括總預算、特別預算、營業基金及非營業特種基金，其中營業基金及非營業特種基金為預算案數。]  [4:  依國發會之定義，年累計執行數占年累計分配經費之比率為年分配經費「執行率」，年累計執行數占年計畫經費之比率為年計畫經費「達成率」，本報告執行資料均採年度資料，爰達成率與執行率相同，以下通稱執行率。]  [5:  109至112年度分別為95.48%、95.65%、95.69%及96.21%。] 
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