


[bookmark: _GoBack]中央政府推動「整體性治山防災計畫」執行情形之探討
[bookmark: _Toc20846398][bookmark: _Toc164679497][bookmark: _Toc204326885]二、鑒於水土保持類天然災害損失金額未見趨緩，經工程會列管之公共工程仍有落後情事，為使治山防災工程如期如質完成，允宜同時兼顧施工安全，加強管控工程進度
為維國土安全，農村水保署賡續辦理山坡地土砂災害緊急處理、治山防災、國有非公用山坡地水土保持處理與維護及水土保持教育宣導等工作。經查：
(一)113年度水土保持類天然災害損失金額為近5年最高，整體性治山防災計畫推動成效仍有待加強
據農村水保署統計近5年來（109至113年）臺灣水土保持類天然災害總損失金額，113年達95.87億元，為近5年最高，主要為颱風災害，其中治山防災損失39.94億元，較109年1,567萬5千元增加253.77倍(詳表3-2-1），其中110、112及113等3年度損失金額均超過26億餘元；且水土保持類天然災害損失金額自110年度以來一直居高不下，凸顯政府整體治山防災計畫仍待提升（詳表3-2-1）。
表3-2-1 近年來水土保持類天然災害損失金額統計表     單位：新臺幣千元
	災害別
	109年
	110年
	111年
	112年
	113年

	颱風災害
	農業及產業道路損失
	8,743
	213,596
	680,856
	2,138,911
	4,655,350

	
	治山防洪損失
	15,675
	139,268
	248,345
	1,311,366
	3,993,588

	水災
	農業及產業道路損失
	228,598
	1,407,546
	370,508
	224,057
	212,597

	
	治山防洪損失
	296,035
	836,923
	333,866
	212,384
	239,661

	地震災害
	農業及產業道路損失
	-
	-
	350,461
	-
	253,915

	
	治山防洪損失
	-
	-
	14,218
	-
	215,954

	其他災害
	農業及產業道路損失
	-
	4,710
	-
	-
	

	
	治山防洪損失
	14,929
	72,998
	1,100
	12,400
	15,975

	總損失金額
	563,980
	2,675,041
	1,999,354
	3,899,118
	9,587,040


資料來源：農村水保署提供，本報告整理。
(二)各年度整體性治山防災計畫應付未付數及保留數偏高
「整體性治山防災計畫」98至113年度可用預算數介於18億5,846萬3千元至41億8,191萬6千元之間，決算數介於17億6,176萬6千元至41億242萬8千元之間，執行率雖介於90.95%至98.46%之間，惟應付未付數介於3,500萬3千元至2億9,740萬7千元之間，應付未付率介於1.17%至7.48%之間；保留數介於1億3,348萬4千元至8億8,240萬7千元之間，且98至100年度保留比率介於10.12%至25.70%之間，保留比率偏高，主要係部分工程核定及上網招標作業較晚，致工程進度稍有落後(詳表3-2-2)，自111年度保留比率雖已下降至6%以下，惟113年度保留數仍達1億7,016萬1千元，工程進度控管，仍待檢討強化。
(三)因受天候狀況影響，113年度列入工程會列管之工程尚有6件進度落後
另整體性治山防災計畫第4期(110至113年度)列入工程會列管之工程介於377至476件間，其中110、112及113年度分別有5、2及6件進度落後(詳表3-2-3)，據農村水保署說明，主要係該計畫為預留部分經費作為年度颱風豪雨災害處理之統籌運用，致部分工程核定及上網招標作業較晚，又受年度天候狀況影響致進度稍有落後。因治山防災工程多受天候影響，為使各項工程如期如質完成，允宜於兼顧施工安全情形下，加強監督及管理工程進度。
表3-2-2  各年度「整體性治山防災計畫」應付保留情形表 
 單位：新臺幣千元；%
	年度
	可用預算數(A)
	決算數(B)
	執行率(C=B/A)
	應付未付數(D)
	應付未付比率(E=D/A)
	保留數(F)
	保留比率(G=F/A)

	98
	2,319,500 
	2,140,052 
	92.26
	170,853
	7.37
	498,649
	21.50

	99
	1,858,463 
	1,761,766 
	94.80
	37,099
	2.00
	431,627
	23.22

	100
	2,773,969 
	2,522,982 
	90.95
	186,182
	6.71
	598,881
	21.59

	101
	3,152,630 
	2,900,606 
	92.01
	188,560
	5.98
	810,085
	25.70

	102
	3,610,173 
	3,412,537 
	94.53
	225,273
	6.24
	600,958
	16.65

	103
	3,613,182 
	3,444,496 
	95.33
	210,834
	5.84
	761,103
	21.06

	104
	3,677,297 
	3,577,134 
	97.28
	248,929
	6.77
	852,292
	23.18

	105
	3,721,374
	3,640,900
	97.84
	175,402
	4.71
	694,313
	18.66

	106
	3,611,878 
	3,495,353 
	96.77
	192,615
	5.33
	882,407
	24.43

	107
	3,625,358 
	3,548,078 
	97.87
	190,811
	5.26
	746,040
	20.58

	108
	3,975,714 
	3,914,582 
	98.46
	297,407
	7.48
	743,781
	18.71

	109
	4,181,916 
	4,102,428 
	98.10
	174,386
	4.17
	423,224
	10.12

	110
	3,251,628 
	3,177,014 
	97.71
	136,097
	4.19
	467,794
	14.39

	111
	3,193,380 
	3,093,213 
	96.86
	37,490
	1.17
	184,019
	5.76

	112
	2,659,472 
	2,573,536 
	96.77
	35,003
	1.32
	133,484
	5.02

	113
	2,848,858 
	2,776,982 
	97.48
	84,990
	2.98
	170,161
	5.97


資料來源：農村水保署提供。
表3-2-3  整體性治山防災計畫第4期(110至113度)列入工程會列管之工程落後情形                              單位：件
	年度
	工程會列管案件數
	工程落後件數

	110
	454
	5

	111
	468
	0

	112
	377
	2

	113
	476
	6


資料來源：農村水保署提供。
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