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附錄1 迄114年4月底天然氣接收站投資計畫概況表   
                                   單位：新臺幣千元；萬噸/年；次
	接收站
	計畫名稱
	計畫內容概要
	規劃
營運量
	環評進度
	修正計畫次數
	投資金額
	計畫期程

	中油公司【共6項計畫、新建5席碼頭、20座儲槽(容量合計360萬公秉)、營運量1,850萬噸】

	永安
(一接)
(高雄)
	永安廠五期計畫
	儲槽20萬公秉2座、氣化設施
	150 
	已通過
(109年12月)
	1
	原計畫
24,646,957

修正後
28,934,761
	原計畫
108年1月至115年12月

修正後
108年1月至116年12月

	台中
(二接)
(台中)
	台中廠三期投資計畫
	儲槽18萬公秉2座、氣化設施
	200
	已通過
	1 
	原計畫
17,536,027

修正後
34,370,724
	109年1月至115年12月


	
	台中廠港外擴建(四期)投資計畫
	LNG碼頭1席、儲槽18萬公秉4座、氣化設施
	300
	進行中
114年6月環評開發行為資訊公開
	0 
	51,432,375
	110年1月至117年12月

	觀塘
(三接)
(桃園)
	第三座液化天然氣接收站投資計畫觀塘接收站一期(外推方案)
	LNG碼頭1席、儲槽16萬公秉2座、氣化設施
	300 
	已通過
(111年3月)
	3 
	原計畫
60,083,562

修正後
96,562,438
	原計畫
105年7月至114年12月

最新修正後
105年7月至118年12月

	
	第三座液化天然氣接收站二期投資計畫
	LNG碼頭1席、儲槽18萬公秉6座、氣化設施
	300 
	進行中
	0 
(刻正修正)
	52,185,158
	110年1月至119年12月

	洲際
(七接)
(高雄)
	洲際液化天然氣接收站投資計畫
	LNG碼頭2席、儲槽18公秉4座、氣化設施
	600 
	已通過
(113年12月)
	0 
	94,931,658
	112年1月至120年12月

	台電公司【共3項計畫、新建2席碼頭、11座儲槽(容量合計176至180萬公秉)、營運量935萬噸】

	協和
(四接)
(基隆)
	協和電廠更新改建計畫(含接收站)
	碼頭1席、儲槽16~18萬公秉2座、氣化設施
	180 
	進行中
(114年2月通過環評大會，已補正資料，尚未取得備查)。
	0
(刻正修正)
	121,800,555
(其中接收站部分10,465,864)
	原計畫
107.7.4至121.12.31



	台中
(五接)
(台中)
	台中電廠新建燃氣機組計畫(含接收站)
	碼頭1席、儲槽16萬公秉5座、氣化設施
	395 
	陸域環評：
已通過
(109年3月)。

海域環評：進行中。
	1
	118,061,691
(其中接收站部分34,029,942)
	原計畫
107.3.14至116.12.31

修正後
107.3.14至121.6.30

	
	台中電廠第二期新建燃氣機組計畫(含接收站)
	儲槽16萬公秉4座、氣化設施
	360
	陸域環評：
已通過
(114年2月)

海域環評：進行中。
	0
	239,540,027
(其中接收站 35,556,908)
	113.5.29至124.12.31


說    明：1.中油公司第三座液化天然氣接收站二期投資計畫因應三接外推方案取消外海填區儲槽用地，致本計畫無法於原規劃用地興建儲槽，規劃改採於既有填區及白玉海岸後線之保安林用地興建儲槽，刻正辦理修正計畫。
          2.台電公司「協和電廠更新改建計畫」於114年2月通過環評大會，114年5月再次將補正資料送環境部審查。
          3.台電公司「台中電廠新建燃氣機組計畫」計畫修正係因陸域環評延後通過、都審延宕及海域環評尚未通過。變更內容包括LNG站區及儲槽槽體延至118年10月底完成、接收站延至119年4月底通氣、整體工期延至121年6月完工。另該計畫陸域環評係109年3月取得電廠區及LNG環評備查函；海域環評係114年3月獲環境部函復同意展延補正期限至114年9月底。
          4.台電公司「台中電廠第二期新建燃氣機組計畫」陸域環評係114年2月取得環評備查函；海域環評係114年3月獲環境部函復同意展延補正期限至114年9月底。
資料來源：彙整自中油及台電公司提供資料。
附錄2  迄114年4月底天然氣海陸管線新建計畫概況表  
                                          單位：新臺幣千元；次
	接收站
	座落
縣市
	計畫名稱
	投資金額
	計畫內容
	環評進度
	修正計畫次數
	計畫期程

	永安
(中油)
	高雄-苗栗
	永安至通霄第二條海底輸氣管線投資計畫
	62,892,807
	提升永安廠至通霄轉輸中心640噸/時輸氣能量，並備援既有第1條海管。
	已通過
(112年8月)
	0
	113.01.01至117.12.31

	觀塘
(中油)
	苗栗-桃園
	通霄至大潭第二條海底輸氣管線投資計畫
	39,365,698
	提升通霄轉輸中心至大潭配氣站800噸/時輸氣能量，並備援既有第1條海管。
	觀塘2期接收站環評進行中
	0
	114.01.01至118.12.31

	台中
(台電)
	台中-苗栗
	通霄電廠第二期更新改建計畫-海底輸氣管線統包
工程
	134,677,061
(其中輸氣管線35,164,699)
	本工程完工後可儲運通霄電廠第二期更新改建計畫複循環機組用氣，預計每年天然氣用量為230萬噸
	已通過
(110年7月)
	1


	原計畫108.8.16至119.12.31

修正後計畫114.1.2至121.12.31


說    明：台電「通霄電廠第二期更新改建計畫-海底輸氣管線統包工程」計畫修正原因係自109年起，因疫情、戰爭及航運危機，原物料及海運成本增加，貨運交期延長，且國內人力及營建等成本大幅攀升，發電設備廠商產能已近滿載，報價遠高於原規劃經費，施工量能亦有限。爰投資總額調整為2,882.12億元及計畫完工日期順延至121年12月。
資料來源：彙整自中油及台電公司提供資料。
附錄3  強化電網韌性建設計畫工程項目未能於117年度完成原因概要表
	序號
	工程類型
	名稱
	完工年月
	困難點
	原因

	
	
	
	原預計
	縮短後
	
	

	離岸風力發電加強電力網計畫（第一階段區塊開發）
	變電所
	新建港風開閉所
	119.1
	118.9
	政府許可待取得
	為縮短工期，將採土建與機電工程併行施工方式辦理，目前預計可提前至118年9月加入系統。
本案土建統包工程已決標，目前辦理建照申請前置作業中。

	
	輸電線路
	345kV港風～中科二回線新建工程
	120.1
	------
	用地尚未取得
	為加速工程推動，本案電纜潛盾洞道工程規劃分3工區辦理，目前均已決標辦理設計作業中，後續將辦理潛盾工作井用地及路證申請作業。

	
	輸電線路
	新建345kV港風～中火二回連絡線
	119.1
	118.9
	政府許可待取得
	為銜接中火G/S之電源線路，將配合港風開閉所提前於118年9月加入系統。

	強化電網第一期專案計畫
	變電所
	觀園超高壓變電所新建工程
	122.12
	120.7
	用地尚未取得
	為縮短工期，將採土建與機電工程併行施工方式辦理，目前預計可提前至120年7月加入系統。
用地已取得土地使用同意書，目前辦理用地變更技服案及開發許可申請前置作業中。

	
	變電所
	長發一次配電變電所裝設工程(終端設備)
	122.12
	120.12
	配合觀園E/S及線路時程
	將配合觀園E/S及161kV觀園(北)~長發二回線提前於120年12月加入系統。

	
	變電所
	五權一次配電變電所裝設工程(終端設備)
	122.12
	120.12
	配合觀園E/S及線路時程
	將配合觀園E/S及161kV觀園(南)~五權二回線提前於120年12月加入系統。

	
	變電所
	大潭(新)開關場裝設工程(終端設備及電抗器)
	122.12
	118.12
	政府許可待取得
	為縮短工期，將採土建與機電工程併行施工方式辦理，目前預計可提前至118年12月加入系統。
本工程涉及環差、特建等證照申請，招標前置作業時程較長。

	
	輸電線路
	345kV大潭(新)～觀園三回線新建工程
	122.12
	120.12
	用地尚未取得
	為縮短工期，將採土建與機電工程併行施工方式辦理，預計配合觀園E/S提前至120年12月加入系統。(辦理私地協商與土地變更中)

	
	輸電線路
	161kV觀音～白玉二進二出觀園新建工程
	122.12
	120.12
	配合觀園E/S時程
	為縮短工期，將採土建與機電工程併行施工方式辦理，目前配合觀園E/S預計可提前至120年12月加入系統。

	
	輸電線路
	161kV大潭(甲)～觀音改接至觀園(北)工程
	122.12
	120.12
	配合觀園E/S時程
	

	
	輸電線路
	161kV觀園～長發二回線新建工程
	122.12
	120.12
	配合觀園E/S時程
	為縮短工期，將採土建與機電工程併行施工方式辦理，目前配合觀園E/S預計可提前至120年12月加入系統。

	
	輸電線路
	161kV觀園～五權二回線新建工程
	122.12
	120.12
	配合觀園E/S時程
	

	
	變電所
	通灣開閉所新建工程
	122.12
	122.6
	用地尚未取得
	為縮短工期，將採土建與機電工程併行施工方式辦理，目前預計可提前至122年6月加入系統，用地取得作業中。

	
	變電所
	北苗開閉所新建工程
	122.12
	122.6
	用地尚未取得
	為縮短工期，將採土建與機電工程併行施工方式辦理，目前預計可提前至122年6月加入系統。(用地取得中)

	
	變電所
	寶山超高壓變電所裝設工程(終端設備及電抗器)
	122.12
	122.6
	配合北苗S/Y及線路時程
	將配合北苗開閉所及345kV北苗~寶山線，提前於112年6月加入系統。

	
	輸電線路
	345kV通霄～通灣二回線新建工程
	122.12
	122.6
	用地尚未取得
	為縮短工期，將採土建與機電工程併行施工方式辦理，目前預計可提前至122年6月加入系統。
本工程技服案已決標，目前設計中，後續將辦理工作井用地及路證申請作業。

	
	輸電線路
	345kV北苗～通灣二回線新建工程
	122.12
	122.6
	用地尚未取得
	為縮短工期，將採土建與機電工程併行施工方式辦理，目前預計可提前至122年6月加入系統。
本工程包含架空及地下電纜，架空線用地尚未取得，地下電纜技服案已決標。

	
	輸電線路
	345kV北苗～寶山二回線新建工程
	122.12
	122.6
	用地尚未取得
	為縮短工期，將採土建與機電工程併行施工方式辦理，目前預計可提前至122年6月加入系統。
因本工程包含架空及地下電纜，架空鐵塔用地取得中(已有民眾陳抗)。

	
	變電所
	橫山超高壓變電所新建工程
	122.12
	------
	用地尚未取得
	本工程須配合中科管理局園區開發時辦理，該園區全區後續開發時程目前仍不確定。為趕辦工程，將先行辦理技服標作業。

	
	變電所
	港風開閉所裝設工程(終端設備及電抗器)
	122.12
	------
	配合橫山E/S及線路時程
	將配合橫山E/S及345kV港風~橫山線加入系統。

	
	輸電線路
	345kV港風～橫山二回線新建工程
	122.12
	------
	用地尚未取得
	本案電纜潛盾洞道工程已決標，目前辦理設計作業中，後續辦理工作井用地及路證申請。
因本工程涉及台中市交通要道、潛遁路經穿越大肚山、鐵道多項專業設計，工程量體龐大，直井深度約80公尺，所需施工時程較長，將依原訂122年12月時程趕辦。

	
	輸電線路
	345kV橫山～中科二回線新建工程
	122.12
	------
	用地尚未取得
	1.本案電纜潛盾洞道工程已決標，目前辦理設計作業中，後續將辦理工作井用地及路證申請。
2.本工程涉及台中市交通要道、潛遁路經穿越大肚山、鐵道多項專業設計，工程量體龐大，直井深度約80公尺，所需施工時程較長，將依原訂122年12月時程趕辦。

	
	輸電線路
	161kV橫山～中科二回線新建工程
	122.12
	------
	配合橫山E/S時程
	橫山E/S完成後方可加入系統。 

	
	變電所
	中寮開閉所擴建「中寮(東)」工程
	119.1
	------
	政府許可待取得
	本工程屬山坡地，惟本所興建於水保法施行前，故需重新檢討水保計畫申請。
本工程規劃於既有開關場內新建控制室，屆時將須依法申請拆照及建照。
本案土建工程完工後，尚須辦理線路停電改接，目前將依原定119年1月加入系統。

	
	輸電線路
	345kV天輪～龍崎二回線二進二出中寮(東)新建工程
	119.1
	------
	配合中寮S/Y(東)時程
	中寮開閉所擴建「中寮(東)」工程屬山坡地，惟本所興建於水保法施行前，故需重新檢討水保計畫申請。
本工程將配合中寮S/Y完工後，再陸續辦理停電改接。

	
	輸電線路
	345kV南投～中寮(南)二回線改接至中寮(東)工程
	119.1
	------
	配合中寮S/Y(東)時程
	中寮開閉所擴建「中寮(東)」工程屬山坡地，惟本所興建於水保法施行前，故需重新檢討水保計畫申請。
本工程將配合中寮S/Y完工後，再陸續辦理停電改接。

	
	輸電線路
	345kV中火(中)～中寮(北)線改接至中寮(南)工程
	119.1
	------
	配合中寮S/Y(東)時程
	

	
	變電所
	柳科超高壓變電所新建工程
	122.12
	120.12
	用地尚未取得
	為縮短工期，將採土建與機電工程併行施工方式辦理，目前預計可提前至120.12加入系統。目前辦理用地取得作業中(柳營園區預留用地)。

	
	輸電線路
	345kV嘉民～南科二回線二進二出柳科新建工程
	122.12
	120.12
	用地尚未取得
	為縮短工期，將採土建與機電工程併行施工方式辦理，目前預計可提前至120年12月加入系統。架空線初步設計已完成，鐵塔用地取得中。

	
	輸電線路
	161kV嘉民(南)～柳營兩回線雙分歧柳科新建工程
	122.12
	120.12
	配合柳科E/S時程
	為縮短工期，將採土建與機電工程併行施工方式辦理，目前預計可提前至120年12月加入系統。
臺南市政府預定115年底完成柳營科技園區(第三期)土地徵收及開發商徵選，116年開始規劃及設計，因需配合園區內開發辦理地下電纜輸電線路施工，及柳科E/S加入系統。

	
	輸電線路
	161kV嘉義～新營分歧山上二回線之新營端雙分歧柳科新建工程
	122.12
	120.12
	配合柳科E/S時程
	

	
	變電所
	高煉超高壓變電所新建工程
	122.12
	119.12
	用地尚未取得
	為縮短工期，將採土建與機電工程併行施工方式辦理，目前預計可提前至119年12月加入系統。
113年8月30日南科管理局函請環境部請求同意楠梓園區第二期環評進度暫緩辦理2年，影響科學園區都計變更進度。

	
	變電所
	仁武超高壓變電所裝設工程(終端設備)
	122.12
	119.12
	配合高煉E/S及線路時程
	將配合高煉E/S及345kV仁武~高煉線提前於119年12月加入系統。

	
	變電所
	高雄超高壓變電所裝設工程(終端設備)
	122.12
	119.12
	配合高煉E/S及線路時程
	將配合高煉E/S及345kV高雄~高煉線提前於119年12月加入系統。

	
	變電所
	楠旗一次配電變電所裝設工程(終端設備)
	122.12
	118.10
	配合高煉E/S及線路時程
	將配合高煉E/S及161kV高煉~楠旗線提前於118年10月加入系統。

	
	輸電線路
	345kV仁武～高煉三回線新建工程
	122.12
	119.12
	配合高煉E/S時程
	為縮短工期，將採土建與機電工程併行施工方式辦理，目前預計配合高煉E/S提前至119年12月加入系統。目前潛盾洞道土木施工中，土木工程預計117年12月完成，電纜工程程預定於119年12月完工。

	
	輸電線路
	345kV高雄～高煉四回線新建工程
	122.12
	121.12
	配合高煉E/S時程
	為縮短工期，將採土建與機電工程併行施工方式辦理，目前預計配合高煉E/S提前至121年12月加入系統。目前電纜管路施工中。

	
	輸電線路
	161kV仁武～高煉二回線新建工程
	122.12
	119.12
	配合高煉E/S時程
	為縮短工期，將採土建與機電工程併行施工方式辦理，目前預計配合高煉E/S及台積公司可停電時間提前至119年12月加入系統。
潛盾洞道土木施工中。

	
	輸電線路
	161kV高煉～楠旗二回線新建工程
	122.12
	119.12
	配合高煉E/S時程
	為縮短工期，將採土建與機電工程併行施工方式辦理，目前預計配合高煉E/S提前至119年12月加入系統。辦理土木規劃設計中。

	
	變電所
	興達(北)新開關場新建工程
	120.12
	119.12
	政府許可待取得
	為縮短工期，將採土建與機電工程併行施工方式辦理，目前預計可提前至119年12月加入系統。待興達二期計畫可行性研究報告於114年核可後方能啟動本工程。

	
	變電所
	六甲開閉所新建工程
	120.12
	119.12
	政府許可待取得
	為縮短工期，將採土建與機電工程併行施工方式辦理，目前預計可提前至119年12月加入系統。用地已取得，土建統包工程已決標，目前辦理設計中。

	
	變電所
	樹谷開閉所新建工程
	120.12
	119.12
	用地尚未取得
	為縮短工期，將採土建與機電工程併行施工方式辦理，目前預計可提前至119年12月加入系統。用地取得中(南科學工業園區)。

	
	變電所
	南科超高壓變電所裝設工程(終端設備)
	120.12
	119.12
	配合興達~南科線時程
	將配合345kV興達~南科線，預定提前於119年12月加入系統。

	
	輸電線路
	345kV興達(北)新～六甲開閉所三回線新建工程
	120.12
	119.12
	用地尚未取得
	為縮短工期，將採土建與機電工程併行施工方式辦理，目前預計可提前至119年12月加入系統。目前辦理潛盾直井用地取得中。

	
	輸電線路
	345kV六甲～樹谷開閉所三回線新建工程
	120.12
	119.12
	用地尚未取得
	為縮短工期，將採土建與機電工程併行施工方式辦理，目前預計可提前至119年12月加入系統。目前辦理潛盾直井用地取得中。

	
	輸電線路
	345kV樹谷～南科三回線新建工程
	120.12
	119.12
	用地尚未取得
	為縮短工期，將採土建與機電工程併行施工方式辦理，目前預計可提前至119年12月加入系統。本工程併入六甲~樹谷開閉所新建工程(第五工區)施作。

	
	變電所
	得勝一次配電變電所新建工程
	120.12
	------
	政府許可待取得
	本工程目前辦理規劃設計中，因工程具潛在陳抗風險，將持續溝通，必要時再請地方政府協助取得建照。

	
	輸電線路
	161kV蘆洲～蘆捷二進二出得勝新建工程
	120.12
	------
	配合得勝D/S時程
	本案須配合得勝D/S完成時間施作。
本工程有潛在陳抗風險，故須請新北市政府及路權單位協助取得路證。

	
	變電所
	中埔一次配電變電所新建工程
	119.4
	------
	政府許可待取得
	本工程目前辦理規劃設計中，因工程具潛在陳抗風險，將持續溝通，必要時再請地方政府協助取得建照。

	
	輸電線路
	161kV板橋～中埔二回線擴建複導體工程
	119.4
	------
	配合中埔D/S時程
	本案須配合得勝D/S完成時間施作。
本工程有潛在陳抗風險，將持續溝通，必要時再請地方政府協助取得建照。

	
	輸電線路
	161kV板橋～南海線、板橋~青年線切二進二出中埔新建工程
	119.4
	------
	配合中埔D/S時程
	本案須配合中埔D/S完成時間施作。
本工程有潛在陳抗風險，將持續溝通，必要時再請地方政府協助取得建照。

	
	變電所
	中科超高壓變電所裝設工程(終端設備)
	122.12
	120.1
	配合港風S/Y及線路時程
	將配合港風開閉所及345kV港風~中科線，提前於120年1月加入系統。

	第七輸變電計畫、寶山超高壓變電所新建計畫及變電所整所改建一期專案計畫
	變電所
	松湖超高壓變電所新建工程
	118.12
	------
	陳抗、地質因素
	變電所因地方多年陳抗，遲至112年3月30日始取得台北市政府核發建照，112年12月方核准開工。
本工程預定118年12月加入系統。(本工程屬七輸計畫，七輸計畫修正已於114.6.4報經濟部修正中)

	
	變電所
	寶山超高壓變電所新建工程
	118.12
	------
	政府許可待取得
	因科管局交地延遲，本工程目前辦理加強山坡地雜項執照申請中，預計114年6月土建工程可進場施工，為縮短工期，本案已規劃將採土建與變電工程併行施工方式辦理，將依原期程趕辦。

	
	變電所
	345kV竹園超高壓變電所裝設工程(終端設備)
	118.12
	------
	配合寶山E/S及線路時程
	將配合寶山E/S及345kV竹園~寶山線加入系統。

	
	變電所
	345kV峨眉超高壓變電所裝設工程(終端設備)
	123.12
	------
	配合寶山E/S及線路時程
	將配合寶山E/S及345kV寶山~峨眉線加入系統。

	
	變電所
	161kV竹園超高壓變電所裝設工程(終端設備)
	118.12
	------
	配合寶山E/S及線路時程
	將配合寶山新E/S及161kV竹園~寶山線加入系統。

	
	變電所
	161kV峨眉超高壓變電所裝設工程(終端設備)
	118.12
	------
	配合寶山E/S及線路時程
	將配合寶山E/S及161kV寶山~峨眉線加入系統。

	
	變電所
	龍崎超高壓變電所整所改建工程
	123.6
	121.12
(345kV)
123.6
(161kV)
	政府許可待取得
	線將採土建與機電工程採併行施工方式辦理，目前預計可提前至121年12月加入系統。
本工程為送電中變電所改建，分二期施工，因變電所位於山坡地，施工前須依規定申請水保計畫；另後續機電施工尚須配既有送電線路輪流停電改接，整體施工難度極高。

	
	變電所
	彰化一次變電所改建工程
	118.12
	------
	政府許可待取得
	本工程為送電中變電所改建，目前辦理擴建許可及拆、建照申請前置作業中，土建工程因需顧及既有送電設備安全，且施工動線受限無法多施工面同時展開；後續機電施工尚須配合線路輪流停電施工。

	
	變電所
	岡山一次變電所改建工程
	118.12
	------
	配合停電
	本工程為送電中變電所改建，目前土建施工中，土建工程因需顧及既有送電設備安全，且施工動線受限無法多施工面同時展開；後續機電施工尚須配合線路輪流停電施工。

	
	變電所
	台南一次變電所改建工程
	120.12
	118.12
	配合停電
	本工程為送電中變電所改建，前遭民眾抗爭，致112年10月方進場施工，目前土建施工中。
為縮短工期，將採土建與機電工程併行施工方式辦理，目前預計可提前至118年12月加入系統。

	
	輸電線路
	345kV寶山～峨眉二回線新建工程
	123.12
	------
	用地尚未取得
	本工程架空段已設計完成鐵塔用地交涉中，目前當地民情已強烈反對，將持續溝通；另尚需配合寶山E/S完成一併加入系統。

	
	輸電線路
	345kV寶山～竹園二回線新建工程
	118.12
	------
	配合寶山E/S
	本工程架空段鐵塔用地已取得，陸續辦理塔基發包作業中，另尚需配合寶山E/S完成後一併加入系統。

	
	輸電線路
	161kV寶山～峨眉二回線新建工程
	123.12
	------
	配合寶山E/S
	

	
	輸電線路
	161kV寶山～竹園二回線新建工程
	118.12
	------
	配合寶山E/S
	

	
	輸電線路
	161kV峨眉～竹園紅白線改二進二出寶山E/S
	118.12
	------
	配合寶山E/S
	本案新設鐵塔用地已租用完成，後續鐵塔及架線施工，將配合寶山E/S完成後一併加入系統。


說    明：1.離岸風力發電加強電力網計畫（第一階段區塊開發）計畫期程為112年1月1日至120年12月31日，計有3件工程無法於117年完成。 
          2.強化電網第一期專案計畫期程為113年1月1日至122年12月31日，計有49件工程無法於117年完成。
          3.第七輸變電計畫、寶山超高壓變電所新建計畫及變電所整所改建一期專案計畫共15件工程無法於117年完成。
資料來源：台電公司提供。


2
