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數位發展部主管 115 年度單位預算評估報告 

數位發展部(以下簡稱數發部)主管含所屬資通安全署(以下簡稱

資安署)及數位產業署(以下簡稱數產署)，115 年度主管預算案歲入編

列 24 億 5,251 萬元，較 114 年度預算 24 億 6,079 萬 1 千元減少 828

萬 1千元（減幅 0.34%），主要係減列「使用規費收入」所致；歲出 104

億 451 萬 8千元，較 114 年度預算 58 億 2,214 萬 1千元(含追加預算 7

億 4,479 萬 7千元)增加 45 億 8,237 萬 7千元（增幅 78.71%），主要係

數發部新增「智慧政府數位化精進發展計畫」5億 680 萬 8 千元、資安

署增列辦理「數位政府資安生態防護推動計畫」、「政府數位韌性強化

計畫」、「資安治理 AI化計畫」、「AI 網路主動式防禦關鍵技術研究計畫」

及「關鍵基礎設施資安防護計畫」等 6 億 5,600 萬 7 千元，及數產署

增列及新增「數位產業跨域軟體基盤暨數位服務躍升計畫」5億 3,230

萬元、「城鄉建模與數位雙生基礎建設應用計畫」4億 3,000 萬元及「智

慧雨林產業創生計畫-健康照護及資通訊產業推動計畫」等 14 項計畫

18 億 3,884 萬 1 千元所致。謹就 115 年度數發部主管預算案評估如下： 

五、「強化政府關鍵節點及偏鄉通訊網路數位韌性計畫」僅維運部分非

同步衛星站點，允宜建立整體管理機制，以維持特殊情境之基本

通訊需求，並將跨部會演練納入非數發部所轄之站點 

為維運 113 年完成布建之非同步衛星應變網路關鍵站點及其

網路管理中心，輔導電信事業加速於偏鄉建置具高抗災能力之通

訊平臺、優化移動式通訊載具，並擴充離島通訊路由及備援容量

等，數發部於 115 年度預算案「數位資源管理與通訊韌性業務」

項下「強化政府關鍵節點及偏鄉通訊網路數位韌性計畫」編列 2

億元。經查： 

(一)計畫概述 

行政院於 114 年 8月 28 日核定「強化政府關鍵節點及偏鄉
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通訊網路數位韌性計畫」，計畫總經費 9億 5,600 萬元，期程 115

至 118 年，該計畫包括「精進應變及戰時非同步衛星驗證網路

計畫」及「強化偏鄉通訊網路數位韌性計畫」2分項計畫，就該

2項分項計畫簡要說明如下： 

1.「精進應變及戰時非同步衛星驗證網路計畫」：非同步衛星應

變網路業於前瞻基礎建設計畫(下稱前瞻)第4期特別預算「應

變或戰時應用新興科技強化通訊網路數位韌性」計畫完成概

念性布建及驗測，並於 114 年度單位預算「維運並精進衛星

緊急應變驗證網路驗證計畫」建立關鍵站點之維運機制。本

分項計畫自 115 年度起賡續辦理維運作業，亦持續協調有意

願之使用單位，依據「戰時」、「災時」等情境辦理應變演練，

促使衛星應變驗證網路使用單位熟稔運用，期藉由非同步衛

星通訊管道，確保我國政府指揮體系在緊急情況下可維持基

本且安全之通訊量能。 

2.「強化偏鄉通訊網路數位韌性計畫」：為改善偏鄉通訊網路可

用性及韌性，強化離島備援傳輸頻寬，數發部於前瞻第 4及 5

期特別預算辦理「強化偏鄉地區行動寬頻網路數位韌性與近

用之基礎設施建置計畫」、「強化偏鄉地區 5G寬頻服務與涵蓋

-普及偏鄉寬頻接取環境計畫」、「政府及基層數位韌性強化計

畫-強化偏鄉通訊網路可用性」等計畫，推動電信事業於偏遠

地區、易成孤島地區或災害潛勢區，建置或優化行動通訊平

臺。本分項計畫持續鼓勵電信事業，精進災區通訊網路韌性，

減少災時通訊網路障礙時間。 

(二)為有效運用各非同步衛星站點通訊量能，允宜強化各站點之

管理及跨部會情境演練機制 

數發部辦理之「應變或戰時應用新興科技強化通訊網路數
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位韌性計畫」於 113 年底完成政府指揮體系重要節點、離島地

區、尚未具備異質通訊備援地區等布建非同步軌道衛星終端設

備站點 (Hot Spot)700 個、 基地臺衛星後傳鏈路站點

(Backhaul)70 個及國外站點(Hot Spot)3 個，合共 773 個點位。

然觀本計畫說明，因經費不足，僅能維運約 196 個站點(含

Backhaul 66 個及 Hot Spot 130 個站點)，其餘站點將由使用單

位協調自行匡列預算，以維持衛星終端設備運作。鑑於站點分

散管理恐導致使用單位因預算不足，部分設備閒置或無法即時

維修，形成潛在通訊缺口，允宜研謀整體站點之管理機制，確

保維運與管理之一致性，以維持「戰時」、「災時」等情境之基

本需求。另跨部會情境演練部分，允宜依行政院意見1，納入非

數發部所轄之非同步衛星站點，以利驗證各機關(單位)於不同

通訊情境下之使用需求與應變措施，並累積操作經驗，確保指

揮體系於緊急狀況下，全盤掌控並適切運用各非同步衛星站點

通訊量能。 

綜上，數發部 115 年度預算案「強化政府關鍵節點及偏鄉通

訊網路數位韌性計畫」編列 2 億元，賡續維運非同步衛星應變驗

證網路之關鍵站點等，然該部於 113 年度已完成建置非同步軌道

衛星終端設備等 773 站點，惟該部因經費不足，僅能維運約 196

個站點，允宜研謀整體站點之管理機制，確保維運與管理之一致

性，以維持「戰時」、「災時」等情境之基本需求。另跨部會情境

演練部分，宜納入非數發部所轄之非同步衛星站點，俾全盤掌控

並適切運用各非同步衛星站點通訊量能。 

                      
1參行政院 114 年 8 月 28 院臺科字第 1141020422 號函。 


