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經濟部所屬(標準檢驗局及所屬、智慧財產局、水利署

及所屬、商業發展署)115 年度單位預算評估報告 

六、水利署115年度編列於一般性補助款預算案數達 80億 1,724萬元，

惟 114 年迄 7 月底止部分計畫累計實現率偏低，允宜強化後續跨

部會管考機制，俾利資源有效運用 

水利署 115 年度預算案另於「直轄市及縣市政府-一般性補助

款」編列 80 億 1,724 萬元，主要用於「因應氣候變遷縣市管河川

及排水整體改善計畫」等 7項計畫之補助地方政府經費。經查： 

(一)115 年度編列於一般性補助款之相關計畫內容及 114 年迄 7

月底執行概況 

水利署 115 年度預算案另於「一般性補助款」項下編列 7

項計畫，包含「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫」

及「無人載具產業發展統籌型計畫」等 2項新增計畫，以及「離

島地區供水改善計畫第三期」等 5 項延續性計畫，彙整水利署

115年度一般性補助款相關計畫之預算編列及114年迄7月底執

行概況(詳表 1及表 2)，並說明如下： 

1.115 年度一般性補助款編列情形：7項計畫加計水利署 115 年

度於公務預算案所編列之預算案數為203億 8,467萬 5千元，

整體計畫115年度所需經費共284億 191萬 5千元(含編列於

「一般性補助款」80億 1,724 萬元)，經水利署提供「離島地

區供水改善計畫第三期」等 5 項延續性計畫參據 115 年度預

算編列原則將 114 年度預算進行劃分後相比，115 年度整體計

畫所需經費較 114 年度減少 55 萬元，另該 5項計畫於 115 年

度「一般性補助款」編列 15 億 2,116 萬元，相較 114 年度編

列之補助地方政府預算數計 19億 5,875 萬 9千元，減少 4億

3,759 萬 9千元，減幅 22.34%。 
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2.114 年迄 7月底執行概況：「離島地區供水改善計畫第三期」、

「無自來水地區供水改善計畫第五期」、「中央管流域整體改

善與調適計畫」、「水災智慧防災計畫第二期」及「地下水保

育管理暨地層下陷防治第 4期計畫」等 5項延續性計畫，114

年度可用預算數為 197 億 1,005 萬元(含 114 年度追加預算

數)，迄 114 年 7月底累計實現數(不含預付款)為 55 億 4,615

萬元，累計實現率為 28.14%(倘未加計 114 年度追加預算數，

累計實現率為 29.35%)。 

表 1  水利署 115 年度編列於一般性補助款之計畫預算編列概況表 

                        單位：新臺幣千元 

計畫名稱 
115年度預算案編列情形 114年度預算編列情形 

一般性 
補助款 

水利署公務
預算案數 

整體計畫 
預算案數 

預計辦理事項或效益 
補助地方 
政府預算數 

計畫整體 
預算數 

延續性計畫 1,521,160 16,824,790 18,345,950 - 1,958,759 18,346,500 

離島地區供
水改善計畫
第三期 

116,400 -  116,400 

辦理金門地區供配水
調度強化工程、東莒
海淡廠興建工程、供
水設施建設或營運費
用攤提等工作。 

92,000 94,400 

無自來水地
區供水改善
計畫第五期 

452,500 1,390,000  1,842,500 

補助地方辦理「簡易
自來水工程及系統營
運」、「自來水用戶設
備外線」，預估受益戶
為9,000戶。 

610,000 1,999,088 

中央管流域
整體改善與
調適計畫 

800,000 14,700,000  15,500,000 

補助地方政府辦理縣
市轄管橋梁、涵洞配
合改建、大台北防洪
空間環境改善及逕流
分擔設施建置等。 

1,100,000 15,427,242 

水災智慧防
災計畫第二
期 

68,000 498,000  566,000 

補助縣市政府新建水
位站22站、影像監視
站63站、淹水感測器
87處；更新改善水位
站99站、影像監視站
32 站、淹水感測器
147 處；推動新設水
患自主防災社區 25
處。 

68,050 559,750 

地下水保育
管理暨地層
下陷防治第
4期計畫 

84,260 236,790  321,050 

補助政府機關辦理水
井自動傳輸計量設備
裝設及維護、違法水
井查察、輔導納管水
井作業等。 

88,709 266,020 

新增計畫 6,496,080 3,559,885  10,055,965 - - - 
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計畫名稱 
115年度預算案編列情形 114年度預算編列情形 

一般性 
補助款 

水利署公務
預算案數 

整體計畫 
預算案數 

預計辦理事項或效益 
補助地方 
政府預算數 

計畫整體 
預算數 

因應氣候變
遷縣市管河
川及排水整
體改善計畫 

6,489,480 3,510,520  10,000,000 

增加保護面積250平
方公里、護岸改善長
度255公里，及水域
環境營造面積 50 公
頃。 

- - 

無人載具產
業發展統籌
型計畫 

6,600 49,365  55,965 

購置無人機辦理河道
巡檢，水利相關工程
巡檢、災害區域巡
視、河川區域現況調
查、水資源相關活動
配合、違規蒐證、遮
蔽區域巡視等。 

- - 

合計 8,017,240 20,384,675  28,401,915 - 1,958,759 18,346,500 

說    明：上表 114 年度預算編列情形係水利署參據 115 年度預算編列原則劃分。 
資料來源：水利署提供。 

表 2  5 項延續性計畫 114 年迄 7月底預算執行概況表 單位：新臺幣千元 

計畫名稱 
計畫 
總經費 

執行 
期間 

114 年迄 7月底執行概況 
可用預算數 累計實現數 

離島地區供水改善計畫
第三期 

664,650 114-119 94,400 0 

無自來水地區供水改善
計畫第五期 

9,650,000 114-118 
1,947,000 
1,999,088 

599,828 

中央管流域整體改善與
調適計畫 

71,700,000 110-115 
16,116,350 
16,851,792 

4,798,921 

水災智慧防災計畫第二
期 

2,822,800 114-118 
479,000 
559,750 

100,500 

地下水保育管理暨地層
下陷防治第 4期計畫 

1,252,000 114-117 
262,300 
266,020 

46,901 

合計 - - 
18,899,050 
19,710,050 

5,546,150 

說    明：1.因 114 年度追加預算嗣於 114 年 9 月 17 日經總統公告，故水利署迄
114 年 7 月底累計預算數未加計追加預算數，為瞭解整體計畫編列情
形，將加計追加預算數後之金額以底色表達。 

2.「中央管流域整體改善與調適計畫」114 年度可用預算數包含以前年
度預算數 14 億 2,455 萬元及 114 年度預算數 146 億 9,180 萬元(加
計追加預算數後為 154 億 2,724 萬 2 千元)。 

資料來源：水利署提供。 

(二)水利署 115 年度編列於「一般性補助款」預算案數達 80 億

1,724 萬元，允宜強化後續跨部會管考機制，俾利資源有效運用 

水利署「離島地區供水改善計畫第三期」等 7 項計畫 115

年度預算案於「一般性補助款」編列 80億 1,724 萬元，為該署

歲出預算案規模 464 億 8,318 萬 3 千元之 17.25%，且占 7項計
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畫 115 年度之整體計畫預算案數比率達 28.23%，說明如下： 

1.「離島地區供水改善計畫第三期」係水利署 114 年度推動，

惟 115 年度將該計畫預算案數全數列至「一般性補助款」，查

114 年度預算數為 9,440 萬元，迄 114 年 7月底累計編列預算

數仍為 0 元1，允宜加速進行環境調查、工程基本設計及工程

用地先期作業等，以利計畫後續推動。 

2.新增「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫」及「無

人載具產業發展統籌型計畫」115 年度「一般性補助款」預算

案數共 64億 9,608 萬元，其中「因應氣候變遷縣市管河川及

排水整體改善計畫」迄 114 年 10 月中旬尚未經行政院核定，

且「一般性補助款」預算案數 64億 8,948 萬元，超過整體計

畫預算案數 100 億元六成，相關經費係補助地方辦理水患治

理工作。 

3.茲因「一般性補助款」並未列入水利署歲出預算案數表達，

惟詢據水利署後續管考及監督機制說明略以，迄 114 年 10 月

中旬有關「一般性補助款」與財政部及行政院主計總處間相

關權責分工等仍未確認；鑑於水利署 115 年度經由「一般性

補助款」補助地方政府之預算案數高達 80億 1,724 萬元，允

宜儘速確立相關計畫後續補助經費執行管考及進度追蹤機

制，俾確保資源妥善運用。 

綜上，水利署 115 年度預算案於「一般性補助款」項下編列 7

項計畫，所需經費高達 80億 1,724 萬元，其中 5項延續性計畫，

114 年迄 7月底之累計實現率尚未及三成，允宜妥善建立權責分工

及跨部會管考機制，並強化計畫進度之追蹤，俾利資源有效運用。 

                      
1詢據水利署說明，因「離島地區供水改善計畫第三期」迄 114 年 8 月 12 日始經行
政院核定，目前仍辦理招標作業，故無執行數。 


