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九、部分消防救災計畫預算執行未如預期，為達各計畫建置效益，以

提升災害搶救能力，允宜切實掌握預算執行進度，並研謀改善 

消防署 115 年度預算案「消防救災業務」項下編列「建構數

位韌性防救災緊急通訊系統中程計畫」2 億 4,630 萬 1 千元、「資

通訊設備多重異地備援備份中程計畫」3,001 萬元及「提升山域事

故救援效能五年中程計畫」2,698 萬 1千元；另前揭 3項計畫於總

預算案「直轄市及縣市政府－一般性補助款-消防署及所屬」共編

列 2億 5,588 萬 1千元(詳表 1)。經查： 

表 1 115 年度預算案「消防救災業務」項下部分計畫預算編列情形彙
整表                                       單位：新臺幣千元 

消防署115年度單位預算案  一般性 
 補助款 

   合計 
工作計畫-分支計畫 計畫項目 預算案數 
1.消防救災業務-加
強防救災資通訊
工作 

建構數位韌性防救災緊急
通訊系統中程計畫 246,301 52,950 299,251 

2.消防救災業務-加
強防救災資通訊工
作 

資通訊設備多重異地備援
備份中程計畫 30,010 166,662 196,672 

3.消防救災業務-加
強救災救護工作 

提升山域事故救援效能五
年中程計畫 

26,981 36,269 63,250 

 合     計 303,292 255,881 559,173 

資料來源：消防署 115 年度預算案；本中心整理。 

(一)「消防救災業務」部分計畫概述 

1.「建構數位韌性防救災緊急通訊系統中程計畫」：係為強化

中央與各地方政府機關之間防救災緊急通訊，以及政府對民

眾之有效訊息傳遞，該計畫於 112 年 9 月 13 日經行政院核

定，計畫總經費 19 億 3,869 萬 7 千元，計畫期程為 113 至

117 年度，分 5 年辦理，113 至 114 年度編列 4 億 4,760 萬 7

千元(含追加預算 1,313 萬 8 千元)，115 年度續編 2億 9,925

萬 1 千元。 

2.「資通訊設備多重異地備援備份中程計畫」：係為建立平時、

災時及極端情況下 119 等緊急應變資通訊系統之多重異地備
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份備援，該計畫於 112 年 9 月 13 日經行政院核定，計畫總經

費 8 億 4,671 萬 5 千元，計畫期程為 113 至 115 年度，分 3

年辦理，113 至 114 年度編列 6 億 5,004 萬 3 千元(含追加預

算 1,380 萬 1千元)，115 年度續編經費 1億 9,667 萬 2千元。 

3.「提升山域事故救援效能中程計畫」：係為因應山林開放山

域事故增加，提升消防機關整體山域事故救援效能，該計畫

於 112 年 4 月 27 日經行政院核定，計畫總經費 5 億 2,685

萬 1 千元，計畫期程 113 至 117 年度，分 5 年辦理，113 至

114 年度已編列 2億 7,437 萬 2千元(含追加預算 405 萬 1千

元)，115 年度續編經費 6,325 萬元。 

(二)部分計畫預算執行皆未如預期，為提升救災能力，允宜督促

並控管預算執行進度，以達計畫建置效益 

1.「建構數位韌性防救災緊急通訊系統中程計畫」：114 年度可

支用預算數為 4 億 1,816 萬 5 千元，114 年截至 7 月底止，

分配數為 9,420 萬元，支用數為 6,288 萬元，爰支用數占分

配數僅 66.75%、支用數占可支用預算數僅 15.04%，主要係辦

理跨域防救災數位通訊整合系統等設備建置案，廠商報驗文

件商審查未能通過，以及該計畫中之「韌性台灣異地強固資

通訊計畫」相關經費延後付款等情形所致。  

2.「資通訊設備多重異地備援備份中程計畫」：114 年度可支用

預算數為 4 億 4,420 萬 2 千元，114 年截至 7 月底止，分配

數為 2 億 8,962 萬 9 千元，支用數為 1 億 3,516 萬 7 千元，

爰支用數占分配數僅 46.67%、支用數占可支用預算數僅

30.43%，主要係辦理防救災服務整體平臺強化及異地備援建

置案，廠商業依約提交第 2 期報驗文件，惟經監造商 2次審

查不符退回補正中所致。 
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3.「提升山域事故救援效能中程計畫」：114 年度可支用預算數

為1億 5,751萬 2千元，114年截至7月底止，分配數為6,842

萬 7 千元，支用數為 936 萬 2 千元，爰支用數占分配數僅

13.68%、支用數占可支用預算數僅 5.94%，主要係捐助民間

團體維運登山留守平臺及租賃定位設備，各民間團體業依計

畫書提交期中成果報告及補助地方消防機關建置山域救援管

理平臺，相關文件該署刻正審查中所致。 

表 1  114年迄7月底止「消防救災業務」部分計畫預算執行情形彙整表 
     單位：新臺幣千元；% 

序
號 

項目 
114年度可支
用預算數(A) 

114年1至7月底 

分配數(B) 支用數(C) 支用數/分配
數(C/B) 

支用數/可
支用預算數

(C/A) 

1. 
建構數位韌性防救災
緊急通訊系統中程計
畫 

418,165 94,200 62,880 66.75 15.04  

2. 
資通訊設備多重異地
備援備份中程計畫 

444,202 289,629 135,167 46.67 30.43 

3. 
提升山域事故救援效
能五年中程計畫 

157,512 68,427 9,362 13.68 5.94 

說    明：本表預算 114 年度追加預算數均未予納列。 
資料來源：消防署提供；本中心整理。 

綜上，消防署 115 年度預算案「消防救災業務」賡續辦理「建

構數位韌性防救災緊急通訊系統中程計畫」、「資通訊設備多重異

地備援備份中程計畫」及「提升山域事故救援效能五年中程計畫」

等 3 項計畫，惟 114 年迄 7 月底止分配預算執行率均未達七成，

預算執行未如預期，為達各計畫項目提升災害搶救能力之建置效

益，允宜積極控管並研謀改善。 


