

科技部主管 108 年度決算評估報告

六、為推動台灣科技新創基地之建置維運，允宜促使 TTA 自主永續營運，以延續計畫成效，並減輕國庫負擔

行政院國家科學技術發展基金（下簡稱科發基金）108 年度「推動整體科技發展計畫」預算數 363 億 9,828 萬 7 千元，決算數 349 億 2,854 萬 7 千元，其中包括辦理青年科技創新創業基地建置計畫。經查：

（一）青年科技創新創業基地建置計畫預算執行情形尚符預期

科發基金 108 年度辦理之「青年科技創新創業基地建置計畫」係前瞻基礎建設計畫第 2 期特別預算(108 年度至 109 年度)增撥該基金辦理之計畫。該計畫辦理期程為 106 年 9 月至 109 年 12 月，前瞻基礎建設計畫第 1 期（106 年度至 107 年度）及第 2 期（109 年度至 110 年度）特別預算分別編列 2 億 7,000 萬元及 4 億元。截至 108 年度止，累計預算數 4 億 7,000 萬元，決算數 4 億 6,997 萬元（詳表 1），執行情形尚符預期。

（二）截至 108 年底止，培育新創團隊與人才，以及促成投資金額均已超逾預計目標，允宜促使 TTA 自主永續營運，俾延續計畫成效

1. 「青年科技創新創業基地建置計畫」106 年度為前置作業期，107 年於台北小巨蛋建置台灣科技新創基地（Taiwan Tech Arena，下簡稱 TTA），建構育成服務場域，培育新創團隊，並引進國際創業輔導機構進駐。
2. 詢據科技部略以，106 年度至 108 年度累計培育新創團隊數 223 家、培育國內外新創人才 4,299 人次及促成投資金額 11.6 億元，超逾預計培育新創團隊數 200 家、培育國內外新創人才 1,000 人次及促成投資金額投入 6 億元。

3. 依該計畫書所載計畫功能之一為著眼於未來 30 年臺灣經濟發展所需之創業生態系統，建置具前瞻性創業加速器基地。爰此，該計畫創新創業之建置係基於長遠發展，截至 108 年底計畫之推動已見初步成效，允宜促使 TTA 自主永續營運，俾延續計畫成效。

綜上，青年科技創新創業基地建置計畫截至 108 年底預算執行情形尚符預期，並已達成預計績效指標，允宜促使該新創基地自主永續營運，俾延續計畫成效，並減輕國庫負擔。

表 1 青年科技創新創業基地建置計畫預決算數表

單位：新臺幣千元

年度	預算數	決算數	保留數	賸餘數
106 年度及 107 年度	270,000	270,000	0	0
108 年度	200,000	199,970		30
合計	470,000	469,970	0	30

資料來源：彙總科技部提供資料。

表 2 青年科技創新創業基地建置計畫績效指標達成情形表

項目	106 年度至 107 年度	108 年度
目標值	1. 培育新創團隊數 100 家。 2. 培育國內外新創人才 500 人次。	1. 培育新創團隊數 100 家。 2. 促成投資金額投入共新臺幣 6 億元。 3. 培育國內外新創人才 500 人次。
實際值	1. 培育新創團隊數 114 家。 2. 培育國內外新創人才 1,350 人次。	1. 培育新創團隊數 109 家。 2. 促成投資金額投入 11.6 億元。 3. 培育國內外新創人才 2,949 人次。

資料來源：彙總科技部提供資料。

(分機：8653 江穗美)