

臺灣菸酒股份有限公司 111 年度營業決算評估報告

臺灣菸酒股份有限公司（以下簡稱臺灣菸酒公司）主要任務係產銷各類菸酒，提供優良產品，滿足消費者需求，並追求卓越發展及善盡社會責任。該公司 111 年度決算營業收入 567 億 4,090 萬 7 千元，扣除營業成本 458 億 3,079 萬 6 千元及營業費用 50 億 9,896 萬 2 千元，營業利益為 58 億 1,114 萬 9 千元，加計營業外收入 15 億 1,266 萬 7 千元、扣除營業外費用 1 億 9,307 萬 3 千元及所得稅費用 12 億 3,871 萬 1 千元後，本期淨利為 58 億 9,203 萬 2 千元，較 110 年度淨利減少 4 億 3,202 萬 8 千元。謹就臺灣菸酒公司 111 年度營業決算評估如下：

三、固定資產擴充改良計畫執行率未達 7 成，且部分工程執行進度遠未如預期，允宜落實進度控管措施，以達計畫目標

臺灣菸酒公司 111 年度固定資產建設改良擴充計畫可用預算數 19 億 2,834 萬 4 千元，決算數 12 億 9,042 萬 4 千元，執行率 66.92%，保留數 4 億 8,130 萬 9 千元，轉入 112 年度繼續執行。經查：

(一)111 年度固定資產建設改良擴充之一般計畫，部分工程執行進度落後，允宜針對該類案件研議改善措施

臺灣菸酒公司 111 年度固定資產建設改良擴充之一般建築及設備計畫中「房屋及建築」、「機械及設備」及「使用權資產」之執行率分別為 73.18%、72.41%及 15.78%(詳表 1)，均未達 8 成，詢據該公司表示，使用權資產執行率僅 15.78%，係受新冠肺炎(covid-19)疫情影響，減租商場所致。另該公司保留轉入下年度執行之主要計畫包含 3 項(詳表 2)，其中「嘉義營業處東面及南面外牆修繕工程」，因補申請建照及使用執照等因素，112 年度始進行工程發包作業；另「南投酒廠威士忌生產設備」及「南投酒廠卸麥芽倉、儲倉及輸送設備」因技術界面高，又設

備安裝定位須配合包裝淡季、歲修施工及計畫趕產等因素，致工程進度嚴重落後，為利各項計畫如期如質完成，允宜針對執行落後案件研議改善措施。

表 1 臺灣菸酒公司 111 年度一般建築及設備計畫執行情形表

單位：新臺幣千元；%

項目名稱	可用預算數 A	決算數 B	執行率 C=B/A*100	保留數
合計	1,264,262	887,761	70.22	221,041
土地改良物	2,107	2,106	99.95	0
房屋及建築	104,802	76,699	73.18	18,264
機械及設備	1,063,401	770,057	72.41	201,146
交通及運輸設備	6,198	5,421	87.46	0
什項設備	26,810	23,861	89.00	1,631
使用權資產	60,944	9,617	15.78	0

資料來源：整理自臺灣菸酒公司提供資料。

表 2 臺灣菸酒公司 111 年度部分一般建築及設備計畫保留轉入下年度執行情形表

單位：新臺幣千元；%

計畫項目	可用預算數 A	決算數 B	執行率 C=B/A*100
嘉義營業處東面及南面外牆修繕工程	11,968	0	0.00
南投酒廠威士忌生產設備	188,386	65,935	35.00
南投酒廠卸麥牙倉、儲倉及輸送設備	37,895	2,742	7.24

資料來源：整理自臺灣菸酒公司提供資料。

(二)固定資產建設改良擴充之專案計畫執行進度亦未如預期，允宜加強進度控管，以達計畫目標

臺灣菸酒公司 111 年度固定資產擴充改良計畫項下辦理 3 項專案計畫，惟部分專案計畫執行進度遠未如預期(詳表 3)，概述如下：

1. 「南投酒廠觀光酒廠風華再現改造計畫」執行率僅 60.25%，係因涉工程履約爭議、設計廠商漏項、增加物價指數調整數及增加全區高壓電力承載容量等因素，致執行進度落後。財

政部於 112 年 7 月同意該計畫展延 1 年，計畫期限由 113 年 12 月延後至 114 年 12 月，並預計增加預算 2 億 1,000 萬元，該計畫總經費增加為 13 億 6,229 萬元，為避免工程再有進度落後情形，允宜加強進度控管。

2. 「台北啤酒工場土地開發暨興建企業總部投資計畫」因增額容積價金收入專款運用方式及古蹟與歷史建築委託管理等各方意見分歧，致計畫無法進行，經行政院協調後，財政部於 112 年 10 月同意停辦。

表 3 臺灣菸酒公司 111 年度固定資產建設改良擴充專案計畫執行情形表

單位：新臺幣千元；%

計畫項目	可用預算數 A	決算數 B	執行率 C=B/A*100
南投酒廠觀光酒廠風華再現改造計畫	654,461	394,293	60.25
台北啤酒工場土地開發暨興建企業總部投資計畫	100	0	0.00
嘉義酒廠速食麵製麵工場設置計畫	9,521	8,370	87.91

資料來源：整理自臺灣菸酒公司提供資料。

綜上，臺灣菸酒公司 111 年度固定資產擴充改良計畫執行率未達 7 成，且保留數達 4 億餘元，允宜針對執行落後案件積極研議改善措施，並加強進度控管，以達計畫目標。

(分機：8659 黃鈞毅)