

# 衛生福利部主管非營業基金及財團法人國家衛生研究院 111 年度決算評估報告

## 一一、為縮短供需及城鄉差距，長照服務發展基金允宜儘速推動資源 不足地區之住宿式長照服務資源

長照服務發展基金(下稱長照基金)111 年度預算於「完善長照服務輸送體系計畫」項下編列辦理「獎助布建住宿式長照機構公共化資源計畫」經費 24 億 8,646 萬 8 千元；執行結果，決算數 3 億 8,092 萬 4 千元，執行率僅 15.32%，顯屬偏低。經查：

### (一)辦理「獎助布建住宿式長照機構公共化資源計畫」仍待積極 布建以縮短供需及城鄉落差

為使住宿式長照服務資源不足地區可取得優質且平價服務，衛福部自 108 年度起辦理「獎助布建住宿式長照機構公共化資源計畫」，補助公立醫療院所、公立社福機構、市縣政府、中央部會等，於住宿式資源不足地區新設立公共化住宿長照機構，補助方式為每案上限 200 床，修繕費每床最高補助 100 萬元，新建案每床最高補助 150 萬元。衛福部 3 次公告開放申請布建住宿式長照機構，補助區域如下：

- 1.108 年 5 月第 1 次公告：盤點 88 處住宿式服務資源尚待布建地區列為優先獎助區域。
- 2.108 年 10 月第 2 次公告：優先獎助區域除尚未布建資源區域 74 處外，另納入鄰近區 12 處及新增離島區域 3 處。
- 3.109 年 10 月第 3 次公告：獎助地區原則以住宿式服務資源尚待布建區域之 52 個生活圈為限。

實施結果計核定 37 處 4,879 床，與最後 1 次盤點範圍比對，待布建區域 52 處，已核定布建 37 處，尚有部分地區未布建，且以偏鄉地區為主(如宜蘭縣大同鄉)，仍待積極布建以縮

短供需及城鄉落差，改善資源不足問題(規劃及執行明細詳表 1)。

## (二)核定案件均尚未竣工啟用，允宜儘速設立

該計畫 3 次公告核定之 37 處、4,879 床、金額 85 億 7,807 萬 4 千元，截至 111 年底止皆未完成(詳表 2)。詢據該基金略以，囿於新冠肺炎(covid-19)疫情及俄烏戰爭，受助單位缺工、缺料、物價上漲，致時程延期或經費不敷而流標；另新建至取得設立證書需時 2 至 3 年，衛福部已設輔導團隊協助並實施複審機制，於申請籌設許可前由該部複審，並邀集經營管理、建管、消防等專家及地方主管機關審議，加速籌設流程，亦定期追蹤控管案件進度。為及早提供民眾便利服務，允宜加強複審機制運作成效，儘速推動設立。

綜上，為使民眾就近取得平價優質之住宿式長照機構服務，衛福部辦理「獎助布建住宿式長照機構公共化資源計畫」，該計畫 3 次公告受理申請獎助，共核定 37 處、4,879 床、金額 85 億 7,807 萬 4 千元，截至 111 年底止皆未完成，另尚有部分地區未布建，且以偏鄉為主。為縮短供需及城鄉落差，允宜儘速推動設立，俾改善資源不足問題。

表 1 111 年底「獎助布建住宿式長照機構公共化資源計畫」布建規劃及執行對照表 單位：處；床

市縣別	獎助區域						3 次計畫公告核定案件住宿機構布建情形		
	(第 1 次公告) 長照住宿式服務 資源不足地區		(第 2 次公告) 新增鄰近及離島 地區		(第 3 次公告) 長照住宿式服務資源 尚待布建區域				
	鄉鎮 市區	處數	鄉鎮 市區	新增 處數	鄉鎮 市區	處數	鄉鎮 市區	處數	床數
合計	88		15		52		37		4,879
臺北市	信義區	1	松山區	1	-	-	-	-	-
新北市	貢寮區、金山區、泰山區	3	瑞芳區	1	平溪區、雙溪區、貢寮區、石碇區、坪林區、金山區、烏來區	4	瑞芳區	1	135

市縣別	獎助區域						3次計畫公告核定案件住宿機構布建情形		
	(第1次公告) 長照住宿式服務 資源不足地區		(第2次公告) 新增鄰近及離島 地區		(第3次公告) 長照住宿式服務資源 尚待布建區域				
	鄉鎮 市區	處數	鄉鎮 市區	新增 處數	鄉鎮 市區	處數	鄉鎮 市區	處數	床數
桃園市	觀音區	1	-	-	復興區	1	觀音區	1	200
臺中市	大安區、大肚區、后里區、神岡區、龍井區	5	清水區、沙鹿區	2	大安區、和平區	2	后里區	1	200
臺南市	柳營區、後壁區、六甲區、大內區、將軍區、北門區、新市區、安定區、山上區、玉井區	10	-	-	安定區、左鎮區、龍崎區、南化區	3	柳營區、六甲區、新市區、玉井區、安定區	5	800
高雄市	旗津區、永安區、彌陀區、梓官區、杉林區	5	岡山區	1	新興區、永安區、彌陀區、甲仙區、杉林區、田寮區、茂林區、桃源區、那瑪夏區	5	旗津區、岡山區、三民區	3	363
基隆市	中山區	1	-	-	-	-	信義區	1	110
宜蘭縣	頭城鎮	1	-	-	大同鄉	1	-	-	-
新竹縣	關西鎮、橫山鄉、寶山鄉、北埔鄉、峨眉鄉	5	-	-	寶山鄉、北埔鄉、峨眉鄉、五峰鄉、尖石鄉	2	-	-	-
苗栗縣	後龍鎮、卓蘭鎮、大湖鄉、公館鄉、銅鑼鄉、南庄鄉、頭屋鄉、三義鄉、西湖鄉、造橋鄉、三灣鄉、獅潭鄉	12	-	-	卓蘭鎮、大湖鄉、銅鑼鄉、三義鄉、西湖鄉、公館鄉、頭屋鄉、造橋鄉、三灣鄉、獅潭鄉、泰安鄉	3	-	-	-
彰化縣	大城鄉、二水鄉、線西鄉、芳苑鄉、埔鹽鄉、埤頭鄉	6	田中鎮	1	線西鄉、大城鄉、二水鄉	3	埔鹽鄉、埤頭鄉、田中鎮	3	386

市縣別	獎助區域						3次計畫公告核定案件住宿機構布建情形		
	(第1次公告) 長照住宿式服務 資源不足地區		(第2次公告) 新增鄰近及離島 地區		(第3次公告) 長照住宿式服務資源 尚待布建區域				
	鄉鎮 市區	處數	鄉鎮 市區	新增 處數	鄉鎮 市區	處數	鄉鎮 市區	處數	床數
南投縣	集集鎮、鹿谷鄉、水里鄉	3	-	-	集集鎮、魚池鄉、水里鄉、信義鄉、國姓鄉、仁愛鄉	4	鹿谷鄉	1	100
雲林縣	大埤鄉、東勢鄉、麥寮鄉、莿桐鄉、臺西鄉、四湖鄉、口湖鄉、水林鄉	8	北港鎮、虎尾鎮	2	莿桐鄉、東勢鄉、臺西鄉、四湖鄉、口湖鄉、水林鄉	3	斗六市	1	200
嘉義縣	梅山鄉、義竹鄉、鹿草鄉、六腳鄉、太保市、東石鄉、布袋鎮、新港鄉	8	竹崎鄉	1	布袋鎮、鹿草鄉、大埔鄉、阿里山鄉	4	六腳鄉、新港鄉、竹崎鄉、布袋鎮	4	585
屏東縣	里港鄉、林邊鄉、南州鄉、車城鄉、滿洲鄉、枋山鄉	6	高樹鄉、東港鎮	2	里港鄉、林邊鄉、南州鄉、車城鄉、滿洲鄉、牡丹鄉、霧臺鄉、瑪家鄉、泰武鄉、來義鄉、獅子鄉、枋山鄉	6	內埔鄉、里港鄉、車城鄉	3	450
花蓮縣	鳳林鎮、光復鄉、豐濱鄉、瑞穗鄉、富里鄉	5	玉里鎮	1	瑞穗鄉、萬榮鄉、卓溪鄉	3	鳳林鎮、豐濱鄉、富里鄉、玉里鎮、壽豐鄉	5	614
臺東縣	成功鎮、關山鎮、大武鄉、東河鄉、長濱鄉、鹿野鄉、池上鄉、太麻里鄉	8	-	-	池上鄉、海端鄉、延平鄉、鹿野鄉、東河鄉、長濱鄉、達仁鄉、大武鄉、金峰鄉、綠島鄉、蘭嶼鄉	5	成功鎮、關山鎮、大武鄉、長濱鄉	4	275
澎湖縣	-	-	馬公市、湖西鄉	2	全縣	1	湖西鄉、馬公市	2	280
連江縣	-	-	-	-	全縣	1	南竿鄉	1	100
金門縣	-	-	烈嶼鄉	1	全縣	1	金湖鎮	1	81

資料來源：長照基金。

表 2 截至 111 年底止「獎助布建住宿式長照機構公共化資源計畫」  
辦理情形表

單位：處；床；新臺幣千元

項目\序次		第 1 次	第 2 次	第 3 次	合計
公告時點		108 年 5 月	108 年 10 月	109 年 10 月	/
計畫公告 執行期限	翻修案	110 年止	110 年止	112 年底止	
	新建案	112 年止	112 年止	113 年底止	
核定情形	案件數	14	14	9	37
	床位數	1,707	1,891	1,281	4,879
	金額	3,177,280	3,306,859	2,093,935	8,578,074
截至 111 年底辦理 情形	已完成案件數	-	-	-	-
	待完成案件數	14	14	9	37
	已完成新增床位數	-	-	-	-
	待完成新增床位數	1,707	1,891	1,281	4,879

資料來源：長照基金及「獎助布建住宿式長照機構公共化資源計畫」申請作業須知。

(分機：1933 張峻萍)