

國軍生產及服務作業基金、國防醫學院軍事教育基金 114 年度預算評估報告

三、生產事業第 202 廠因受第 205 廠遷廠影響，雖已將部分彈藥關鍵用料改採外購方式因應，惟籌獲進度未如預期，為避免影響軍種彈藥供補需求，允宜儘速妥謀改善良策

依 114 年度生產事業(202 生產責任中心)收支餘絀預計表所載，該年度製成品銷貨收入為 12 億 5,358 萬 5 千元，較 113 年度之 18 億 5,880 萬 8 千元減少 6 億 522 萬 3 千元(減幅 32.56%)。按生產事業第 202 廠受陸軍司令部委託於 111 至 113 年度間產製「105 公厘練習曳光彈」及「105 公厘高爆戰防曳光彈」，惟因受第 205 廠遷廠影響，部分彈藥關鍵用料雖已由自製改採外購方式因應，惟截至 113 年度 8 月底仍有部分關鍵用料尚未籌獲，不利軍種需求彈藥之產製及供補。經查：

(一)為確保第 205 場搬遷不影響軍種彈藥籌獲，生產事業規劃於產線停機時，由該廠代購或協調軍種改採軍購方式獲得因應

生產事業第 205 廠為國軍輕兵器、彈藥及火炸藥等之製造工廠，該廠配合高雄市多功能經貿園區都市發展計畫，將釋出光中營區並分別遷至林園、大樹北及光復營區。揆該廠遷建¹工程部分，係委由高雄市政府工務局以「代拆代建、先建後遷」方式代辦。其中發射藥線建置於大樹北營區，高雄市政府已於 109 年 10 月 19 日開工，關鍵設備則委由國家中山科學研究院統包辦理，並規劃於 114 年 12 月 31 日前完成復線²。另為避免搬遷過程影響國軍輕兵器及彈藥需求，國防部於 112 年 7 月 13 日檢送

¹ 依生產事業說明，相關搬遷預算編列於國軍營舍及設施改建基金，期程 104-116 年度，總經費 325 億 390 萬 5 千元。

² 資料來源：國防部 113 年 3 月 8 日檢送本院「火藥產線機具遷建履約籌建進度」書面報告。

本院「軍備局生產製造中心第 205 廠遷建產能規劃」書面報告就彈藥生產線遷建說明略以，光中營區彈藥生產線主要廠房於 112 年 11 月至 114 年 12 月陸續進行機具設備停機及生產線復線等作業…，本局第 205 廠已完成生產排程規劃，於現有生產線停機前完成 112 年需求…生產；113 至 114 年軍種需求，搬遷前持續以現有產線執行生產，如有現有產線停機，則以該廠代購方式或協調軍種改採軍購方式獲得因應…。

(二)審計部於 112 年度中央政府總決算指陳，第 205 場廠房遷建期間將原自製發射藥改由外購，惟未能如期籌料供應彈藥產製，影響軍種供補需求

審計部於 112 年度中央政府總決算審核報告指陳：「…生產製造中心第 202 廠因應提升後備戰力，承接陸軍後勤指揮部…『105 公厘練習曳光彈』…及『105 公厘高爆戰防曳光彈』…委製案…，惟第 205 廠適值發射藥產線遷建而中斷生產，爰將原自製之發射藥改以對外籌購…惟執行期間遭逢烏俄戰爭影響，104 及 105 年度 M30 發射藥交期修延至 117 年第 1 季交貨。第 202 廠為因應發射藥存量不足，另案籌購 M30 發射藥 10 萬 2,000 公斤，亦受國際情事影響，迄未獲核發輸出許可，致無法支應…訓練彈產製所需，已影響第 202 廠 112 至 114 年度戰車彈產量之用料需求…。」

(三)第 202 廠受託於 112 年度產製「105 公厘練習曳光彈」6 千顆，截至 113 年 8 月底止均尚未解繳；113 年度應產製「105 公厘高爆戰防曳光彈」亦有部分數量恐需延後製繳

依生產事業提供資料，第 202 廠承接陸軍後勤指揮部委託於 111 及 112 年度產製「105 公厘練習曳光彈」各 6 千顆，然 112 年度受託產製部分，因關鍵用料 M30 發射藥受烏俄戰爭影響，國

內廠商無投標意願，第 202 廠雖已藉外購備案因應，惟截至 113 年 8 月底仍有部分用料因得標廠商尚未獲得其本國政府輸出需可³，112 年度應生產「105 公厘練習曳光彈」6 千顆，該廠已修訂委製協議書至 114 年度製繳(詳表 1)；另 112 及 113 年度受託產製「105 公厘高爆戰防曳光彈」3 萬餘顆，其中 113 年度應生產 1 萬 9,500 顆，亦因受上開因素影響，截至 113 年 8 月底仍有 1 萬 800 顆尚未解繳，該廠亦規劃延至 114 年度製繳。

綜上，生產事業設立宗旨係為建立我國國防自主並達成軍品國造目標，以確保國軍各生產工廠軍品所需材料供應不斷，避免因軍品停工待料，影響國軍各項軍品之獲得及國防建軍目標之達成。然揆生產事業第 205 廠發射藥產線適值遷建之際，各工廠雖已將原自製發射藥改以外購方式因應，然截至 113 年 8 月底仍有部分關鍵用料得標廠商尚未獲得輸出許可，致第 202 廠受託產製陸軍司令部部分彈藥未能如期解繳，生產事業允宜妥謀因應良策。

表 1 國軍生產及服務作業基金生產事業第 202 廠近年受陸軍委託產製「105 公厘練習曳光彈」及「105 公厘高爆戰防曳光彈」之數量及截至 113 年 8 月底已解繳數量彙整表 單位：顆

品項		年度	111	112	113
105 公厘練習曳光彈	受託產製數量		6,000	6,000	-
	截至 113 年 8 月底已解繳數量		6,000	0	-
105 公厘高爆戰防曳光彈	受託產製數量		-	12,000	19,500
	截至 113 年 8 月底已解繳數量		-	12,000	8,700

資料來源：國軍生產及服務作業基金。

³ 生產事業另說明，第 202 廠已於 113 年 8 月 19 日請情次室協助掌握得標廠商生產進度及生產國政府輸出需可核准現況。