

## 財政部印刷廠 114 年度營業預算評估報告

財政部印刷廠原為「臺灣省政府秘書處印刷廠」，後擴充業務改為「臺灣省政府印刷廠」，88 年 7 月 1 日起因精省作業改隸財政部，並更名為現稱，主要營運項目為承印各機關學校委託之印件，包括統一發票、預決算書、書籍、防偽標籤及辦理統一發票之發售、兌獎業務等。該廠 114 年度預算案編列營業收入 6 億 7,929 萬 7 千元，營業成本 6 億 1,460 萬 7 千元，營業費用 4,584 萬 1 千元，前揭收支相抵後營業利益 1,884 萬 9 千元，加計營業外利益 873 萬元，減列所得稅費用 551 萬 6 千元，本期稅後淨利 2,206 萬 3 千元。謹就財政部印刷廠 114 年度營業預算案評估如下：

### 三、112 年度固定資產建設改良擴充計畫預算執行率未達 6 成，允宜檢討改善，以促進 114 年度固定資產建設改良擴充預算之投資效益

財政部印刷廠 114 年度預算案編列固定資產建設改良擴充經費 1,115 萬 8 千元，全數為辦理一般建築及設備所需經費。經查：

#### (一)114 年度編列固定資產建設改良擴充預算，係汰換與購置機械及設備所需經費

財政部印刷廠 114 年度預算案編列固定資產建設改良擴充計畫 1,115 萬 8 千元，係為汰換與購置業務及生產需要之機械及設備，如全國代售點及廠本部資訊設備汰換 698 萬 3 千元等項<sup>1</sup>。

#### (二)112 年度固定資產建設擴充計畫預算執行率僅 59.10%，允宜檢討改善

依該廠 112 年度決算書之「固定資產建設改良擴充計畫預

---

<sup>1</sup> 固定資產建設改良擴充經費編列 1,115 萬 8 千元，除資訊設備汰換 698 萬 3 千元外，另包含色彩管理暨拼版工作站硬體及軟體汰換 19 萬 2 千元、平版印刷機用幫浦及壓縮機購置 100 萬 8 千元、平版印刷機用中央供氣壓源設備購置 150 萬 5 千元及噴墨打印頭汰換 147 萬元。

算與實際進度比較表」,112 年度決算數(未含保留數)5,975 萬 5 千元,僅占可用預算數 1 億 110 萬 3 千元之 59.10%,需保留至 113 年度繼續執行數計 3,275 萬 3 千元。至於預算執行進度落後原因,參考 112 年度財政部印刷廠決算審核通知,係因下列 3 項計畫(詳表 1)所致,摘述如下:

1. 「數位式噴墨檢測印刷機」:左列採購案於 112 年 4 月 7 日決標,契約金額 1,424 萬 8 千元,原履約到期日為 112 年 10 月,惟廠商遲至同年 11 月報驗、12 月經財政部印刷廠驗收不合格,然廠商未於通知期限內改正,該廠遂行文廠商自 113 年 3 月 1 日起解除契約,契約金額均未支付。
2. 「資料庫系統伺服器主機及光纖儲存系統設備汰換」:遲至 112 年 9 月決標,履約到期日延至 113 年 3 月。
3. 「資訊機房空調及消防預警等設備擴充案」:遲至 112 年 10 月決標,履約到期日延至 113 年 1 月。

據該廠說明,為避免上述進度落後再次發生,該廠將廣續規劃每年派員參加採購專業人員訓練、責成需求單位掌握採購案招標期程,提前規劃並加強履約管理等,俾提升預算執行率。

綜上,財政部印刷廠 112 年度固定資產建設改良擴充計畫預算執行率未達 6 成,執行進度落後,允宜積極檢討改善,俾提升 114 年度固定資產建設改良擴充計畫之投資效益。

**表 1 財政部印刷廠 112 年度固定資產建設改良擴充計畫預算執行進度落後案件簡表** 單位:新臺幣千元

| 購置項目                  | 金額     | 決標日期      | 履約到期日     | 履約到期日後處理情形              |
|-----------------------|--------|-----------|-----------|-------------------------|
| 數位式噴墨檢測印刷機            | 14,248 | 112.04.07 | 112.10.04 | 113 年 3 月 1 日依契約規定解除契約。 |
| 資料庫系統伺服器主機及光纖儲存系統設備汰換 | 17,410 | 112.09.20 | 113.03.08 | 113 年 3 月已驗收合格並付款。      |
| 資訊機房空調及消防預警           | 1,095  | 112.10.12 | 113.01.10 | 113 年 1 月已驗             |

| 購置項目   | 金額 | 決標日期 | 履約到期日 | 履約到期日後<br>處理情形 |
|--------|----|------|-------|----------------|
| 等設備擴充案 |    |      |       | 收合格並付款。        |

資料來源：112 年度財政部印刷廠附屬單位決算審核通知。