

教育部主管 112 年度單位決算評估報告

六、足球六年計畫(107 至 112 年度)總目標及多項分項目標未達成，允宜檢討改善

體育署 112 年度「體育教育推展-加強學校體育活動及教學發展」計畫編列優化學生足球運動經費 1 億 7,000 萬元，據體育署表示，其中 8,000 萬係屬足球六年計畫匡列經費，另於運動發展基金編列 2 億 5,460 萬元，合計 3 億 3,460 萬元，決算數 3 億 1,542 萬 5 千元；該署自 107 年起推動足球六年計畫(107 至 112 年度)，並以「六年內我國世界足球排名達到 100 名內」為總目標。經查：
(一)截至 112 年度我國世界足球排名 154 名，與總目標所訂名次之差距頗大

足球乃世界主流運動之一，為提升我國足球競技實力，體育署自 103 年度起執行為期 4 年之足球中程計畫(103 至 106 年度)，以「基層紮根、廣植足球運動人口」及「發展足球競技實力」為主軸，從學校、競技、全民推廣及設施等層面擬訂計畫，103 至 106 年度預算合計 15 億 7,920 萬元，決算數 15 億 753 萬元。該署自 107 年起推動足球六年(107 至 112 年度)計畫，共編列預算 43 億 1,760 萬元，累計決算數 20 億 4,606 萬 6 千元，執行率 47.39%(詳表 1)。

該計畫以「六年內我國世界足球排名達到 100 名內」為總目標，惟據體育署提供資料，國際足球總會 112 年 12 月 21 日男子足球世界排名，我國世界排名第 154 名，積分為 1,023.93 分，與第 100 名哈薩克 (Kazakhstan) 積分 1,215.16 分，差距為 191.23 分。

表 1 足球六年計畫(107 至 112 年度)預算編列及執行統計表

單位：新臺幣千元；%

年度	預算數	決算數	預算執行率
----	-----	-----	-------

年度	預算數	決算數	預算執行率
107	441,897	309,101	69.95
108	656,484	582,359	88.71
109	2,215,419	295,421	13.33
110	334,600	268,213	80.16
111	334,600	275,547	82.35
112	334,600	315,425	94.27
合計	4,317,600	2,046,066	47.39

- 說明：1. 足球六年計畫總經費 43 億 1,760 萬元，配置於健全國家隊選訓賽輔導獎勵 6 億 3,000 萬元、推動企業足球半職業運動發展 3 億 6,600 萬元、鼓勵各級學校籌組足球隊 9 億 2,160 萬元及完善硬體設施 24 億元等 4 大工作要項。就經費來源，除完善硬體設施所興建 6 座標準國際足球場館經費 24 億元，由前瞻基礎建設計畫第 1 期及第 2 期特別預算編列外，餘 19 億 1,760 萬元由體育署於公務預算及運動發展基金逐年編列預算支應。
2. 據體育署表示，「完善硬體設施」原匡列前瞻特別預算 107 至 109 年共計 24 億元，配合地方政府所報計畫需求核定 6 案興(整)建足球場館共計補助 5 億 8,185 萬元，致 109 年度預決算數相差甚鉅。

資料來源：整理自體育署提供資料。

(二)部分分項目標未達設定目標值，允宜檢討改善

依足球計畫總目標與分項目標(詳表 2)，體育署設定各年度之計畫目標，截至 112 年底除企業(半職業)足球隊 8 隊及高中聯賽 11 人制隊 36 隊達成目標外，其餘分項目標皆未達成(詳表 3)；其中協助球員歸化人數 110 及 112 年度各 1 人，協助球員前往國外職業球團進行測試 110 年度 1 人，與每年預計目標均有落差；而媒合縣市與現有足球隊合作僅有臺灣石虎足球隊與臺北市政府所轄台北市體育會合作，與大專公開一級球隊數及國中聯賽 11 人制隊數亦均未達標，實宜檢討改善。另完善硬體設施之 6 座足球場館則已完工(詳表 4)。

表 2 足球六年計畫目標

設定目標	目標內容與指標值
總目標	6 年內我國足球世界排名達到 100 名以內
分項目標	健全國家隊，包含長期組訓、參賽、常任總教練制度、歸化球員協助等相關事宜。
	協助縣市媒合企業，組成在地企業(半職業)足球隊達到 6 隊。

設定目標	目標內容與指標值
	完善硬體設施，由地方政府提供土地、中央政府出資(地方仍需配合款)興建專用 6 座足球場館，以 OT 方式交由球團經營管理。
	鼓勵學校組隊，提供參賽誘因，使大專足球聯賽公開一級隊數達 16 隊、高中足球聯賽 11 人制達 32 隊、國中足球聯賽 11 人制達 64 隊。

資料來源，整理自足球六年計畫(第 4 頁至第 5 頁)。

表 3 足球六年計畫各年度目標設定及實際情形統計表 單位：人；隊

項目/年度	計畫設定目標						實際					
	107	108	109	110	111	112	107	108	109	110	111	112
協助球員歸化人數	每年辦理			2	2	2	0	0	0	1	0	1
協助球員前往國外職業球團進行測試	3	3	3	3	3	3	0	0	0	1	0	0
企業(半職業)足球隊數	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	7	8
媒合縣市與現有足球隊合作	3			6			1	1	1	1	1	1
大專公開一級球隊數	12	14	16	16	16	16	16	16	16	16	16	15
高中聯賽 11 人制隊數	14	18	22	26	30	32	25	27	32	36	39	36
國中聯賽 11 人制隊數	25	33	41	49	57	64	61	55	59	62	59	52

資料來源：體育署提供。

表 4 足球六年計畫-完善完善硬體設施截至 112 年底辦理進度統計表

單位：新臺幣千元

項次	核定計畫名稱	核定金額	所在縣市	進度
1	板橋第一運動場運動草皮及周邊設施改善工程	47,400	新北市	已完工，使用中
2	新竹縣體育場跑道面層暨無障礙設施整修計畫	28,840	新竹縣	
3	楠梓文中足球場新建計畫	238,000	高雄市	
4	高雄國家體育場設施設備整建改善計畫	71,610	高雄市	
5	宜蘭縣足球運動發展中心-順安國中足球練習場	36,000	宜蘭縣	
6	宜蘭縣足球運動發展中心-宜蘭運動公園複合式運動場整修計畫	160,000	宜蘭縣	

資料來源：體育署提供。

綜上，體育署自 107 年度起推動足球六年計畫，共編列預算 43 億 1,760 萬元，惟累計決算數 20 億 4,606 萬 6 千元，執行率僅 47.39%；該計畫總目標為我國足球世界排名於 6 年內達到 100 名以內，惟 112 年度我國足球世界實際排名第 154 名，差距頗大，另多數分項目標皆未達設定目標值，允宜檢討改善。