

# 國營事業固定資產建設改良擴充計畫預算編列及執行之探討

## 一、近 5 年度預算編列及執行情形

彙整 110 至 113 年度各國營事業購建固定資產計畫決算數及 114 年度預算案數(以主管機關別彙整表，詳表 2-1-1，各國營事業編列及執行明細，詳附錄 1)，近 5 年度(110 至 114 年度，以下同)整體國營事業投入購建固定資產計畫金額呈逐年增加趨勢，茲比較說明如下：

### (一)114 年度預計投入購建固定資產計畫規模逾 4 千億元，創近 5

年新高：各國營事業 114 年度預算案合共編列購建固定資產計畫金額達 4,185.22 億元，創近 5 年新高，並為前 4 年平均實際投入金額(110 至 113 年平均決算數)2,989.31 億元之 1.4 倍，其中以經濟部主管事業 114 年度預計投入 3,606.56 億元最鉅，占整體國營事業投資規模之 86.17%。

### (二)建設新廠、重大改良及更新等跨年期專案計畫逾整體經費規

模 5 成：依據行政院所訂「附屬單位預算共同項目編列作業規範」，國營事業購建固定資產計畫，應按「專案計畫」與「一般建築及設備計畫」劃分，凡屬建設新廠、重大改良及更新、擴充生產設備可衡量效益者列為專案計畫，並再分為新興計畫，與繼續計畫 2 類；其他零星購置或汰換設備，列為「一般建築及設備計畫」。近 5 年度國營事業投入專案計畫金額占整體經費規模均逾 5 成，114 年度並攀升達 6 成，當年度預計投入新興計畫 115.56 億元，亦為近 5 年最高。

### (三)113 年度購建固定資產計畫預算執行率未達九成，為自 110

年度以來最低：比較 110 至 113 年度整體購建固定資產計畫預算執行率，110 至 112 年度均逾九成，並逐年提升，惟 113 年度自編決算之執行率 87.43%，係自 110 年度最低，經濟部主管事

業、交通部主管事業及財政部主管事業之平均執行率均未達九成，並較 112 年度下降。爰此，有關近年國營事業購建固定資產計畫預算編列及執行之控管，尚待盤整並檢討強化

表 2-1-1 近 5 年度以主管機關別彙整所屬國營事業購建固定資產計畫  
預算編列及執行概況表

單位：新臺幣千元；%

主管機關及項目		110 年度 決算	111 年度 決算	112 年度 決算	113 年度 自編決算	114 年度 預算案
行政院 主管	一般建築及設備	520,948	169,494	193,877	303,208	481,277
	執行率(%)	93.95	88.34	96.95	98.50	
經濟部 主管	1. 專案計畫	111,191,680	120,004,816	140,914,648	156,771,800	211,757,451
	(1) 繼續計畫	109,163,425	118,370,645	140,303,135	151,945,556	202,414,949
	(2) 新興計畫	2,028,255	1,634,171	611,513	4,826,244	9,342,502
	2. 一般建築及設備	92,516,074	108,071,277	122,482,216	139,475,284	148,898,106
	小計	203,707,754	228,076,093	263,396,864	296,247,084	360,655,557
	執行率(%)	93.98	93.62	95.72	87.95	
財政部 主管	1. 專案計畫	354,822	402,663	280,727	220,041	60,000
	(1) 繼續計畫	354,822	402,663	280,727	220,041	60,000
	(2) 新興計畫	0	0	0	0	0
	2. 一般建築及設備	4,004,470	3,758,146	2,758,975	3,211,388	3,909,689
	小計	4,359,292	4,160,809	3,039,702	3,431,429	3,969,689
	執行率(%)	71.23	79.45	85.63	82.56	
交通部 主管	1. 專案計畫	27,440,361	38,898,567	44,012,996	36,657,403	41,231,775
	(1) 繼續計畫	25,991,863	37,774,894	43,963,262	34,835,703	39,017,849
	(2) 新興計畫	1,448,498	1,123,673	49,734	1,821,700	2,213,926
	2. 一般建築及設備	9,793,101	11,021,992	12,131,737	8,140,340	12,179,777
	小計	37,233,462	49,920,559	56,144,733	44,797,743	53,411,552
	執行率(%)	77.51	93.41	93.84	84.46	
金管 會 主管	一般建築及設備	6,981	6,316	4,563	4,503	4,010
	執行率(%)	97.98	91.09	96.74	96.96	
總計	1. 專案計畫	138,986,863	159,306,046	185,208,371	193,649,244	253,049,226
	占比(%)	56.54	56.42	57.38	56.17	60.46
	(1) 繼續計畫	135,510,110	156,548,202	184,547,124	187,001,300	241,492,798
	(2) 新興計畫	3,476,753	2,757,844	661,247	6,647,944	11,556,428
	2. 一般建築及設備	106,841,576	123,027,227	137,571,370	151,134,724	165,472,859
	合計	245,828,439	282,333,273	322,779,741	344,783,968	418,522,085
執行率		90.55	93.34	95.28	87.43	

說明：110 至 112 年度為審定決算數、113 年度為自編決算數、114 年度為預算案數；各細項加總與合計數之差異為尾數四捨五入所致。

資料來源：整理自各國營事業 110 至 114 年度決算書及審計部各年度總決算附屬單位決算及綜計表審核報告-營業部分「資本支出計畫預算執行情形明細表」。