

國家發展委員會及所屬 115 年度單位預算評估報告

一二、「國家檔案館智能行動服務計畫」截至 114 年 8 月底預算執行情形未如預期，且部分績效指標執行進度僅三成多，允宜加強推動

檔管局 115 年度預算案於「國家記憶深化推廣-國家檔案館智慧化服務」計畫編列 3,746 萬 7 千元，主要業務為以國家檔案為核心，導入數位互動媒體技術，整合國家檔案館數位行動服務等。經查：

(一)「國家檔案館智能行動服務計畫」截至 114 年 8 月底執行情形未如預期

檔管局研提「國家檔案館智能行動服務計畫」經行政院於 112 年 5 月 17 日核定，計畫期程為 113 至 116 年，總經費 1 億 9,010 萬 8 千元¹，不具自償性，115 年度預算案編列 3,746 萬 7 千元(詳表 1)，主要係建置展覽數位導覽系統及數位藝術展示、建置虛擬檔案館、完成國家檔案智慧化移轉及促進機關檔案智能審查服務等事項。該計畫 114 年度截至 7 月底止累計實現數 1,417 萬 7 千元，占累計分配數 64.56%、占全年預算數僅 24.49%(詳表 1)，執行情形未如預期，據檔管局說明，部分採購項目(資訊設備等)因受國際關稅戰影響，訂約廠商交付進口貨品時程未定，致未能如期核銷付款，以及部分採購項目(電影片掃描器等)須從國外進口，致履約延遲。

表1 「國家檔案館智能行動服務計畫」113至115年度預、決算明細表

單位:新臺幣千元；%

年度	科目	預算數	決算數	執行率
113	國家檔案典藏及服務-國家檔案館智能行動服務	28,952	28,950	99.99
114	國家記憶深化推廣-國家檔	57,897	14,177	24.49

¹「國家檔案館智能行動服務計畫」(113 至 116 年)除公務預算預計編列 1 億 9,010 萬 8 千元外，尚有促進轉型正義基金之工作項目 1 億 2,285 萬 6 千元，總經費合計 3 億 1,296 萬 4 千元。

年度	科目	預算數	決算數	執行率
	案館智能行動服務			
115	國家記憶深化推廣-國家檔案館智慧化服務	37,467	-	-

說明：1.114 年度預算數含追加預算 4 萬 5 千元。

2.114 年度決算數為截至 8 月底止之執行數，分配數為 2,195 萬 9 千元。

資料來源：檔管局提供。

(二)截至 114 年 8 月底止部分績效指標執行進度僅三成多

檢視「國家檔案館智能行動服務計畫」113 及 114 年度績效指標辦理情形(詳表 2)，113 年度僅規劃有「完成多媒體檔案識別標示長度」1 項指標，已達目標值；114 年度「數位互動優質服務場域—數位體驗使用人次」須俟 114 年 10 月國家檔案館開館後始能統計，另「完成數位圖像檔案素材(幅)」目標值為 41 萬 5,000 幅，惟截至 8 月底止實際完成 15 萬幅，僅達三成多，顯示計畫執行進度未如預期，仍待加強推動。

表 2 113 至 116 年「國家檔案館智能行動服務計畫」績效指標辦理情形表

關鍵績效指標	113 年度		114 年 1 至 8 月		115 年度	116 年度
	目標值	實際值	目標值	實際值	目標值	目標值
1. 數位互動優質服務場域—數位體驗使用人次(114 年為 10 月開館後單季次數)	※		5,000	-	25,000	40,000
2. 完成多媒體檔案識別標示長度(公尺)	105	105	105	70	210	210
3. 完成數位影音檔案素材(捲)	※		※		1,000	1,000
4. 完成數位圖像檔案素材(幅)	※		415,000	150,000	930,000	930,000
5. 檔案專業雲端服務—機關使用系統比例(%)	※		※		85	90
6. 國家檔案智慧化移轉—透過國家檔案智慧化移轉系統完成移轉點交之比例(%)	※		※		35	85

說明：1. 指標 1 於 114 年 10 月國家檔案館開館後開始計算。
2. 標示※係指規劃建置或系統優化階段，故當年度未有目標值。
資料來源：檔管局提供。

綜上，檔管局辦理「國家檔案館智能行動服務計畫」，旨在推動國家檔案管理與服務之數位轉型；惟截至 114 年 8 月底止預算執行情形未如預期，部分績效指標執行進度僅達三成多，顯示計畫推動成效仍有待加強。允宜檢討進度落後原因，並審慎規劃後續推動期程及執行策略，俾順利達成計畫目標。