

行政院及不當黨產處理委員會 115 年度單位預算評估報告

三、「一般建築及設備」較 114 年度預算增編逾二成，惟 114 年迄 9 月分配預算執行率僅 50.5%，允宜覈實編列並落實工程執行進度之控管

行政院 115 年度預算案「一般建築及設備」項下分別於「營建工程」編列 6,101 萬 1 千元、「交通及運輸設備」編列 310 萬元、「其他設備」編列 399 萬 2 千元，合計編列 6,810 萬 3 千元，較 114 年度預算數 5,594 萬 2 千元增加 1,216 萬 1 千元（增幅 21.74%）。經查：

（一）115 年度預算案「一般建築及設備」預算編列概況

1. 「營建工程」：主要係行政院依據文化資產保存法及古蹟修復及再利用辦法等規定，115 年度預算案賡續辦理「國定古蹟外牆磁磚局部檢修及防護工程」相關工程編列 1,400 萬元、「歷史建物修繕工程」修復及再利用歷史建物築孫運璿濟南路寓所工程編列 3,620 萬 9 千元，「院區各大樓空調汰換更新第 11 期工程」更新智慧能源監控管理系統編列 400 萬元等 3 項營繕相關工程；另新增編列「辦公廳舍頂樓防水翻修工程」600 萬元興建改善辦公廳舍頂樓防水功能，以解決辦公室天花板長期漏水及牆面壁癌等問題；預計辦理內容及經費需求詳表 1。
2. 「交通及運輸設備」：預計汰換首長專用車 1 輛及公務車 2 輛經費編列 310 萬元。
3. 「其他設備」：預計汰換影印機、室內外攝影機及冷氣機等經費編列 399 萬 2 千元。

表 1 行政院 115 年度預算案「一般建築及設備」項下「營建工程」部分編列

數及預計辦理內容彙整表

單位：新臺幣千元

科目內容	預算案數	預計辦理內容
1. 國定古蹟外牆磁磚局部檢修及防護工程	14,000	該案將進行中央大樓裂縫灌注補強、損壞磁磚割除新貼、噴刷防護劑及迴廊刷漆等工程，行政院依文化資產保存法第 24 條規定，先於 113 年辦理修復計畫招標，由專業人士撰寫修復計畫俟通過審查後，預計於 114 年辦理工程發包，115 年度預計辦理木窗及屋頂女兒牆損壞修補。
2. 歷史建物修繕工程	36,209	該案係「歷史建築孫運璿濟南路寓所修復工程」之修復及再利用工程，115 年度預計辦理結構確認及修復、外立面構造修復及內裝配合職務宿舍需求配置等，修復完成後做為行政院副首長宿舍。
3. 院區各大樓空調汰換更新第 11 期工程	4,000	該案係建置智慧能源監控管理系統，協助即時掌握設備耗能，以利訂定能源改善計畫，有效提升能源使用效率、降低水電成本，達到節能減碳與節省公帑之目標。
4. 辦公廳舍頂樓防水翻修工程（新增）	6,000	該案係改善辦公廳舍頂樓防水功能，強化屋頂防水層，解決辦公室天花板長期漏水及牆面壁癌等問題，提升同仁辦公環境品質。

說明：表列不含工程管理費編列 80 萬 2 千元。

資料來源：行政院提供；本中心整理。

(二)114 年度截至 9 月底「一般建築及設備」分配預算執行率約五成，允宜控管預算之執行

據行政院提供資料，114 年度「一般建築及設備」編列預算數為 5,594 萬 2 千元，114 年截至 9 月底分配數 2,191 萬 5 千元，支用數 1,107 萬元，分配預算執行率僅 50.51%(詳表 2)，其中：

1. 「一般建築及設備-營建工程」部分：114 年度預算數為 4,814 萬 8 千元，114 年截至 9 月底分配數 1,567 萬 8 千元，支用數 916 萬 7 千元，分配預算執行率僅 58.47%，主要係中央大樓第二會議室持續有使用需求，空間改善工程案暫無法施作，另歷史建築孫運璿濟南路寓所修復工程案及法規會辦公廳舍改善工程等案尚在進行中所致。
2. 「一般建築及設備-交通及運輸設備」部分：114 年度預算數

為 380 萬 2 千元，114 年截至 9 月底分配預算數 380 萬 2 千元，支用數 118 萬元，分配預算執行率僅 31.04%，主要係購置供院長使用視導車之 254 萬元尚待辦理所致。

3. 「一般建築及設備-其他設備」部分：114 年度預算數為 399 萬 2 千元，114 年度截至 9 月底分配預算數 243 萬 5 千元，支用數 72 萬 3 千元，分配預算執行率僅 29.69%，主要係該院區無障礙坡道採購案及多功能事務機等設備 146 萬 1,241 元，尚待辦理中所致。

表 2 114 年度截至 9 月底止「一般建築及設備」預算編列及執行概況表

單位：新臺幣千元；%

項次	科目名稱	114 年度 預算數	114 年 1 至 9 月底		
			分配數(A)	支用數(B)	分配預算執行率(B/A)
1	「一般建築及設備-營建工程」	48,148	15,678	9,167	58.47
2	「一般建築及設備-交通及運輸設備」	3,802	3,802	1,180	31.04
3	「一般建築及設備-其他設備」	3,992	2,435	723	29.69
合計	「一般建築及設備」	55,942	21,915	11,070	50.51

資料來源：行政院提供；本中心整理。

綜上，行政院 115 年度預算案「一般建築及設備」較 114 年度預算增編逾二成，惟 114 年度截至 9 月底分配預算執行率僅 50.51%，預算執行未臻理想，允宜覈實編列並落實工程進度控管，以提升預算執行效能。