
科技部主管108年度決算評估報告

六、為推動台灣科技新創基地之建置維運，允宜促使TTA自主永續營運，以延續計畫成效，並減輕國庫負擔 
行政院國家科學技術發展基金（下簡稱科發基金）108年度「推動整體科技發展計畫」預算數363億9,828萬7千元，決算數349億2,854萬7千元，其中包括辦理青年科技創新創業基地建置計畫。經查：
(一)青年科技創新創業基地建置計畫預算執行情形尚符預期
科發基金108年度辦理之「青年科技創新創業基地建置計畫」係前瞻基礎建設計畫第2期特別預算（108年度至109年度）增撥該基金辦理之計畫。該計畫辦理期程為106年9月至109年12月，前瞻基礎建設計畫第1期（106年度至107年度）及第2期（109年度至110年度）特別預算分別編列2億7,000萬元及4億元。截至108年度止，累計預算數4億7,000萬元，決算數4億6,997萬元（詳表1），執行情形尚符預期。
(二)截至108年底止，培育新創團隊與人才，以及促成投資金額均已超逾預計目標，允宜促使TTA自主永續營運，俾延續計畫成效
1.「青年科技創新創業基地建置計畫」106年度為前置作業期，107年於台北小巨蛋建置台灣科技新創基地（Taiwan Tech Arena，下簡稱TTA），建構育成服務場域，培育新創團隊，並引進國際創業輔導機構進駐。
2.詢據科技部略以，106年度至108年度累計培育新創團隊數223家、培育國內外新創人才4,299人次及促成投資金額11.6億元，超逾預計培育新創團隊數200家、培育國內外新創人才1,000人次及促成投資金額投入6億元。

3.依該計畫書所載計畫功能之一為著眼於未來30年臺灣經濟發展所需之創業生態系統，建置具前瞻性創業加速器基地。爰此，該計畫創新創業之建置係基於長遠發展，截至108年底計畫之推動已見初步成效，允宜促使TTA自主永續營運，俾延續計畫成效。

綜上，青年科技創新創業基地建置計畫截至108年底預算執行情形尚符預期，並已達成預計績效指標，允宜促使該新創基地自主永續營運，俾延續計畫成效，並減輕國庫負擔。
表1  青年科技創新創業基地建置計畫預決算數表

                                          單位：新臺幣千元
	年度
	預算數
	決算數
	保留數
	賸餘數

	106年度及107年度
	  270,000 
	 270,000 
	0
	0

	108年度
	200,000 
	199,970 
	
	30

	合計
	470,000
	469,970
	0
	30


    資料來源：彙總科技部提供資料。
表2  青年科技創新創業基地建置計畫績效指標達成情形表                                          
	項目
	106年度至107年度
	108年度

	目標值
	1.培育新創團隊數100家。

2.培育國內外新創人才500人次。
	1.培育新創團隊數100家。

2.促成投資金額投入共新臺幣6億元。

3.培育國內外新創人才500人次。

	實際值
	1.培育新創團隊數114家。
2.培育國內外新創人才1,350人次。
	1 培育新創團隊數109家。
2.促成投資金額投入11.6億元。
3.培育國內外新創人才2,949人次。


    資料來源：彙總科技部提供資料。
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