
中央政府推動智慧防災相關計畫執行成效之研析
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內政部消防署辦理「強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫」，係結合防災士制度及韌性社區制度予以持續精進運作，並連結民間防救災能量，持續深化地方政府災害防救能量，強化民眾災害風險意識與溝通，該計畫經行政院於111年6月10日核定，期程自112至116年度，總經費9億7,366萬9千元，其中內政部消防署編列8億1,945萬9千元，其餘經費由地方政府負擔，截至112年5月之預算執行及計畫推動情形如下：
(一)預算執行情形
112年度編列9,297萬9千元，截至5月底止累計分配數720萬5千元，實現數875萬7千元，分配預算執行率為121.54%，年度預算執行率為9.42%。
(二)計畫推動情形
內政部消防署於112年3月15日召開「強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫」推動座談會，除說明計畫之推動方式，另就計畫重要課題進行分組討論，強化雙方意見交流；同時亦安排「社區緊急應變隊（T-CERT）計畫」、「112年境況模擬推動說明」及「消防防災e點通」等議題，透過座談會說明計畫未來推動方向並彙整各方建議，以利後續細部規劃及工作推動順遂，並辦理防救災業務承辦人員、鄉鎮市公所人員教育訓練，截至112年5月底止共培訓1萬8,052名防災士及194處韌性社區推動，並與934家企業簽訂合作備忘錄及協定。
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