


行政院國家科學技術發展基金113年度預算評估報告
[bookmark: _Toc527453459][bookmark: _Toc11672022][bookmark: _Toc19017171]行政院國家科學技術發展基金(以下稱科發基金)113年度預算案編列基金來源461億2,313萬9千元，較112年度預算數增加53億5,362萬7千元(增幅13.13%)；基金用途491億2,313萬9千元，較112年度預算數增加83億6,362萬7千元(增幅20.52%)，本期基金來源及用途相抵後，短絀30億元。謹就科發基金113年度預算案評估如下： 
[bookmark: _Toc143181442][bookmark: _Toc143612868][bookmark: _Toc147653122][bookmark: _Toc108440479]七、推動科技會報跨部會署科技計畫，允宜加強計畫執行並避免連續常態性補助，以有限資源發揮最大效益
科發基金113年度預算案「推動整體科技發展計畫」項下「跨部會署執行之科技計畫」編列14億5,500萬元。經查：
(一)106至111年度跨部會署科發基金計畫決算數均低於預算數甚多，預算執行率亟待提升
為因應未來科技情勢快速變動，以及當前跨學科、跨領域之研究之需求，政府推動跨部會署科技計畫，由國科會辦理，相關經費編列於科發基金。按「科技會報跨部會署科發基金計畫」(下簡稱跨部會署科發基金計畫)係針對政策面需立即進行之前瞻先導研究、跨部會重要科技議題，或各部會須立即執行而未及納編年度預算之科技政策相關計畫，適時提供支援，以促進科技創新與產業發展；計畫補助期程以1年為原則。據國科會提供資料顯示，107至111年度跨部會署科發基金計畫預算數介於15.32億元至18.31億元間，決算數則介於9.32億元至13.49億元間，預算執行率介於55.95%至77.51%間，各年度決算數低於預算數甚多(詳表1)。 
表1  107至113年度跨部會署科發基金計畫預決算數表                                 
  單位：新臺幣億元
	項目
	107年度
	108年度
	109年度
	110年度
	111年度
	112年度
	113年度

	預算數
	17.40
	18.31
	16.65
	15.80
	15.32
	14.16
	14.55

	決算數
	13.49
	12.57
	9.32
	11.04
	9.81
	
	

	決算數/預算數
	77.51%
	68.65%
	55.95%
	69.92%
	64.02%
	
	


資料來源：彙總自國科會提供資料。


(二)部分提案機關未審慎規劃計畫主軸，推動後因調整計畫範疇，未及於計畫執行時間完成，又或未能加強追蹤計畫辦理情形，致預算執行成效欠佳
參據國科會提供107至110年度[footnoteRef:1]跨部會署科發基金計畫執行情形(詳表2)，部分跨部會署科發基金計畫預算執行率偏低，如國科會科技辦公室107年度辦理「產業策略會議推動計畫」，原規劃針對「5G」及「影像顯示」議題，辦理產業策略規劃會議及協調促成相關具體推動方案，因諮詢專家建議並經內部討論，決議調整計畫探討範疇，增加計畫複雜度，且研議及取得共識時間較預期為長，未及於計畫執行時間完成，預算執行率僅為35.93%；又如交通部110年度辦理「大型車輛裝設主動預警輔助系統」，原預計選出3組科技研發類組團隊及1組技術研發類組團隊，經評選後完成2組科技研發類組團隊，惟僅1組團隊完成相關作業，預算執行率僅27.31%。以上顯示，部分提案機關事前未能審慎規劃，亦未能加強追蹤計畫辦理進度，致預算執行成效欠佳。 [1: 詢據國科會112年9月表示，111年度跨部會署科技計畫尚未結案，爰無資料。] 

表2  107至110年度科發基金管理會核定跨部會署科發基金計畫辦理情形表                                  單位：新臺幣千元；%
	年度
	計畫名稱
	提案機關
	核定數(A)
	執行數(B)
	執行率(B/A)
	預算執行欠佳原因擇要說明

	107
	推動跨部會國際科技活動計畫
	國科會科技辦公室
	2,000
	1,184
	59.20
	因109年新冠肺炎疫情影響部分活動之進行。

	107
	科技決策支援暨科技計畫專案管理與評估機制推動計畫
	
	90,000
	61,689
	68.54
	聘(兼)評論專家人數未如預期。

	107
	產業策略會議推動計畫
	
	6,000
	2,156
	35.93
	因諮詢專家建議並經內部討論，決議調整計畫探討範疇，增加規劃複雜度，計畫研議及取得共識時間較預期為長，致執行進度落後。

	108
	科技決策支援與科技計畫管理模式精進
	
	61,298
	44,011
	71.80
	聘(兼)評論專家人數未如預期；另原編列之出國旅費因新冠肺炎無法執行。

	109
	科技決策支援暨科技計畫管理諮詢之推動與強化
	
	73,037
	55,280
	75.69
	聘(兼)評論專家人數未如預期。

	107
	建立大型汽車鈑金模具試模中心計畫
	經濟部
	85,000
	2,920
	3.44
	因廠房環評未通過，無法辦理後續事項。

	109
	沙崙智慧綠能科學城技術整合及營運計畫-南臺灣國際新創聚落發展先期招商計畫
	
	35,535
	16,267
	45.78
	依110年1月28日「南部新創園區預算協調會議」改由國科會主責，提案單位(經濟部)辦理結案。

	109
	沙崙智慧綠能科學城技術整合及營運計畫-綠能智慧新創技術整合平台建置及推動計畫
	
	37,157
	6,204
	16.70
	因109年新冠肺炎疫情影響部分活動之進行。

	107
	外交部駐外館處資安防護強化計畫
	外交部
	5,057
	3,654
	72.26
	籌備計畫過程中因配合各機關時程、執行人員、航班，及國安會議諮詢委員資安督訪行程等因素，調整參團人數及期程。

	108
	細胞治療技術創新管理發展計畫
	衛福部
	37,717
	29,919
	79.32
	因109年新冠肺炎疫情影響部分活動進行。

	110
	大型車輛裝設主動預警輔助系統
	交通部
	30,000
	8,193
	27.31
	因計畫實際補助團隊數低於預期。


說    明：因計畫甚多，本表謹列示部分計畫。
資料來源：彙整國科會提供資料。

(三)部分跨部會署科發基金計畫為多年且常態性核定之補助計畫，未符該計畫以支應重大及急迫性之原則
參據國發會提供107至111年度資料顯示，部分跨部會署科發基金計畫為多年且常態性核定之補助計畫(詳表3)，如國科會科技辦公室107至109年度及111年度辦理「智慧國家推動計畫」(執行機關財團法人資訊工業策進會)；107至111年度數位發展部資通安全署辦理「國家資安防護前導計畫」等計畫(詳表5)，皆為多年且常態性核定之補助計畫，且部分計畫執行機關皆相同。鑒於跨部會署科發基金計畫係以補助各部會須立即執行，而未及納編年度預算之科技政策為主，倘多年常態性補助同一計畫，恐未符計畫辦理目的，允宜檢討回歸由各主管機關編列預算執行，俾利政府科研資源有效運用。
綜上，國科會為配合政府推動重要科技計畫，推動跨部會署科發基金計畫，惟近年部分計畫事前未能審慎規劃，或未能適時依實際執行情形檢討後續年度預算編列，以及多年常態補助相同計畫，與計畫以支應重大及急迫性之原則未合，允宜加強計畫執行情形，並避免連續常態性補助，以促使政府資源有效運用於科技發展。
表3  107至111年度跨部會署科技計畫常態性核定補助計畫表
單位：新臺幣千元
	辦理年度
	計畫名稱
	提案機關
	執行機關
	核定數

	107
	智慧國家推動計畫
	國科會科技辦公室
	財團法人資訊工業策進會
	85,442

	108
	
	
	
	84,619

	109
	109年度智慧國家推動計畫
	
	
	92,910

	111
	智慧國家方案推動計畫
	
	
	91,779

	107
	科技決策支援暨科技計畫專案管理與評估機制推動計畫(詳說明2)
	國科會科技辦公室
	財團法人國家實驗研究院
	90,000

	108
	科技決策支援與科技計畫管理模式精進
	
	
	61,298

	109
	科技決策支援暨科技計畫管理諮詢之推動與強化
	
	
	73,037

	111
	科技決策支援暨科技計畫推動諮詢
	
	
	94,998

	107
	國家資安防護前導計畫
	數位發展部資通安全署
	12,123

	108
	
	
	8,274

	109
	
	
	8,620

	110
	數位國家資通安全聯防暨國家資安防護前導計畫
	
	91,849

	111
	
	
	294,474

	110
	臺灣精準健康產業推動計畫
	國科會科技辦公室
	財團法人工業技術研究院
	79,082

	111
	精準健康科技與產業推動計畫
	
	
	83,345

	109
	科技法制規範策進之支援計畫
	國科會科技辦公室
	財團法人資訊工業策進會
	14,263

	110
	科技創新法制前瞻及精進之支援計畫
	
	
	13,303

	111
	科技基盤建構法制支援計畫
	
	
	12,055


說    明：1.因計畫甚多，本表僅摘錄部分計畫。         
          2.「科技決策支援暨科技計畫專案管理與評估機制推動計畫」等相關計畫主要係執行科技政策諮詢專家室之推動與運作、導入各主軸專家參與及進行政策議題之研析。
資料來源：彙總自國科會提供資料。
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