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醫療藥品基金111年度固定資產建設改良擴充計畫預算數15億3,153萬2千元，加計以前年度保留數10億1,260萬1千元，可用預算數為25億4,413萬3千元，執行結果，決算數15億1,398萬元，僅占可用預算數之59.51%。經查：
(一)26家部立醫院111年度固定資產建設改良擴充計畫預算執行率低於6成，其中樂生療養院等15家部立醫院預算執行率最低僅21.36%
衛生福利部所屬26家醫療機構(下稱部立醫院)為擴充醫療量能及改善醫療儀器設備，111年度賡續辦理固定資產建設改良擴充計畫，惟111年度固定資產建設改良擴充計畫決算數15億1,398萬元，僅占可用預算數25億4,413萬3千元之59.51%，整體預算執行率低於6成。
另審計部於衛生福利部醫療藥品基金111年度財務收支及決算審核通知指出，該基金111年度辦理固定資產建設改良擴充計畫，其中樂生療養院等15家醫院預算執行率僅介於21.36%至75.07%間(詳表1)，並以樂生療養院預算執行率21.36%最低。此外，樂生療養院、旗山醫院及苗栗醫院之預算執行率最高僅40.47%，且預算保留率皆逾5成，顯示該3家醫院預算執行情形欠佳。
至於上述3家醫療機構111年度固定資產預算執行率偏低之主要原因，依該基金111年度決算書，其中樂生療養院辦理「樂生園區整體發展計畫」整體景觀工程及廣場平台工程因社運團體對環評提出行政訴訟，致基礎設施規劃案進度延遲，執行率因而落後；旗山醫院則因單房間職務宿舍擴建工程多次流標，經檢討調增預算後，111年12月27日辦理公告仍流標，爰辦理預算保留，故執行率落後；另苗栗醫院之放射腫瘤治療中心擴建計畫與急重症醫療大樓擴建計畫則因工程案均尚未決標，爰辦理預算保留而影響執行率。
 表1  111年度衛福部部立醫院固定資產改良擴充計畫預算執行率未達8成及預算保留情形簡表            單位：新臺幣千元；%
	序號
	醫院名稱
	可用預算數
(A)
	決算數
(B)
	預算執行率(B/A)*100
	保留數
(C)
	保留率(C/A)*100

	1
	樂生療養院
	445,171
	95,099
	21.36
	350,067
	78.64

	2
	旗山醫院
	88,630
	33,235
	37.50
	55,395
	62.50

	3
	澎湖醫院
	53,932
	20,677
	38.34
	829
	1.54

	4
	苗栗醫院
	123,971
	50,166
	40.47
	72,908
	58.81

	5
	南投醫院
	111,886
	49,486
	44.23
	59,312
	53.01

	6
	臺東醫院
	68,561
	31,197
	45.50
	31,754
	46.31

	7
	臺南醫院
	98,184
	46,451
	47.31
	40,327
	41.07

	8
	屏東醫院
	64,570
	30,723
	47.58
	33,830
	52.39

	9
	桃園醫院
	433,608
	246,371
	56.82
	158,876
	36.64

	10
	彰化醫院
	125,025
	74,487
	59.58
	49,841
	39.86

	11
	玉里醫院
	12,164
	7,388
	60.74
	1,070
	8.80

	12
	豐原醫院
	73,618
	45,673
	62.04
	26,979
	36.65

	13
	胸腔病院
	13,667
	8,738
	63.94
	4,723
	34.56

	14
	嘉義醫院
	29,181
	20,827
	71.37
	6,101
	20.91

	15
	基隆醫院
	84,234
	63,238
	75.07
	19,762
	23.46


 資料來源：審計部查核衛生福利部醫療藥品基金111年度財務收支及決算之審核通知事項。
(二)樂生療養院等4家醫院部分項目預算連年保留，截至111年底止保留時間達4年至5年
醫療藥品基金111年度固定資產建設改良擴充計畫預算執行率59.51%，雖優於110年度之56.29%[footnoteRef:1]，然截至111年底止仍有4家醫院預算保留時間達4年至5年(詳表2)，包括樂生療養院(107至109年度)、南投醫院(107及108年度)、以及旗山醫院及桃園醫院(108至110年度)編列之預算，截至111年度仍予保留，顯示該基金固定資產建設改良擴充計畫之預算執行仍有檢討空間，允宜積極改善，俾提升資本計畫預算執行成效。 [1:  110年度決算數13億8,188萬4千元，占可用預算數24億5,482萬4千元之56.29%。] 

表2  衛福部部立醫院固定資產建設改良擴充計畫107至110年度編列預算截至111年度仍保留預算情形表  單位：新臺幣千元                   
	預算編列年度
	107
	108
	109
	110

	樂生療養院
	8,000
	11,372 
	330,000
	-

	旗山醫院
	-
	9,592
	27,680
	14,400

	南投醫院
	18,658
	10,000
	-
	-

	桃園醫院
	-
	146
	5,100
	68,333

	合計
	26,658
	31,110
	362,780
	82,733


資料來源：審計部查核衛生福利部醫療藥品基金111年度財務收支及決算之審核通知事項。
綜上，111年度醫療藥品基金固定資產改良擴充計畫預算執行率僅為59.51%，執行率偏低，恐影響原規劃固定資產可提供醫療量能之期程及效益，允宜積極檢討改善，俾提升預算執行成效。
（分機：1925 賴欣憶）
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