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台灣中油股份有限公司 111 年度營業決算評估報告 

台灣中油股份有限公司(下稱台灣中油公司)111 年度決算審定(以

下同)淨損 1,861 億 5,901 萬 5 千元，較預算淨利 82 億 1,273 萬 5 千

元，減少淨利 1,943 億 7,175 萬元，主要係因進口原油暨凝結油及天

然氣成本增加及配合穩定物價政策，售價未配合油、氣價公式足額調

整所致。有關台灣中油公司 111 年度營業預算執行狀況評析如下： 

五、「循環技術暨材料創新研發專區」擬新設之「循環技術暨材料創新

研發中心」案等硬體建設，迄 111 年底止尚無具體進展，允宜積

極溝通協調，以利推動政府循環經濟政策 

配合政府循環經濟政策方向，台灣中油公司計畫將原高雄煉

油廠無污染之業務區土地，劃設17公頃(含公共設施計約26公頃)

成立「循環技術暨材料創新研發專區」(下稱研發專區)，並於園

區內設立「材料國際學院」及「循環技術暨材料創新研發中心」，

該公司並規劃於園區新建「中油綠能研發大樓」(分年經費需求詳

表 1)。該公司自 109 年度起編列預算辦理研發專區，截至 111 年

度「中油綠能研發大樓」及「材料研發中心大樓、材料國際學院

大樓」已編列 2,644 萬 8 千元1(不含前期基盤工程)，迄 111 年底

止決算數合共 1,837 萬 8千元，執行率 69.49%。經查： 

表 1  「研發專區」硬體建設經費需求預估表    單位:新臺幣千元 

年度 
材料研發中心大樓

材料國際學院大樓 
中油綠能研發大樓 經費需求合計 

109 - 7,026 7,026 

110 - - 0 

                      
1據台灣中油公司 113 年度預算案「一般建築及設備計畫分年性項目明細表」所載，
新建「中油綠能研發大樓(綠能研發第一及第二大樓)」投資總額 28 億 7,927 萬 6
千元(不含前期基盤工程 7.93 億元-計畫期程 109 至 116 年)，計畫期程為 109 至
114 年；另循環技術暨材料創新研發中心」投資總額 24 億 767 萬元，計畫期程為
111 至 116 年。 
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年度 
材料研發中心大樓

材料國際學院大樓 
中油綠能研發大樓 經費需求合計 

111 7,670 11,752 19,422 

112 11,200 63,000  74,200 

113 250,650 65,000  315,650 

114 1,256,100 1,100,000  2,356,100 

115 874,380 2,270,000 3,144,380 

116 - 2,880,000 2,880,000 

117 - 422,572 422,572 

合計 2,400,000 6,819,350 9,219,350 

說    明：1.上表經費係研發專區硬體建設預估經費需求，各年度預算編
列，將依實需滾動調整編列。 

2.上表經費需求數，不含前期基盤工程預算約 7.93 億元(期程
109 年至 116 年)。 

資料來源：台灣中油公司提供。 

(一)設立研發專區以促進產業所需關鍵技術及高階材料之掌握 

研發專區係集結國內對於高階材料之現有研發量能，以研

發產業所需之關鍵技術及高階材料，使我國產業能自主掌握關

鍵技術，希冀於此基地成立具「研發、驗證、試量產、應用、

產業」等功能完整之國際級綠色材料循環生態鏈研發園區；規

劃引進綠能、節能、生技醫療及其他高附加價值之相關產業，

吸引中高階就業人口進駐以提升產值。其中「循環技術暨材料

創新研發中心」規劃由經濟部技術處(112 年 9月 26 日改制為經

濟部產業技術司)、工業技術研究院、金屬工業研究發展中心等

研發法人進駐，投入高端複合材料、高端金屬材料、潔淨製程

材料創新技術、及先進構裝材料之研發；「材料國際學院」則由

教育部協調台大、成大及中山大學三校聯合設立，擬延攬尖端

師資，建立目標導向之高端材料學程、培育高端研發人才、成

立跨國創新育成中心等國際鏈結、與產業、法人共同研發重點

材料技術等產業鏈結；另「中油綠能研發大樓」則規劃供該公

司進行再生能源、材料科技及環保科技之研發。 

(二)「循環技術暨材料創新研發中心」案等硬體建設迄 111 年底
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止，尚無具體進展 

研發專區之「中油綠能研發大樓」部分，已於 109 年 8 月

完成「中油綠能研發大樓興建計畫環境影響評估工作」招標事

宜，決標金額 661 萬 9 千元，惟延至都市計畫變更內容明確後

始於 110 年 10 月 1日開工；另「中油綠能研發大樓新建工程委

託規劃設計技術服務工作」及「中油綠能研發大樓新建工程委

託專案管理【含監造】技術服務工作」已分別於 111 年 3月及 5

月決標。 

「循環技術暨材料創新研發中心」部分，詢據台灣中油公

司資料，因高雄煉油廠土地原為經營石化事業之特種工業區，

關廠後土地需踐履都市計畫變更程序方可重新規劃利用。惟相

關都市計畫變更程序仍在進行中，又相關硬體建設經濟部於 108

年 8月 26 日召開「研商材料創新研發專區法人規劃需求及循環

經濟推動辦公室揭牌活動事宜」會議，決議由經濟部循環經濟

推動辦公室協助整理確認其下之「材料國際學院」及「新材料

聯合研發中心2」進駐單位具體空間需求，惟迄 111 年底止相關

進駐單位之具體空間需求仍未確認。 

綜上，台灣中油公司規劃成立「循環技術暨材料創新研發專

區」以集結產、官、學、研量能，研發產業所需之關鍵技術及高

階材料，對提升我國產業自主能力有其重要性，惟其下「循環技

術暨材料創新研發中心」案迄 111 年底止尚無具體進展，且整體

「研發專區」迄 111 年底止預算執行率僅 69.49%，允宜積極協調

整合各關係人之歧異及需求，並加強溝通與共識，以推進專區設

立進程，俾助益達成政府循環經濟政策目標。 

                      
2「新材料聯合研發中心」係台灣中油公司 106 年 6 月 3 日陳報經濟部「中油新材
料循環經濟產業暨研發園區計畫」計畫書內之用詞，109 年度法定預算業已將該
名稱修正為「循環技術暨材料創新研發中心」。 
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(分機：1914 黃俊傑) 


