
[bookmark: _GoBack]交通作業基金之民航事業作業基金114年度預算評估報告
交通作業基金-民航事業作業基金分預算(以下簡稱民航基金)114年度預算案編列業務收入152億1,090萬元，業務成本與費用147億9,809萬5千元，業務外收入33億3,706萬3千元，收支相抵後賸餘37億4,986萬8千元，較113年度預算案短絀5億6,501萬2千元增加賸餘43億1,488萬元，主要係機場公司盈餘分配收入增加所致。謹就民航基金114年度預算案評估如下：
[bookmark: _Toc110352889][bookmark: _Toc149813293][bookmark: _Toc180413991]二、新增辦理「金門機場空側道面整建工程」等2項專案計畫，允宜妥慎規劃並強化與相關單位協調，俾利計畫順利推展
民航基金114年度預算案於「固定資產建設改良擴充-專案計畫」項下，新增編列「金門機場空側道面整建工程」(以下稱金門道面整建工程建設計畫)第1年經費292萬6千元，及「北竿機場跑道改善及新航站區擴建工程-第一期建設計畫」(以下稱北竿機場改善計畫-第1期建設計畫)第1年經費1,762萬1千元等2項新興計畫，合共2,054萬7千元(詳表1)。經查：
(一)各新增計畫概述
[bookmark: _Hlk179225882]1.金門道面整建工程建設計畫
(1)計畫目標及內容：金門機場已逾15年未進行大型整建工程，柔性道面已有老化現象，金門道面整建工程建設計畫係辦理改善道面狀況不佳情形及提升道面承載強度，優化機場道面服務水準及飛航服務品質，以因應未來機場發展及運量成長需求，提供更安全之航空器起降環境。
[bookmark: _Hlk178930739](2)計畫期程、投資總額及資金來源：計畫期程為114至120年，共7年，投資總額25億1,828萬2千元，114年度編列292萬6千元，以後年度預計編列25億1,535萬6千元，由民航基金自有營運資金支應，各年度主要工作項目及所需經費概況詳表2。
2.北竿機場改善計畫-第1期建設計畫
(1)計畫目標及內容：為提供馬祖地區更為穩定且安全之飛航服務，及滿足未來航空運輸需求及帶動馬祖地區觀光與產業發展，擇定北竿機場推動跑道改善及新航站區擴建工程。惟考量南、北竿跨海大橋(馬祖大橋)建設推動與否，對馬祖地區在地居民使用機場習性有重大之影響，因此建設計畫分為兩期，依序報核。第1期建設計畫，先推動跑道延長工程，降低無效飛航比例，後續視馬祖大橋建設推動進度，以及未來與地方政府溝通協調結果，再進行評估第2期建設計畫。
(2)計畫期程、投資總額及資金來源：計畫期程為114年1月至125年9月止，共11年9個月，投資總額220億3,579萬7千元，114年度編列1,762萬1千元，以後年度預計編列220億1,817萬6千元，由民航基金自有營運資金支應，各年度主要工作項目及所需經費概況詳表3。
表1　「金門機場空側道面整建工程」及「北竿機場跑道改善及新航站區擴建工程-第一期建設計畫」計畫概況表　　　單位：新臺幣千元
	計畫名稱
	期程(年.月)
	計畫總經費
	114年度
	以後年度
預計編列數

	
	起始
	完工
	
	預算案數
	工程預計進度
	

	金門機場空側道面整建工程
	114.1
	120.12
	2,518,282
	2,926
	辦理委託技術服務招標作業。
	2,515,356

	北竿機場跑道改善及新航站區擴建工程-第一期建設計畫
	114.1
	125.9
	22,035,797
	17,621
	辦理委託專管及設計監造技術服務招標作業。
	22,018,176

	合計
	-
	-
	24,554,079
	20,547
	-
	24,533,532


資料來源：金門機場空側道面整建工程建設計畫書(核定本)及北竿機場跑道改善及新航站區擴建工程-第一期建設計畫(核定本)；本中心製表。
表2　「金門機場空側道面整建工程」(114至120年度)辦理項目及經費需求概況表　　　　　　　　　　　　　　　　　單位：新臺幣千元
	年度
工作項目
	114
年度
	115
年度
	116
年度
	117
年度
	118
年度
	119
年度
	120
年度
	總經費

	規劃設計費用
	2,926
	11,705
	32,188
	5,852
	-
	-
	5,852
	58,523

	工程建造費
	-
	150
	150
	101,889
	510,046
	612,235
	816,314
	2,040,784

	物價調整費
	-
	-
	-
	14,405
	87,711
	124,514
	192,345
	418,975

	合計
	2,926
	11,855
	32,338
	122,146
	597,757
	736,749
	1,014,511
	2,518,282


資料來源：金門機場空側道面整建工程建設計畫書(核定本)；本中心製表。
表3　「北竿機場跑道改善及新航站區擴建工程-第一期建設計畫」(114年至125年9月)辦理項目及經費需求概況表　單位：新臺幣千元
	[bookmark: _Hlk178017868]年度
工作項目
	114
年度
	115
年度
	116
年度
	117
年度
	118
年度
	119
年度
	120年
年度

	設計階段作業費
	-
	112,432
	179,755
	182,275
	92,397
	-
	-

	用地及拆遷補償
	1,000
	30,563
	167,812
	529,437
	193,687
	-
	-

	工程建造費
	16,621
	16,621
	49,864
	49,864
	1,037,883
	3,228,516
	4,492,545

	[bookmark: _Hlk178017818]小計
	17,621
	159,616
	397,431
	761,576
	1,323,967
	3,228,516
	4,492,545

	年度
工作項目
	121
年度
	122
年度
	123
年度
	124
年度
	125年度
(1至9月)
	總經費

	設計階段作業費
	-
	-
	-
	-
	-
	566,859

	用地及拆遷補償
	-
	-
	-
	-
	-
	922,499

	年度
工作項目
	121
年度
	122
年度
	123
年度
	124
年度
	125年度
(1至9月)
	總經費

	工程建造費
	4,387,878
	2,690,438
	1,808,876
	1,595,729
	1,171,604
	20,546,439

	小計
	4,387,878
	2,690,438
	1,808,876
	1,595,729
	1,171,604
	22,035,797


資料來源：北竿機場跑道改善及新航站區擴建工程-第一期建設計畫(核定本)；本中心製表。
(二)允宜遵循環評相關規定，減少對環境之衝擊，俾利計畫順利推展
[bookmark: _Hlk147255060]金門道面整建工程建設計畫，涉及道面整建挖除料後續處理，包括瀝青面層、碎石級配等可再利用材料，為達成「刨用平衡」之目標，應與金門縣政府連繫，瞭解可供去化之當地工程，妥處挖除料之再利用事宜；另北竿機場改善計畫-第1期建設計畫，係以開挖風山作為土方需求之主要來源，為維持原有之自然地形(貌)，應以減少開發對環境之不利影響，以開挖量最小化之原則進行規劃，並確實將剩餘土石方在地去化，降低對環境所造成之負荷，以免影響人民生活品質及公共安全，及降低爭議，以利計畫順利推展。
(三)為維當地居民之權益，允宜強化與相關單位協調，妥善規劃相關事宜
金門機場設有空勤緊急醫療系統（EMS），由金門縣政府發包委外採定翼機執行，為因應未來施工期間空勤緊急醫療服務，應儘早於設計階段與金門縣政府協調，妥適規劃緊急醫療救護及後送方式；另北竿機場改善計畫-第1期建設計畫期程達近12年之久，依民航局規劃北竿機場施工關場時間長達7年3個月，航班起降將改至南竿機場，為確保馬祖聯外交通及北竿居民之權益，宜以全縣航班不減之原則，積極協調連江縣政府妥善規劃島際接駁措施，以維當地居民之權益。
綜上，民航基金114年度編列「金門機場空側道面整建工程」經費292萬6千元，及「北竿機場跑道改善及新航站區擴建工程-第一期建設計畫」經費1,762萬1千元，2項新興計畫，合共編列2,054萬7千元，允宜強化與相關單位及地方政府協調溝通，並遵循環評相關規定，減少對環境之衝擊，以利計畫順利推動；另應妥善規劃金門緊急醫療救護方式及確保馬祖聯外交通，維持機場正常運作，以維當地居民之權益。
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